



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 24143/192

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 61/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ αριθμ. 92519/1629/24-1-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το υπ' αριθμ. 24181/18/25-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 61/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα υπερβατικού ως προς τη σύμβαση για την κάλυψη πρόσθετης δαπάνης . λόγω αύξησης συντελεστού Φ.Π.Α. από 19% σε 23% του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αιτωλ/νίας» συνολικής δαπάνης 290.492,91 € μετά του ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 12^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35161/270/7-2-2013** νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Μητρόπουλος που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κος Καραβίδας, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και κος Θανασούλιας, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, και ο κος Ζησιμόπουλος, νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 61/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα υπερβατικού ως προς τη σύμβαση για την κάλυψη πρόσθετης δαπάνης . λόγω αύξησης συντελεστού Φ.Π.Α. από 19% σε 23% του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αιτωλ/νίας» συνολικής δαπάνης 290.492,91 € μετά του ΦΠΑ».

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ.

92519/1629/24-1-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« **ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. το υπ' αριθμ. Τ.Σ. 29/20-03-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί αύξησης προϋπολογισμού στο ΠΔΕ του έργου « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
5. Η υπ' αριθμ. Τ.Σ. 36/10-04-2012, θετική Προέγκριση , του 1^{ου} Σ.Π. της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Η υπ'αριθμ. ΣΑ ΕΠ0013 ΤΡΟΠ.0 / 29-10-2012 Συλλογική Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2012, ποσού 185.384,39€ ,που αφορά και το ανωτέρω έργο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 316.273,00 μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 15-12-2005 / 10,00%(Τεκμαρτή)
 Πηγή Χρηματοδότησης : Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2005ΕΠ00130014)
 Ανάληψη Δαπάνης : ΣΑ ΕΠ0013 ΤΡΟΠ.0 / 29-10-2012
 Έκπτωση Δημοπρασίας : 10,00%(Τεκμαρτή)
 Ποσό συμφωνητικού /ημερομηνία : 284.646,75 € / 29-09-2006
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : Μετά το πέρας και του τελευταίου έργου της Ομάδας

1^{ος} Σ. Π. Ποσού : **290.492,91 €** € απόφαση : υπό έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον **1^ο Σ.Π. (Συγκριτικό Πίνακα)** ,Υπερβατικό ως προς τη Σύμβαση ,για την κάλυψη πρόσθετης δαπάνης , λόγω αύξησης συντελεστού ΦΠΑ από 19% σε 23%, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλ/νίας καθώς και την Θετική γνωμοδότηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών **1^{ος} Σ.Π. (Συγκριτικός Πίνακας)** είναι Υπερβατικός ως προς τη Σύμβαση ,για την κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης , λόγω αύξησης συντελεστού ΦΠΑ από 19% σε 23%, είναι συνολικής δαπάνης **290.492,91 €** μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερβατικός κατά 5.847,17 €** έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

1. Μέχρι και τον 3ο λογαριασμό πληρώθηκε Φ.Π.Α. (ήταν) 19%. Από τον 4ο λογαριασμό μέχρι και τον 7ο λογαριασμό πληρώθηκε ΦΠΑ 23% σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ			ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ
		ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 19%	ΦΠΑ 23%	
A.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.09.2006 ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν Αιτίας	239.198,11	45.447,64		284.645,75

B.	1ος λογαριασμός	35.879,82	6.817,16		42.696,98
	2ος λογαριασμός	25.544,28	4.853,41		30.397,69
	3ος λογαριασμός	31.594,70	6.002,99		37.597,69
	4ος λογαριασμός	24.388,83		5.609,43	29.998,26
	5ος λογαριασμός	47.412,09		10.904,78	58.316,87
	6ος λογαριασμός	18.545,63		4.265,49	22.811,12
	7ος λογαριασμός	51.078,97		11.748,16	62.827,13
	Άθροισμα	234.444,32	17.673,56	32.527,87	284.645,75

Γ.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	4.753,79		1.093,37	5.847,16
	Σύνολο	239.198,11	17.673,56	33.621,24	290.492,91
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ					
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	239.198,11			
	ΦΠΑ 19%	17.673,56			
	ΦΠΑ 23%	33.621,24			
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ	51.294,80			
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	290.492,91			

Η Διαφορά μεταξύ Φ.Π.Α. σύμβασης= 45.447,64€ και συνολικού Φ.Π.Α.= 51.294,80€ είναι 5.847,16€ .

Η ανωτέρω υπέρβαση είναι δυνατόν να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Ομάδας Έργων στην οποία ανήκει και το συγκεκριμένο έργο , που είναι εγγεγραμμένος στην εγκριτική απόφαση **C (2004) 5251/15-12-04** της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της (**ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ**) και οποίος αυξήθηκε κατά **185.384,39€** με την **ΣΑ ΕΠ0013 ΤΡΟΠ.0 / 29-10-2012** Συλλογική Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2012 , για να την συμπεριλάβει .

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του **1^{ου} Σ.Π. (Συγκριτικού Πίνακα)** , Υπερβατικού ως προς τη Σύμβαση ,για την κάλυψη πρόσθετης δαπάνης , λόγω αύξησης συντελεστού ΦΠΑ από 19% σε 23% , του έργου (Συντομογραφικού Τίτλου): «**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ** », , συνολικής δαπάνης: **290.492,91 €** , μετά του Φ.Π.Α , Αναδόχου: Σύμπραξη Μελετητών: Ιωάννης Λιαλιάρης - Παντελεήμων Καρακασίδης - Χρήστος Τσιλιγιάννης - Γεώργιος Γκλαβάς».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- το υπ' αριθμ. 92519/1629/24-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- το υπ' αριθμ. 24181/18/25-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Σ.Π. (Συγκριτικού Πίνακα), Υπερβατικού ως προς τη Σύμβαση ,για την κάλυψη πρόσθετης δαπάνης, λόγω αύξησης συντελεστού ΦΠΑ από 19% σε 23% , του έργου (Συντομογραφικού Τίτλου): «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», συνολικής δαπάνης: **290.492,91 €** , μετά του

Φ.Π.Α , Αναδόχου: Σύμπραξη Μελετητών: Ιωάννης Λιαλιάρης - Παντελεήμων Καρακασίδης - Χρήστος Τσιλιγιάννης - Γεώργιος Γκλαβάς.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου