



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 24 Μαρτίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 67620/439

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ.:** Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **378/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **66267/1455/6-03-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  
– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **378/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», προϋπολογισμός  
μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση έργου: Πρόγραμμα  
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ", για δικές  
σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 23<sup>η</sup> Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 78076/512/20.03.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, έπειτα από τη ματαίωση της 19/3/2020 συνεδρίασης λόγω μη ύπαρξης απαρτίας. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 378/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **28<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: ' 'ΟΔΟΣ ΑΤΕ' ' ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**66267/1455/6-03-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας αποστέλλουμε τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος (μαζί με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και γνωμοδότηση Τεχν.Συμβουλίου) και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά

Η Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. -1<sup>η</sup> Σ.Σ του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ »

Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002

Ανάδοχος: ' 'ΟΔΟΣ ΑΤΕ' '

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός μελέτης : 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α

Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 14-12-2017

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 22-08-2018 9 (Α.Π 236924/6497/22-08-2018)

Ποσό συμφωνητικού : 835.134,05€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 1.035.566,22€ (με Φ.Π.Α)

Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία	Δαπάνη €
1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. [απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε 225390/5614/02-08-2019]	1.035.566,22 € (με Φ.Π.Α.)
2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε. [προς έγκριση]	1.189.799,21 (με Φ.Π.Α.)

Β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την αριθμ 128/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ΑΔΑ Ω0ΕΧ7Λ6-5ΑΝ) εγκρίθηκε η 2η παράταση συμβατικής ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου μέχρι 30-4-2020.

Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε :

1)Για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες κατασκευής του τεχνικού αντικειμένου του έργου και καλύπτονται με την ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και από τη μεταφορά κονδυλίων από τις υπόλοιπες ομάδες εργασιών (άρθρο 156 παρ.3 Ν.4412/2016).

2)Για να συμπεριλάβει την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ σύμφωνα με την εγκύκλιο 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα άρθρο 156 παρ.1 και άρθρο 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016 η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη του έργου και το ποσό των απροβλέπτων δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των έκτακτων βλαβών (κατολισθήσεις, καταστροφή ασφαλτικού, μπάζωμα τάφρων, κλπ) που προκλήθηκαν από τις κατολισθήσεις σε

τουλάχιστον 4 διαφορετικές θέσεις του έργου. Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από τη κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

Οι ανάγκες συντήρησης στο οδικό δίκτυο, μήκους 60 περίπου χλμ. της Ε.Ο. 74 (Πύργος – Παλαιοβαρβάσινα – Λούβρο – Όρια Π.Ε. Ηλείας) και 15 περίπου χλμ. του τμήματος Παλαιοβαρβάσινα – Αρχαία Ολυμπία, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σύνολο τους με το οικονομικό αντικείμενο της κύριας σύμβασης, λόγω των σωρευμένων αναγκών άμεσης αποκατάστασης εκτεταμένων βλαβών προς άρση επικινδυνότητας εξαιτίας βροχοπτώσεων και κακών καιρικών συνθηκών .

Οι εργασίες που προτείνονται: α) κατέστησαν αναγκαίες λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση (περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156).β). Λόγω καιρικών συνθηκών προέκυψαν απρόβλεπτα γεγονότα με αποτέλεσμα να προκληθούν κατολισθήσεις και εκτεταμένες βλάβες του οδοστρώματος σε τμήματα της Ε.Ο Αρχαία Ολυμπία – όρια νομού (ποταμός Ερύμανθος) και επί της Ε.Ο Πύργου –Αρχ.Ολυμπίας. Για τα παραπάνω τμήματα χρήζει να γίνει άμεση επέμβαση και αποκατάσταση δεδομένου ότι διαφορετικά δε είναι λειτουργικά και δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους. Επιπλέον πρέπει να αναφερθούν βλάβες σε λαμπτήρες που κάηκαν ή εκλάπησαν και καλώδια που εκλάπησαν που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν. Οι παραπάνω βλάβες αναφέρονται και στα συνημμένα έγγραφα του Δήμου Αρχ.Ολυμπίας και της Τροχαίας Πύργου και η μη αποκατάσταση των ανωτέρω δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας για τους χρήστες των οδών.

Απαιτούνται εργασίες : Χωματοργικών (καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων, όπου απαιτείται, σε όλο το μήκος), Ασφαλικών (περιορισμένης έκτασης-λόγω περιορισμένων αναγκών, περίπου 1.000 μ., κατά τμήματα, όπου απαιτείται, σε όλο το μήκος), Πρασίνου (πλήρης συντήρηση πρασίνου σε όλο το μήκος) και Ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση σε όλο το μήκος, όπου απαιτείται), εξαιτίας της απαιτούμενης άρσης της επικινδυνότητας αλλά και αναβάθμισης του οδικού αυτού τμήματος..

Κατόπιν αυτών προτείνεται αύξηση της κύριας σύμβασης κατά 154.232,99 €, ποσοστό 14,89% .

Η προτεινόμενη αύξηση πληροί αθροιστικά την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 156 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (υπολείπεται του 15% της αρχικής σύμβασης καθώς και των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

Οι συμπληρωματικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της υπό εκτέλεση εργολαβίας και με την τεχνική περιγραφή.

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη σύμβαση είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (με Σ.Σ)	1η Συμπλ. Σύμβαση
Σύνολο εργασιών	614.811,89	706.936,53	798.490,13	91.553,60
ΓΕ & ΟΕ 18%	110.666,14	127.248,58	143.728,23	16.479,65
Σύνολο	725.478,03	834.185,11	942.218,36	108.033,25
Απρόβλεπτα	108.821,70	114,62	16.319,61	16.204,99
Σύνολο	834.299,73	834.299,73	958.537,97	124.238,24
Λογιστικό λάθος	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Αναθεώρηση	834,33	834,33	977,53	143,20
Σύνολο	835.134,05	835.134,05	959.515,49	124.381,44
Προστίθεται ΦΠΑ	200.432,17	200.432,17	230.283,72	29.851,55
Σύνολο	1.035.566,22	1.035.566,22	1.189.799,21	154.232,99

#### Γ) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων όπως αυτή διατυπώθηκε στο 1<sup>ο</sup> πρακτικό παραγ.8 της από 25-02-2020 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ » συνολικής δαπάνης 1.189.799,21 €, που παρουσιάζει υπέρβαση 154.232,99€ έναντι του αρχικού ποσού του συμφωνητικού κατά 14,89% .
2. Την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Τροποποίηση Σύμβασης) τελικού ποσού 154.232,99 € με ΦΠΑ ή 14,89%
3. Την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:66267/1455/6-03-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ", συνολικής δαπάνης 1.189.799,21 €, που παρουσιάζει υπέρβαση 154.232,99€ έναντι του αρχικού ποσού του συμφωνητικού κατά 14,89% .

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Τροποποίηση Σύμβασης) τελικού ποσού 154.232,99 € με ΦΠΑ ή 14,89% .

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.Φαρμάκη Νεκτάριο για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του άνω έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα