



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ: 117696/777

ΠΡΟΣ: Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **558/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**117690/1952/21-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **558/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και της ανάθεσης έργου ως προς τη διάρκεια, ήτοι παράταση έως και 30/11/2020, με τον ανάδοχο Θεόδωρο Αλεξίου, για την υλοποίηση του έργου INCUBA του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 25^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 118607/785/21-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λύτρας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 558/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και της ανάθεσης έργου ως προς τη διάρκεια, ήτοι παράταση έως και 30/11/2020, με τον ανάδοχο Θεόδωρο Αλεξίου, για την υλοποίηση του έργου INCUBA του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**117690/1952/21-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
5. Την υπ' αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 706/Β/09-09-2019.
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.3722/Β/08.10.2019.
8. Την υπ' αρ. 182/26-11-2019 Απόφαση (14η Συνεδρίαση στις 26-11-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. έτους 2020».
9. Την υπ' αριθμ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την υπ. αριθμ. 294022/1901/27-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/107257/851/08-04-2019 (ΑΔΑ:64ΦΧ7Λ6-ΥΛΩ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 294022/1901/27-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 - 2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
10. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/1993/748/04-02-2020 Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου περί ύπαρξης πίστωσης στο προϋπολογισμό της ΠΔΕ, για το έτος 2020, για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου INCUBA.
11. Την υπ' αριθμ. 94071/1700/22-04-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την παράταση έξι (6) μηνών στα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
12. Την από 28-08-2019 σύμβαση με τον επαληθευτή του έργου, Θεόδωρο Αλεξίου (ΑΔΑ: ΩΧΜ57Λ6-5Η2)

Το έργο INCUBA υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 με συμβατική ημερομηνία λήξης την 30^η Μαΐου 2020. Δεδομένων των πρόσφατων συνθηκών αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των έργων που υλοποιούνται, εγκρίθηκε παράταση στην υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά έξι (6) μήνες, ήτοι το έργο INCUBA παρατείνεται έως και την 30^η Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία με αρ. πρωτ. 94071/1700/22-04-2020. Συνέπεια της ανωτέρω παράτασης είναι η χρονική και μόνο παράταση της σύμβασης και της ανάθεσης έργου με τον αντίστοιχο ανάδοχο έως και 30/11/2020. Συγκεκριμένα:

Η Σύμβαση:

➤ Με τον ανάδοχο Θεόδωρο Αλεξίου (ΑΔΑ σύμβασης: ΩΧΜ57Λ6-5Η2)

απαιτεί την τροποποίηση των σχετικών άρθρων προκειμένου να προβλεφθεί η εν λόγω παράταση.

Ακολουθώντας παραθέτουμε την τροποποίηση που εισηγούμαστε:

1. Σύμβαση με ανάδοχο τον Θεόδωρο Αλεξίου (ΑΔΑ σύμβασης: ΩΧΜ57Λ6-5Η2) ως προς το άρθρο 2:

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης. Με την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης. Κατόπιν της εξαμήνης παράτασης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου INCUBA, το αντικείμενο της σύμβασης επεκτείνεται χρονικά μέχρι και την 30/11/2020, με ενδεχόμενο παράτασης ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου INCUBA»

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:

Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση της χρονικής και μόνο παράτασης της σύμβασης και της ανάθεσης έργου με τον αντίστοιχο ανάδοχο έως και 30/11/2020, με ενδεχόμενο παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 ως ακολούθως:

1. Σύμβαση με ανάδοχο τον Θεόδωρο Αλεξίου (ΑΔΑ σύμβασης: ΩΧΜ57Λ6-5Η2) ως προς το άρθρο 2:

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης. Με την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης. Κατόπιν της εξαμήνης παράτασης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου INCUBA, το αντικείμενο της σύμβασης επεκτείνεται χρονικά μέχρι και την 30/11/2020, με ενδεχόμενο παράτασης ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου INCUBA»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:117690/1952/21-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χρονική και μόνο παράταση της σύμβασης και της ανάθεσης έργου με ανάδοχο τον Θεόδωρο Αλεξίου (ΑΔΑ σύμβασης: ΩΧΜ57Λ6-5Η2) έως και 30/11/2020, με ενδεχόμενο παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και τροποποιεί το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

«Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης. Με την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης. Κατόπιν της εξάμηνης παράτασης στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου INCUBA, το αντικείμενο της σύμβασης

επεκτείνεται χρονικά μέχρι και την 30/11/2020, με ενδεχόμενο παράτασης ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου INCUBA».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα