



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,5 Μαρτίου 2013  
Αρ. πρωτ. 42343/320

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 101/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ 1) το υπ' αριθμ. 36678/39/11-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας  
2) η υπ' αριθμ. 152892/2778/7-2-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
3) οι υπ' αριθμ. 255/2011 & 14/2012 (όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 6746/1286/8-2-2012 απόφασή σας) αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 101/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου «Επούλωση λάκκων επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην επαρχίας Τριχωνίδας» συνολικής δαπάνης : 25.221,77 € μετά του ΦΠΑ» για τις δικές σας ενέργειες.

**Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χριστίνα Σταρακά**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου του «Λαδόπουλου» ,Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **48455/377/22-2-2013** νόμιμη πρόσκληση ( σε ορθή επανάληψη 25-2-2013 ως προς τον αριθμό της συνεδρίασης) η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Μητρόπουλος, Φωτόπουλός και Βάλαρης ( ως αναπληρωτής του κου Φωτόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν και αντικαταστάθηκαν νομίμως.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Σπυράκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 101/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 19ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου «Επούλωση λάκκων επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην επαρχίας Τριχωνίδας» συνολικής δαπάνης : 25.221,77 € μετά του ΦΠΑ»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 152892/2778/7-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : | 24.000,0 € μετά του Φ.Π.Α      |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :    | 21.-.12.-2011... / 2,00%       |
| Πηγή Χρηματοδότησης :                 | ...Κ.Α.Π.....                  |
| Ανάληψη Δαπάνης :                     | ...Π.Ε. - ΑΙΤ/ΝΙΑΣ.....        |
| Έκπτωση Δημοπρασίας :                 | ... 2,00%.....                 |
| Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία :       | 23.630,75€ / 25-5-2012         |
| Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :      | ...25-6.-2012                  |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας :  |                                |
| 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ :                 | Ποσού 25.221,77 € υπό έγκριση. |

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο..Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτ/νίας, και σας γνωρίζουμε τα εξής:

**Α)** Ο παρών 1ος ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ) είναι συνολικής δαπάνης 25.221,77€ μετά του Φ.Π.Α, ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 1.591,02 €** έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- 1- Την αύξηση των απολογιστικών- ασφάλτος, λόγω αύξησης της τιμής της ασφάλτου από τον χρόνο σύνταξης της μελέτης έως σήμερα.
- 2- Την αύξηση της προβλεπόμενης αναθεώρησης και
- 3- Την αύξηση του Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού), του **ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ»**, συνολικής δαπάνης : 25.221,77 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι **υπερσυμβατικός κατά 1.591,02 €** έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: **ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε»**.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Τις υπ' αριθμ. 255/2011 & 14/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Το υπ' αριθμ. 36678/39/11-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- Την υπ' αριθμ. 152892/2778/7-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού), του ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», συνολικής δαπάνης : 25.221,77 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 1.591,02 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου