



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,5 Μαρτίου 2013
Αρ. πρωτ. 42333/319

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 102/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ 1) το υπ' αριθμ. 36678/38/11-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
2) η υπ' αριθμ. 74044/1302/7-2-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3) οι υπ' αριθμ. 252/2011 & 16/2012 (όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 6743/1284/8-2-2012 απόφασή σας) αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 102/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου «Επούλωση λάκκων επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην επαρχίας Ναυπακτίας» συνολικής δαπάνης : 26.406,49 € μετά του ΦΠΑ» για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου του «Λαδόπουλου» ,Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **48455/377/22-2-2013** νόμιμη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη 25-2-2013 ως προς τον αριθμό της συνεδρίασης) η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Μητρόπουλος, Φωτόπουλός και Βάλαρης (ως αναπληρωτής του κου Φωτόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν και αντικαταστάθηκαν νομίμως.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Σπυράκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 102/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου «Επούλωση λάκκων επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην επαρχίας Ναυπακτίας» συνολικής δαπάνης : 26.406,49 € μετά του ΦΠΑ»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 74044/1302/7-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :24.000,0 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	...21.-.12.-2011... / 2,00%
Πηγή Χρηματοδότησης :	...Κ.Α.Π.....
Ανάληψη Δαπάνης :	...Π.Ε. - ΑΙΤ/ΝΙΑΣ.....
Έκπτωση Δημοπρασίας :	...2,00%.....
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία :	:23.630,75€ / 7-3-2012
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	...6-4.-2012
1 ^η Παράταση προθεσμίας :	

1^{ος} ΑΠΕ : Ποσού 26.406,49 € υπό έγκριση.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο..Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτ/νίας, και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 1ος ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) είναι συνολικής δαπάνης 26.406,49€ μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.775,74 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

- 1- Την αύξηση των απολογιστικών- ασφάλτος, λόγω αύξησης της τιμής της ασφάλτου από τον χρόνο σύνταξης της μελέτης έως σήμερα.
- 2- Την αύξηση της προβλεπόμενης αναθεώρησης και
- 3- Την αύξηση του Φ.Π.Α.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) , του **ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»**, συνολικής δαπάνης : 26.406,49 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.775,74 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: **ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.**».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Τις υπ' αριθμ. 252/2011 & 16/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Το υπ' αριθμ. 36678/38/11-2-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- Την υπ' αριθμ. 74044/1302/7-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) , του ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», συνολικής δαπάνης : 26.406,49 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.775,74 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου