



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ: 199026/1208

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **851/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**187756/3874/06-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **851/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 3^{ου}
Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και σύναψης 1^{ης}
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ -
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ», αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, προϋπολογισμού: 2.200.000,00€,
πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2014ΕΠ50100004», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 24^η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 851/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ», αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, προϋπολογισμού: 2.200.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ501 με κωδικό:2014ΕΠ50100004».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**187756/3874/06-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) Την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)
Β) Την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
11. Την 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004.
12. Την σύμβαση του έργου ποσού 930.093,61€ με ΑΔΑ:ΩΧΥΩ7Λ6-ΘΚΑ και ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005202965 2019-07-02.
13. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικώς ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική σύμβαση, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες καθώς στο πρώτο τμήμα του έργου (έξοδος Πλατανιώτισσας) εμφανίστηκαν υπόγεια ύδατα στο πρηνές της οδού με αποτέλεσμα να επέλθει η κατάπτωση του

πρανούς, η κατολίσθηση μεγάλων βραχωδών τεμαχίων και η καθίζηση του ανάντη υφιστάμενου αγροτικού δρόμου.

14. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, με τον οποίο γίνεται ανάλωση απρόβλεπτης δαπάνης, 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ήσσονος σημασίας ποσού 111.774,96 € προ ΦΠΑ από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 9^{ου} πρακτικού (θέμα 1ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 8^η Ιουλίου 2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 94/09-07-2020 έγγραφο ΤΣΔΕ (Αρ.Πρωτ. ΔΤΕ/ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 187756/3874/27-7-2020).

15. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 2.200.000€ με Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 06-12-2018/ 57,72%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 930.093,61€ / 28-06-2019
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 930.093,61€ (ΑΔΑ: 6ΖΧ17Λ6-ΑΑΣ)
Ποσό 2 ^{ου} Α.Π.Ε	: 2 ^{ος} Α.Π.Ε 930.093,61€ (ΑΔΑ: ΩΣ5Ρ7Λ6-12Δ) .
Ποσό 3 ^{ου} Α.Π.Ε	: 3 ^{ος} Α.Π.Ε 1.068.694,56€ / προτεινόμενος
Ποσό 1 ^{ης} Σ.Σ.	: 138.600,95€ / προτεινόμενο

16. Τον 3ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσονος σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς νέες εργασίες η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

17. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με την οποία θα καλυφθούν οι δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών ώστε:

- Να αποκατασταθούν οι παραπάνω βλάβες, να απομακρυνθούν οι καταπτώσεις και να γίνουν οι απαραίτητοι εκβραχισμοί
- Να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαπλάτυνσης, διάνοιξης τάφρων και κατασκευής επιχωμάτων
- Να κατασκευαστεί τοίχος προστασίας από συρματοκιβώτια (σεραζανέτ), επενδεδυμένη τάφρος και σωληνωτός οχετός στο κατολισθαίνον τμήμα του δρόμου
- Να συμπεριληφθούν οι επιπλέον ασφαλικές εργασίες προκειμένου ο δρόμος να αποκτήσει ελάχιστο πλάτος οδοστρώματος 6,50μ σε ευθυγραμμία
- Να συμπεριληφθούν εργασίες κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακές πινακίδες) που δεν υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

▪ Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ποσού 1.068.694,56€ με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 14,90% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 9^{ου} πρακτικού (θέμα 1^ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 8η Ιουλίου 2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 94/09-07-2020 έγγραφο ΤΣΔΕ (Αρ.Πρωτ. ΔΤΕ/ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ 187756/3874/27-7-2020).

▪ Τον 3ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, την 1η Σ.Σ., το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.

και εισηγούμεθα

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ» αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

τα οποία αναλύονται ως εξής

	ΑΡΧΙΚΗ	3ος ΑΠΕ	
		ΑΡΧΙΚΗ	1η Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	552.723,92	635.625,57	82.369,17

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	99.490,31	114.412,60	14.826,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	652.214,23	750.038,17	97.195,62
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	97.832,14	8,20	14.579,34
ΣΥΝΟΛΟ	750.046,37	750.046,37	111.774,96
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0.01	0.01	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	29,11	29,11	
ΣΥΝΟΛΟ	750.075,49	750.075,49	111.774,96
Φ.Π.Α.	180.018,12	180.018,12	26.825,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	930.093,61	930.093,61	138.600,95

ήτοι συνολικά 717.994,74€ για εργασίες, 129.239,05€ για ΓΕ +ΟΕ, 14.587,54€ για απρόβλεπτα, 29,11€ για αναθεώρηση, και 206.844,11€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι κατά 138.600,95€ με Φ.Π.Α. σε ποσοστό 14,90% της αξίας της αρχικής σύμβασης, ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσονος σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη– Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:187756/3874/06-08-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΟ – ΚΕΡΠΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ» αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, τα οποία αναλύονται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ	3ος ΑΠΕ	
		ΑΡΧΙΚΗ	1η Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	552.723,92	635.625,57	82.369,17
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	99.490,31	114.412,60	14.826,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	652.214,23	750.038,17	97.195,62
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	97.832,14	8,20	14.579,34
ΣΥΝΟΛΟ	750.046,37	750.046,37	111.774,96
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0.01	0.01	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	29,11	29,11	
ΣΥΝΟΛΟ	750.075,49	750.075,49	111.774,96
Φ.Π.Α.	180.018,12	180.018,12	26.825,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:	930.093,61	930.093,61	138.600,95

ήτοι συνολικά 717.994,74€ για εργασίες, 129.239,05€ για ΓΕ +ΟΕ, 14.587,54€ για απρόβλεπτα, 29,11€ για αναθεώρηση, και 206.844,11€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι κατά 138.600,95€ με Φ.Π.Α. σε ποσοστό 14,90% της αξίας της αρχικής σύμβασης, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Κωστακόπουλος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα