



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ: 206188/1241

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **860/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**201708/4242/17-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **860/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ», προϋπολογισμού 12.500.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 24^η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 860/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΙΓΙΟ», προϋπολογισμού 12.500.000,00€, πιστώσεις: ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**201708/4242/17-08-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) Την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)
Β) Την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
11. Την 76105/12-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004.
12. Την σύμβαση του έργου ποσού 4.753.247,57 € με ΑΔΑ:ΩΟ3Κ7Λ6-1ΓΗ και ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005410293 2019-08-07.
13. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών η οποία προέκυψε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου μετά και από έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων των περιοχών που γειτνιάζουν με τα έργα αλλά και των

τοπικών κοινωνιών για προβλήματα για τα οποία η αρχική σύμβαση του έργου δεν πρόβλεπε να τα αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα η υπηρεσία έπειτα από αρκετές αυτοψίες που διενήργησε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές ύστερα από σχετικά αιτήματα (ενδεικτικά το υπ' αριθμ 23/3/2020/783692_1417 έγγραφο της περιοχής κατοίκων Καμαρών – Ζήριας, το υπ' αριθμ 05/02/20/34650_496 έγγραφο κατοίκων Σελιανιτικών τα υπ' αριθμ 10/10/2019/297006_6244 και 07/11/2019/329565_6871 έγγραφα των κατοίκων Αραχωβίτικων) εντόπισε τα εκτεταμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των οικισμών των περιοχών (Καμάρες, Λαμπίρι, Αραχωβίτικα, κλπ) λόγω της επικινδυνότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πεζοί λόγω της παντελούς έλλειψης πεζοδρομίων στους οικισμούς κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Πατρών- Αιγίου. Με την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ έχουν προβλεφθεί να κατασκευαστούν πεζοδρόμια σε μικρότερη έκταση από όση αιτούνται πλέον οι κάτοικοι και οι τοπικές κοινωνίες για την προστασία των περιόικων και των εργαζόμενων στα χωράφια εκατέρωθεν της οδού καθώς λόγω της έλλειψης των πεζοδρομίων είναι αναγκασμένοι να κινούνται στην άκρη του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού η οποία διέρχεται και εντός των οικισμών. Είναι προφανές ότι η κατασκευή των πεζοδρομίων που έχουν ζητηθεί προϋποθέτει την εκ νέου κατασκευή ή αποκατάσταση των αγωγών όμβριων η οποία καθίσταται άμεσα απαραίτητη τόσο για την προστασία των παρόδιων ιδιοκτησιών από πλημμυρικά φαινόμενα όσο και για την προστασία του ανακατασκευασθέντα ασφαλοτάπητα από τα λιμνάζοντα νερά. Οι εργασίες αυτές για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης είναι βέλτιστο τεχνικά να υλοποιηθούν στην παρούσα φάση και με την υφιστάμενη εργολαβία αφού για την κατασκευή διέλευσης των αγωγών σε επόμενη φάση θα απαιτηθεί η καθαίρεσή τους αλλά και των φρακτών και μαντρών ιδιοκτησιών καθώς και η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε υποβιβασμένες -σε σχέση με την οδό- εκτάσεις καλλιεργειών. Επομένως όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οι προτεινόμενες εργασίες με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ενώ ο όποιος διαχωρισμός όλων των παραπάνω εργασιών σε διαφορετικές φάσεις και σε διαφορετικές εργολαβίες θα επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος αλλά και ένα άναρχο αποτέλεσμα τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και από πλευράς αισθητικής. Επίσης στην προτεινόμενη αύξηση σύμβασης για την άρτια εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβάνονται ποσότητες ασφαλικών εργασιών για τις όποιες συνδέσεις με τις κάθετους οδούς καθώς και για εργασίες κατά μήκος του δρόμου στα τμήματα που θα επεκταθούν τα εγκάρσια τεχνικά για την κατασκευή των τεχνικών ομβρίων και πεζοδρομίων. Οι συγκεκριμένοι οδοί αποτελούν φυσική συνέχεια της Παλαιάς Εθνικής οδού και η ομαλοποίηση της σύνδεσης κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την ομαλή ροή των οχημάτων κατά την είσοδο τους στο εθνικό οδικό δίκτυο, όπως έχει κατασκευασθεί και στις συνδέσεις της Παλαιάς Εθνικής οδού με την Ολυμπία οδό και με το δίκτυο της ΕΡΓΟΣΕ. Παραδίδεται έτσι ένα πλήρως ολοκληρωμένο εθνικό οδικό δίκτυο και όχι μόνο ο κύριος άξονας, διαμορφώνοντας τις κάθετες συνδέσεις οι οποίες εγκυμονούν κίνδυνο ατυχημάτων κατά την είσοδο των οχημάτων στο κυρίως δίκτυο. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου λόγω της φύσης των εργασιών συντάχθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια μέσω προμετρήσεων και πρόβλεψης ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από συνήθεις υπολογισμούς ανάλογων συντηρήσεων σε έργα της περιοχής. Παρόλα αυτά λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων υπήρξε ανεπάρκεια των προβλεπόμενων ποσοτήτων ακόμα και με την ανάλωση των απροβλέπτων για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

14. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 1^{ης} Σ.Σ. ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 14,93% από την συμβατική δαπάνη του έργου ήτοι στο ποσό των 709.702,12€ και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 11^{ου} πρακτικού (θέμα 6ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 6^η Αυγούστου 2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 125/10-08-2020 έγγραφο ΤΣΔΕ.

15. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	:12.500.000€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 12-12-2018/ 61,97%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ001/ 2018ΕΠ00100010
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 4.753.247,57€ / 07-08-2019
Ποσό 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 4.753,247,57€ / ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/286727/5997/1-10-2019
Ποσό 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 2 ^{ος} Α.Π.Ε 4.753,247,57€ ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/16578/241/22-01-2020
Ποσό 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 3 ^{ος} Α.Π.Ε 4.753.247,57€/ ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/104306/2057/08-05-2020
Ποσό 4 ^{ου} Α.Π.Ε.	: 4 ^{ος} Α.Π.Ε 4.753.247,57€/προτεινομενος

Ποσό 1^{ης} Σ.Σ. ησσοнос σημασίας : 709.702,12€ / προτεινόμενη

16. Τον 4ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης, την 1η Σ.Σ., το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσοнос σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατά την κατασκευή του έργου και καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

▪ Την ομόφωνη σύμφωνη γνώμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, της 1^{ης} Σ.Σ. 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), ο οποίος παρουσιάζει συνολική αύξηση κατά 14,93% από την συμβατική δαπάνη του έργου ητοι: 709.702,12€ εκ των οποίων οι 525.082,96€ αφορούν εργασίες και οι 137.361,70€ για τον ΦΠΑ και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 11^{ου} πρακτικού (θέμα 6^ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 06η Αυγούστου 2020, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 125/10-08-2020 έγγραφο ΤΣΔΕ.

και εισηγουόμεθα

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, της 1ης Σ.Σ. και του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΙΓΙΟ» το οποίο αναλύεται ως εξής

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	4ος Α.Π.Ε.	1 ^η Τροποποίηση σύμβασης για συμπληρωματικές εργασίες.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΓΕ & ΟΕ	3.516.694,89€	3.833.194,53€	525.082,96€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	316.502,54€	2,9€	47.257,46€
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	3.833.197,43€	3.833.197,43€	572.340,42€
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	66,74€	66,74€	
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	3.833.264,17€	3.833.264,17€	572.340,42€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	3.833.264,17€	3.833.264,17€	572.340,42€
ΦΠΑ	919.983,40€	919.983,40€	137.361,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.753.247,57€	4.753.247,57€	709.702,12€

ήτοι συνολικά 4^{ος} ΑΠΕ 3.516.694,89€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 2,9 € για απρόβλεπτα, για αναθεώρηση 66,74€ και 919.983,40€ για ΦΠΑ και 1^η ΣΣ 525.082,96 € για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 47.257,46 € για απρόβλεπτα και 137.361,70€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσοστό 14,93% για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσοнос σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη– Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί

Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:201708/4242/17-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΙΓΙΟ», το οποίο αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	4ος Α.Π.Ε.	1 ^η Τροποποίηση σύμβασης για συμπληρωματικές εργασίες.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΓΕ & ΟΕ	3.516.694,89€	3.833.194,53€	525.082,96€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	316.502,54€	2,9€	47.257,46€
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	3.833.197,43€	3.833.197,43€	572.340,42€
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	66,74€	66,74€	
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	3.833.264,17€	3.833.264,17€	572.340,42€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	3.833.264,17€	3.833.264,17€	572.340,42€
ΦΠΑ	919.983,40€	919.983,40€	137.361,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.753.247,57€	4.753.247,57€	709.702,12€

Το συνολικό ποσό του 4^{ου} ΑΠΕ αναλύεται ως εξής: 3.833.194,53€ για εργασίες με ΓΕ + ΟΕ, 2,90 € για απρόβλεπτα, για αναθεώρηση 66,74€ και 919.983,40€ για ΦΠΑ και της 1^{ης} ΣΣ: 525.082,96€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 47.257,46€ για απρόβλεπτα και 137.361,70€ για ΦΠΑ, η οποία υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά το ποσοστό 14,93% για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών ώστε να συμπεριληφθούν ποσότητες εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την εκτέλεση εργασιών «ήσσονος σημασίας» που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα