



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 24 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 303440/1791

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1248/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**255967/4493/13-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1248/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) και της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (Σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) /Αρχικής Σύμβασης: 789.864,36€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2016ΕΠ50100003, αναδόχου: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 64/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 309484/1837/19-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1248/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) και της 1^{ης} Τροποποίησης Αρχικής Σύμβασης (Σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) /Αρχικής Σύμβασης: 789.864,36€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2016ΕΠ50100003, αναδόχου: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**255967/4493/13-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ' αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
 4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β. (γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
 5. Την υπ'αριθμ: 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαση Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την υπ'αριθμ: οικ. 13665/200/12-01-2018 (ΑΔΑ:6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
 7. Την με αριθ.πρωτ. 137110/2042/03-05-2018(ΑΔΑ: 6ΔΔΓ7Λ6-Ρ9Γ) απόφαση έγκρισης μελέτης για το έργο του θέματος.
 8. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την από 31-10-2019 αρ. πρωτ. 320818/4753(ΑΔΑΜ : 19ΣΥΜΝ005782980) εργολαβική σύμβαση.
 9. Την από 11-08-2020 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας με ενσωματωμένο τον 2^ο ΑΠΕ και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
 10. Το με αρ. πρωτ. 98/05-10-2020 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το πρακτικό Νο 4 της 9^{ης} /2020/16-09-2020 συνεδρίασης του, με θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) του έργου του θέματος, με την προϋπόθεση έγκρισης της πίστωσης της.
 11. Τα αναφερόμενα στην από 11-08-2020 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας :
- Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές λόγω της καταπόνησής τους από τις αυξημένες πλημμυρικές παροχές των τελευταίων ετών καθώς και την απομάκρυνση μπαζών ή βλάστησης στα κυριότερα μεγάλα υδατορέματα στην

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με σκοπό την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών τους.

Ο υπό έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, στο συνολικό ποσό των 789.864,36€, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Σκοπός του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί η τακτοποίηση των δαπανών διαφόρων συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών. Οι διαφοροποιήσεις – αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οφείλονται σε σφάλματα προμετρήσεων λόγω της φύσεως των εν λόγω εργασιών (εκσκαφές και καθαρισμοί ρεμάτων στα οποία δεν υπήρχε πρόσβαση, αποκατάσταση συρματοκιβωτίων, το ύψος των οποίων δεν μπορούσε να προμετρηθεί κοκ) και της δυνατότητας εφαρμογής τους κατά τη κατασκευή.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατέστη απαραίτητη λόγω αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών που προβλέπονταν να πραγματοποιηθούν για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των έργων στα υδατορέματα της αρχικής σύμβασης. Οι περαιτέρω αυξήσεις των εργασιών δημιουργήθηκαν λόγω της δεκαοχτάμηνης διαφοράς από την εκπόνηση της μελέτης, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του αναδόχου, αλλά και τον συνδυασμό των έντονων και επαναλαμβανομένων καιρικών φαινομένων, που πλήττουν τη περιοχή.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, για την επαναφορά των υποδομών στην αρχική κατάσταση.

Επίσης περιλαμβάνει 2 νέες εργασίες, οι οποίες σχετίζονται α) με τις επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης και αφορά την επίχωση όπισθεν των συρματοκιβωτίων, β) το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που συλλέγονται από τον καθαρισμό των ρεμάτων.

Οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και οι αντίστοιχες δαπάνες τους αναλύονται ως εξής:

Α) Κατασκευή συρματοκιβωτίων:

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.

Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων

Κατασκευή και πλήρωση φατνών.

Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλινδρων, εντός ύδατος.

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης

Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 74.089,15 € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ).

Β) Καθαρισμοί ρεμάτων και αποκομιδή αποβλήτων:

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών, δαπάνη.

Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από βιοαποικοδομίσιμα απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 20.02.01 (φυτική βλάστηση, καλαμιές κλπ).

Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται σε 76.280,22 € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ).

Η συνολική δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Σ.Σ ανέρχεται στο ποσό των 150.369,37€ € (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σε 253.023,54€ με ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 32,03 % της αρχικής σύμβασης.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα :

- Την από 11-08-2020 εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας με ενσωματωμένο τον 2^ο ΑΠΕ και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- το πρακτικό Νο 4 της 9^{ης} /2020/16-09-2020 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας.
- Την με αριθ. Πρωτ. 137110/2042/-3-05-2018(ΑΔΑ: 6ΔΔΓ7Λ6-Ρ9Γ) απόφαση έγκρισης μελέτης για το έργο του θέματος.
- Την από 12-11-2020 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Δ/ντού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε

την έγκριση για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με χρηματοδότηση ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 και ΚΑ: 2016ΕΠ50100003.

αναδόχου «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»:

Α) του 2^{ου} Α.Π.Ε (με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) που περιλαμβάνει και τη 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης: 789.864,36 € με ΦΠΑ,

Β) της 1^{ης} τροποποίησης αρχικής σύμβασης (σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης), ποσού 204.051,24 € (προ ΦΠΑ και αναθεώρησης) ήτοι υπέρβαση κατά 32,04 % της αρχικής σύμβασης, και ποσού 253.023,54 € (με ΦΠΑ) ήτοι υπέρβαση κατά 32,03 % της αρχικής σύμβασης .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυροματάη Αθανάσιο και στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. κ. Αλεξόπουλο Αναστάσιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:255967/4493/13-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) που περιλαμβάνει και την 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (Σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) /Αρχικής Σύμβασης: 789.864,36€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2016ΕΠ50100003, αναδόχου: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», ως εξής:

Κατηγορία εργασιών	2ος ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1η Συμπληρωματική Σύμβαση	ΤΕΛΙΚΟΣ 2ος ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ & 1Σ.Σ.Ε.			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	539.642,47	150.369,37	690.011,84
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	97.135,64	27.066,49	124.202,13
Άθροισμα	636.778,11	177.435,86	814.213,97
Απρόβλεπτα 15 %	0,03	26.615,38	26.615,41
Άθροισμα	636.778,14	204.051,24	840.829,38
Αναθεώρηση	209,25	0,00	209,25
Άθροισμα	636.987,39	204.051,24	841.038,63
Φ.Π.Α. 24%	152.876,97	48.972,30	201.849,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	789.864,36	253.023,54	1.042.887,90

Β) Εγκρίνει την 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης (σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) /Αρχικής Σύμβασης: 789.864,36€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2016ΕΠ50100003, αναδόχου: «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσού 204.051,24€ προ ΦΠΑ και αναθεώρησης, ήτοι υπέρβαση κατά 32,04 % της αρχικής σύμβασης και ποσού 253.023,54€ με ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση κατά 32,03 % της αρχικής σύμβασης .

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος ψήφισαν αρνητικά και ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική