



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 24 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:307702/1812

ΠΡΟΣ: Δ/ση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1283/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**307697/4865/18-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1283/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και της ανάθεσης έργου ως προς τη διάρκεια με τους αναδόχους: α) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΔΑ: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55) και β) ΛΕΩΝΙΔΑΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ανάθεση έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1867/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή (ΑΔΑ απόφασης: 6ΩΗΗ7Λ6-9Η1), για την υλοποίηση του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 64/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 309484/1837/19-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1283/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **36^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης και της ανάθεσης έργου ως προς τη διάρκεια με τους αναδόχους: α) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΔΑ: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55) και β) ΛΕΩΝΙΔΑΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ανάθεση έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1867/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ απόφασης: 6ΩΗΗ7Λ6-9Η1), για την υλοποίηση του έργου CROSS THE GAP του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**307697/4865/18-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
5. Την υπ' αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 706/Β/09-09-2019.
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.3722/Β/08.10.2019.
8. Την υπ' αρ. 182/26-11-2019 Απόφαση (14η Συνεδρίαση στις 26-11-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. έτους 2020».
9. Την 105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΕΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και την υπ. αριθμ. 294022/1901/27-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/107257/851/08-04-2019 (ΑΔΑ:64ΦΧ7Λ6-ΥΛΩ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 294022/1901/27-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘ7Λ6-ΦΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «1η Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 - 2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»
10. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΗ/32911/725/04-02-2020 Βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου περί ύπαρξης πίστωσης στο προϋπολογισμό της ΠΔΕ, για το έτος 2020, για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου GROSS THE GAP.

11.Την υπ' αριθμ. 100690/1770/04-05-2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 σχετικά με την παράταση έξι (6) μηνών στα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

12.Την υπ' αριθμ. 1867/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει οριστικό ανάδοχο της πρόσκλησης 227109/3859/26-07-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή αναδόχου υλικοτεχνικής υποστήριξης και παροχής λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο.

13.Την από 01-06-2020/128188/2067 σύμβαση με τον ανάδοχο Μαρινόπουλο Δημήτριο (ΑΔΑ: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55).

Το έργο CROSS THE GAP υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 με συμβατική ημερομηνία λήξης την 30^η Νοεμβρίου 2020. Δεδομένων των πρόσφατων συνθηκών αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των έργων που υλοποιούνται, έχει κατατεθεί αίτημα παράτασης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι το έργο CROSS THE GAP θα παραταθεί έως και την 30^η Νοεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2020 ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, η διαδικασία έγκρισης της παράτασης θα ολοκληρωθεί στις 20 Νοεμβρίου 2020.

Συνέπεια της ανωτέρω παράτασης είναι η χρονική και μόνο παράταση της σύμβασης και της ανάθεσης έργου με τους αντίστοιχους αναδόχους έως και 31-05-2021 (ημερομηνία παράτασης των συγκεκριμένων παραδοτέων), υπό τη αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση:

➤ με τον ανάδοχο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», (ΑΔΑ σύμβασης: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55)

απαιτεί την τροποποίηση των σχετικών άρθρων προκειμένου να προβλεφθεί η εν λόγω παράταση.

Και η Ανάθεση έργου:

➤ με την υπ' αριθμ. 1867/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ορίζει οριστικό ανάδοχο της πρόσκλησης 227109/3859/26-07-2019 τον κ. Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο, για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο.

Ακολούθως παραθέτουμε την τροποποίηση της σύμβασης που εισηγούμαστε:

1. Σύμβαση με τον ανάδοχο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», (ΑΔΑ σύμβασης: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55)

ως προς το άρθρο 2:

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Αντικείμενο	Περιγραφή	Χρονοδιάγραμμα
D5.4.1 Α. Προετοιμασία και Οργάνωση του Μουσικού Εργαστηρίου		
A.1	Συμμετοχή στη δημιουργία πρόσκλησης για επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων.	2 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
A.2	Καθορισμός προδιαγραφών για προμήθεια κατάλληλων μουσικών οργάνων για την υλοποίηση του μουσικού εργαστηρίου.	
A.3	Διάθεση και προετοιμασία του χώρου που θα υλοποιηθεί το εργαστήριο.	
D5.4.1 Β. Λειτουργία και Διαχείριση του Μουσικού Εργαστηρίου		
B.1	Λειτουργία και διαχείριση του μουσικού εργαστηρίου για διάστημα 8 εβδομάδων το πολύ, όπου θα συμμετέχουν έως 15 εκπαιδευόμενοι (ηλικίας 16-35), άτομα με ή χωρίς αναπηρία.	11 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
B.2	Εκπαίδευση συμμετεχόντων (διάρκειας 60 ωρών).	
D.5.4.1 Γ. Δημιουργία μουσικής σύνθεσης		
Γ.1	Διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού για την σύνθεση, παραγωγή και δημιουργία της μουσικής και των τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή.	12 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Γ.2	Σύνθεση μουσικής και τραγουδιών .	

Γ.3	Οργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιαστεί η μουσική και τα τραγούδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.	
-----	---	--

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμβατική λήξη του αντίστοιχου παραδοτέου του έργου CROSS THE GAP, η οποία ορίζεται η 31-05-2021. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης από Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα – Ιταλία η παρούσα παρατείνεται αντιστοίχως για τις δράσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του αρχικού διαστήματος.

2. Η ανάθεση έργου στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο δυνάμει της 1867/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής να παραταθεί μέχρι 31/05/2021.

Το ανωτέρω διάστημα της παράτασης προκύπτει από το γεγονός ότι, στο αναθεωρημένο τεχνικό δελτίο, το φυσικό αντικείμενο για κάθε μια από τις 2 περιπτώσεις προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31/05/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για:

Την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για:

Έγκριση της χρονικής και μόνο παράτασης της σύμβασης και της ανάθεσης έργου με τους αντίστοιχους αναδόχους έως και 31/05/2021, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με ενδεχόμενο παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 ως ακολούθως:

1. Σύμβαση με τον ανάδοχο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», (ΑΔΑ σύμβασης: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55) ως προς το άρθρο 2:

Το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικείμενου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Αντικείμενο	Περιγραφή	Χρονοδιάγραμμα
D5.4.1 Α. Προετοιμασία και Οργάνωση του Μουσικού Εργαστηρίου		
A.1	Συμμετοχή στη δημιουργία πρόσκλησης για επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων.	2 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
A.2	Καθορισμός προδιαγραφών για προμήθεια κατάλληλων μουσικών οργάνων για την υλοποίηση του μουσικού εργαστηρίου.	
A.3	Διάθεση και προετοιμασία του χώρου που θα υλοποιηθεί το εργαστήριο.	
D5.4.1 Β. Λειτουργία και Διαχείριση του Μουσικού Εργαστηρίου		
B.1	Λειτουργία και διαχείριση του μουσικού εργαστηρίου για διάστημα 8 εβδομάδων το πολύ, όπου θα συμμετέχουν έως 15 εκπαιδευόμενοι (ηλικίας 16-35), άτομα με ή χωρίς αναπηρία.	11 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
B.2	Εκπαίδευση συμμετεχόντων (διάρκειας 60 ωρών).	
D.5.4.1 Γ. Δημιουργία μουσικής σύνθεσης		
Γ.1	Διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού για την σύνθεση, παραγωγή και δημιουργία της μουσικής και των τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή.	12 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Γ.2	Σύνθεση μουσικής και τραγουδιών.	
Γ.3	Οργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιαστεί η μουσική και τα τραγούδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.	

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμβατική λήξη του αντίστοιχου παραδοτέου του έργου CROSS THE GAP, η οποία ορίζεται η 31-05-2021. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης από Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα –

Ιταλία η παρούσα παρατείνεται αντιστοίχως για τις δράσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του αρχικού διαστήματος.

2. Η ανάθεση έργου στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο δυνάμει της 1867/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής να παραταθεί μέχρι 31/05/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:307697/4865/18-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε..

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τη χρονική και μόνο παράταση της σύμβασης με τον ανάδοχο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ», (ΑΔΑ σύμβασης: 6ΣΧΚ7Λ6-Ρ55) έως και 31/05/2021, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με ενδεχόμενο παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και τροποποιεί το άρθρο 2 της άνω σύμβασης ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και του φυσικού αντικειμένου αυτού και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης. Οι επιμέρους χρόνοι υλοποίησης, ενδεικτικά, ορίζονται ως εξής:

Αντικείμενο	Περιγραφή	Χρονοδιάγραμμα
<i>D5.4.1 Α. Προετοιμασία και Οργάνωση του Μουσικού Εργαστηρίου</i>		
A.1	Συμμετοχή στη δημιουργία πρόσκλησης για επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων.	2 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
A.2	Καθορισμός προδιαγραφών για προμήθεια κατάλληλων μουσικών οργάνων για την υλοποίηση του μουσικού εργαστηρίου.	
A.3	Διάθεση και προετοιμασία του χώρου που θα υλοποιηθεί το εργαστήριο.	
<i>D5.4.1 Β. Λειτουργία και Διαχείριση του Μουσικού Εργαστηρίου</i>		
B.1	Λειτουργία και διαχείριση του μουσικού εργαστηρίου για διάστημα 8 εβδομάδων το πολύ, όπου θα συμμετέχουν έως 15 εκπαιδευόμενοι (ηλικίας 16-35), άτομα με ή χωρίς αναπηρία.	11 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης

B.2	Εκπαίδευση συμμετεχόντων (διάρκειας 60 ωρών).	
<i>D.5.4.1 Γ. Δημιουργία μουσικής σύνθεσης</i>		
Γ.1	Διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού για την σύνθεση, παραγωγή και δημιουργία της μουσικής και των τραγουδιών σε ψηφιακή μορφή.	12 μήνες από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης
Γ.2	Σύνθεση μουσικής και τραγουδιών .	
Γ.3	Οργάνωση εκδήλωσης που θα παρουσιαστεί η μουσική και τα τραγούδια που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εργαστηρίου.	

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμβατική λήξη του αντίστοιχου παραδοτέου του έργου CROSS THE GAP, η οποία ορίζεται η 31-05-2021. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης από Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTEREGG Ελλάδα – Ιταλία η παρούσα παρατείνεται αντιστοίχως για τις δράσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του αρχικού διαστήματος.»

2. Η ανάθεση έργου στον Λεωνίδα Θ. Παναγόπουλο, δυνάμει της 1867/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΗΗ7Λ6-9Η1) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. παρατείνεται έως και 31/05/2021, υπό την αίρεση της οριστικής απόφασης της Κοινής Γραμματείας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, με ενδεχόμενο παράτασης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπεύθυνη Αρχή του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα