



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:70344/456

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **324/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**321801/5721/18-03-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **324/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016», προϋπολογισμού: 2.120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 71284/475/18-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Χαροκόπος Αντώνιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 324/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016», προϋπολογισμού: 2.120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **321801/5721/18-03-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ'αριθμ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β, σύμφωνα με την οποία η τροποποίηση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του έργου είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Την υπ'αριθμ: 332693/4863/31-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ) απόφαση Περιφερειάρχη περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την υπ'αριθμ:οικ 13665/200/12-01-2018 (ΑΔΑ:6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 με τις οποίες δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την με αρ.πρωτ:257193/4519/09.10.2020 (ΑΔΑ:ΩΤΩΕ7Λ6-Ο3Δ) απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.

8. Τα παρακάτω

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.120.000,00 € με ΦΠΑ
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	57,525 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	900.473,26 € με ΦΠΑ/22-02-2016
Ποσόν 1 ^{ου} ΑΠΕ-έγκριση:	907.794,18 € με ΦΠΑ-1564/2017 απόφαση ΟΕ
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε-έγκριση:	907.794,18 € (με ΦΠΑ)-αρ.πρωτ:30990/4595/18.10.2018 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ποσόν 3 ^{ου} Α.Π.Ε.:	967.794,18 € -Προς έγκριση
Περαίωση εργασιών:	18-10-2018/Αρ.πρωτ:328621/4889/31.10.2018
Τελική επιμέτρηση:	Αρ.πρωτ:313243/4637/13.11.2018

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Α.Π.Ε (με ενσωματωμένη την δαπάνη για το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών) του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 3^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει τις εργασίες της αρχικής σύμβασης όπως περιλαμβάνονται στην Τελική επιμέτρηση και ενσωματώνει την δαπάνη από το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών.

• Το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ: 257193/4519/09.10.2020 (ΑΔΑ:ΩΤΩΕ7Λ6-Ο3Δ) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αι/νίας και είναι συνολικού ποσού: 60.000,00 € (με ΦΠΑ).(Είδος και αιτία βλαβών: Καθίζηση τοξοειδούς μορφής του κατάντη πρανούς, ολίσθηση και ρηγματώση του οδοστρώματος σε μήκος 40μ. λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μορφολογίας του εδάφους και αποκατάσταση με αντιστήριξη του κατάντη πρανούς, ανακατασκευή του επιχώματος και της οδοστρωσίας και παροχέτευση των υπογείων υδάτων στους υπάρχοντες οχετούς ομβρίων. Οι βλάβες παρατηρήθηκαν μέσα Ιουλίου του 2019 και στις 19-7-2019 ο ανάδοχος υπέβαλε δήλωση βλαβών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Κατόπιν με την αριθμό 224184/3129/19-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΤΗ7Λ6-ΓΩΝ) απόφαση της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Αι/νίας συγκροτήθηκε η επιτροπή διαπίστωσης βλαβών. Η επιτροπή στις 23/08/2019 διενέργησε αυτοψία στο σημείο και λόγω της φύσης των βλαβών και της μορφολογίας και σύστασης του εδάφους πρότεινε την παρακολούθηση του φαινομένου κατά τη διάρκεια ενός έτους .Μετά από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος προέβη εκ νέου σε αυτοψία όπου διαπίστωσε την μη περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου και πρότεινε την αποκατάσταση των βλαβών όπως περιγράφονται στο πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών. Στις 09-10-2020 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και στη συνέχεια ο ανάδοχος προέβη στην αποκατάσταση των βλαβών και η δαπάνη του ενσωματώνεται στον παρόντα 3^ο ΑΠΕ)

• Η τελική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ με ενσωματωμένη την δαπάνη για το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, ανέρχεται στο ποσό των 967.794,18 € με Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 60.000,00 € με ΦΠΑ (υπέρβαση λόγω του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών).

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501 ,με ενάρθμο:2014ΕΠ50100000.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

-του 3^{ου} Α.Π.Ε που περιλαμβάνει τη δαπάνη από το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών συνολικής δαπάνης: 967.794,18 € με ΦΠΑ, δηλαδή υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 60.000,00 € με ΦΠΑ(υπέρβαση από τη δαπάνη του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ , ΕΤΩΝ 2015-2016» ,αναδόχου: « ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στην κα Ζορμπά Βασιλική – υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αι/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 321801/5721/18-03-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016», προϋπολογισμού: 2.120.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2014ΕΠ50100000, αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»», συνολικού ποσού 967.794,18 € με Φ.Π.Α., στον οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη από το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, με υπέρβαση αρχικής σύμβασης κατά 60.000,00€ με Φ.Π.Α.(υπέρβαση από τη δαπάνη του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών), για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική