



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 82282/516

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **384/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **81233/2158/01-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **384/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "Παπανικολού" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 5.125.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής ΙΙ περιόδου 2000-2006, ΣΑΕΠ001/8-2013ΕΠ00180009, ενταγμένο στη ΣΑΕΠ001 με κ.ε. 2020ΕΠ00100000 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ [«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»], ανάδοχος: «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:83334/544/01-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος προήδρευσε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη – Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 384/2021

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “Παπανικολού” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 5.125.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής ΙΙ περιόδου 2000-2006, ΣΑΕΠ001/8-2013ΕΠ00180009, ενταγμένο στη ΣΑΕΠ001 με κ.ε. 2020ΕΠ00100000 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ [«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»], ανάδοχος: «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: **81233/2158/01-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε σε Σχέδιο το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “Παπανικολού” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ» ενταγμένο με Κωδικό 2020ΕΠ00100000 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ [«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»], ως συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση για την τακτοποίηση του υλοποιημένου φυσικού αντικείμενου ως οι όροι χρηματοδότησης, και παρακαλούμε για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. & του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΣΧΕΤ:

- 1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 159 .*
- 2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης κατασκευής δημοσίων έργων»*
- 3. Τις διατάξεις του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε.*
- 4. Την με α.π. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/τ.Β’/07-06-2018) απόφαση - «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».*
- 5. Την με α.π.. 332693/4863/31-01-2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα .*
- 6. Την υπ’ αριθ. 341410/4707/15-11-2019 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δ/Π – Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε..*
- 7. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε.. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα*
- 8. Την υπ’ αριθμ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.*
- 9. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου (23-08-2011).*
- 10. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.*
- 11. Το με α.π. 58652/368/27-02-2020 έγγραφο του γραφείου Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. .*

12. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
13. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 156.
14. Τις διατάξεις του ΠΔ186/96 (ΦΕΚ145/96 τ.Α) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κλπ. Και τη με αριθ.6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων.
15. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου (08-09-2009). Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος.
16. Την από 27-08-2010 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου .
17. Την με α.π. 97719/18-09-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του υπολειπόμενου φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου του θέματος
18. Την με αριθ. πρωτ. 40/31-03-2021 θετική Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
19. Την έγκριση τροποποίησης της μελέτης εφαρμογής με α.π.332756/10859/15-12-2014.
20. Την από 24-07-2013 Προγραμματική Σύμβαση (Τροποποίηση) μεταξύ Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχ. Απορριμμάτων 3ης Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (Κύριος του έργου) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φορέας Υλοποίησης)
21. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § στ σύμφωνα με την οποία η έγκριση του Α.Π.Ε. γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή ως ασκών καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	: 5.121.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 08-09-2009/0,20%
Πηγή Χρηματοδότησης	: Ταμείο Συνοχής II περιόδου 2000-2006 ΣΑΕΠ001/8-2013ΕΠ00180009 ΣΑΕΠ001 -2020ΕΠ0010000
Ποσό σύμβασης/ ημερομηνία	: 5.287.227,19 €/27-08-2010
Ποσό 1ου Α.Π.Ε. / ημερομηνία	: 5.287.227,19€, Απόφαση 1285/2020 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Ποσό 2ου Α.Π.Ε. / ημερομηνία (Υπό έγκριση)	: 5.287.227,19€, Απόφαση/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου - ως τα στοιχεία του φακέλου του έργου και των σχετικών αναφερομένων εγγράφων - του θέματος έχεις ως κάτωθι:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες που έχει εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν την απόφαση αναστολής της Α.Ε.Π.Ο. και την συνεπεία αυτής απόφαση διακοπής εργασιών. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο κατ' αποκοπή τίμημα της σύμβασης και για το λόγο αυτό συντάχθηκε το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με το οποίο καθορίζεται η τιμή τους ώστε να αποδοθεί το εργολαβικό αντάλλαγμα. Για όλες αυτές τις εργασίες είχε δοθεί εντολή εκτέλεσης τους από την διευθύνουσα υπηρεσία, ενώ στον εν λόγω ΑΠΕ περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρωτοκόλλου ανωτέρας βίας το οποίο έχει εγκριθεί αρμοδίως

Ο παρόντας 2ος Α.Π.Ε., είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τακτοποιούνται δια του παρόντος οι όποιες αλλαγές έχουν εγκριθεί και με την τροποποίηση της μελέτης εφαρμογής (α.π.332756/10859/15-12-2014), οι εργασίες με εντολές της υπηρεσίας, το πρωτόκολλο βλαβών από ανωτέρα βία, η αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την με αριθμό 1285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ στον οποίο συμπεριελήφθη το προκύπτον φυσικό αντικείμενο ως η τροποποίηση της μελέτης του έργου για βελτίωση της οδοποιίας και κατά τα λοιπά ως η αιτιολογική έκθεση αυτού και είχε συνταχθεί το 2014 αλλά δεν είχε εγκριθεί λόγω μη ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έκτοτε (σύνταξη του σχετικού σχεδίου ΑΠΕ – εγκεκριμένο από του οικείο ΤΣΔΕ).

Εντός του 2020 εγκρίθηκε στο Π.Δ.Ε. πίστωση για την εκκαθάριση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου (ένταξη με προαίρεση) Κωδ. 2020ΕΠ00100000 .

Στα πλαίσια αυτά συντάσσεται ο παρόν 2ος ΑΠΕ για την εκκαθάριση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου και εν συνεχεία θα αναζητηθεί η ένταξη του ανεκτέλεστου φυσικού αντικειμένου σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ 2014-2020/ σχετική πρόσκληση).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΠΕ

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Κωδ. Δημ. Έργων Ν.3669/08, και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και τις λοιπές διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του παρόντος έργου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου.

Αναλυτικά οι μεταβολές σε σχέση με τη αρχική σύμβαση είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο εργασιών	3.148.000,00	3.435.071,41	3.435.071,41
ΓΕ & ΟΕ 18%	566.640,00	618.312,85	618.312,85
Σύνολο	3.714.640,00	4.053.384,26	4.053.384,26
Απρόβλεπτα	557.196,00	218.451,74	116.828,44
Σύνολο	4.271.836,00	4.271.836,00	4.170.212,70
Βλάβες από ανωτέρα βία με Γ.Ε.& ΟΕ. 18%	0,00	0,00	84.489,07
Σύνολο	4.271.836,00	4.271.836,00	4.254.701,77
Αναθεώρηση	26.722,69	26.722,69	26.722,69
Σύνολο	4.298.558,69	4.298.558,69	4.281.424,46
Προστίθεται ΦΠΑ	988.688,50	988.688,50	1.005.802,73
Σύνολο	5.287.227,19	5.287.227,19	5.287.227,19

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο (με την αρχική Σύμβαση) στο σύνολο των εργασιών (με Γ.&Ε.Ο., απρόβλεπτα, αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) ως προς το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ήτοι, 5.287.227,19 ευρώ προ Φ.Π.Α. .

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "Παπανικολού" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ», ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με Κωδικό 2020ΕΠ00100000.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 81233/2158/01-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "Παπανικολού" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής II περιόδου 2000-2006, ΣΑΕΠ001/8-2013ΕΠ00180009, ενταγμένο στη ΣΑΕΠ001 με κ.ε.

2020ΕΠ00100000 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ [«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»], ανάδοχος: «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.», συνολικού ποσού 5.287.227,19€ με Φ.Π.Α., για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα