



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Ιουλίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 205933/1320

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **930/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **204626/4397/22-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **930/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση: α) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 39.302,87€ (με Φ.Π.Α.) και β) της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 7.653,04€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», προϋπολογισμός: 50.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100007, ανάδοχος: Γεώργιος Βασιλείου Καψής», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 44/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 206819/1335/22-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 930/2021**

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση: α) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 39.302,87€ (με Φ.Π.Α.) και β) της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 7.653,04€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», προϋπολογισμός: 50.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100007, ανάδοχος: Γεώργιος Βασιλείου Καψής».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **204626/4397/22-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθίνης».
2. Οι διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 156 παρ. 1, 2 & 3.β.
4. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
5. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 89027/24-08-2018 (ΑΔΑ: Ω6Η5465ΧΙ8-ΛΑΧ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά στην έγκριση και ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΤΑΣΚΑ" ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με κωδικό 2018ΕΠ00100007 προϋπολογισμού 335.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 001.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 51440/22-05-2020 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛΡ-ΣΟΗ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού του ενταγμένου με κωδικό 2018ΕΠ00100007, έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΤΑΣΚΑ" ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», στην ΣΑΕΠ001, και την ένταξη στο ανωτέρω έργο ως 2ο υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και προϋπολογισμό 50.000,00€, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2018ΕΠ00100007.
8. α) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 31.649,83 € και β) την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ποσού 7.653,04 € με ΦΠΑ.
9. Τις από 8-7-2021 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση α) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 31.649,83 € με ΦΠΑ και β) της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ποσού 7.653,04 € με ΦΠΑ.
10. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του α) 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & β) της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 19<sup>ου</sup> πρακτικού (θέμα 4<sup>ο</sup>), και εξετάστηκε την 19η Ιουλίου 2021.
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  
 Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 50.000€ μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 30-09-2020/ 39,65%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΣΑΕΠ001/ 2018ΕΠ00100007
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	: 31.649,83€ / 3-3-2021
Ποσόν 1 <sup>ου</sup> Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων	: 31.649,83 € / Προτεινόμενος
1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση	: 1 <sup>η</sup> ΣΣ 7.653,04€ / Προτεινόμενη

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης ποσού 31.649,83 € με ΦΠΑ όσο και το ποσό της Σύμβασης. Την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 7.653,04€. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων (αρχικής και 1<sup>η</sup> ΣΣ) ανέρχεται στο ποσό των 39.302,87 € με ΦΠΑ.

2. Τις από 8-7-2021 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση α) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 31.649,83 € με ΦΠΑ και β) της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ποσού 7.653,04 € με ΦΠΑ.

3. Το απόσπασμα του 19<sup>ου</sup> πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, του θέματος (4) που εξετάστηκε την 19η Ιουλίου 2021, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του α) 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & β) της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με τον διαβιβαζόμενο 2ο ΑΠΕ

Α) στην αρχική σύμβαση γίνεται οριστικοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες και επιμετρημένες εργασίες καθώς και τις προμετρήσεις για τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες. Επίσης γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με την εξοικονόμηση επί έλασσον δαπανών όπως αυτή προκύπτει από τις προμετρήσεις και τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου.

Β) προτείνεται η 1η Συμπληρωματική σύμβαση, ποσού 7.653,04 € (ποσοστό αύξησης 24,18%) η οποία προέκυψε κατόπιν των εκθέσεων του τεχνικού συμβούλου που έχουμε συνάψει σύμβαση για την υποβοήθηση της υπηρεσίας για την έγκριση του Φράγματος από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.

Συγκεκριμένα στις εκθέσεις παρουσίασης (του ΤΣ) μετρήσεων των γεωτεχνικών οργάνων του φράγματος αναφέρεται η αναγκαιότητα καθαρισμού της βλάστησης των πρανών του φράγματος. Η αντιμετώπιση της ανάπτυξης βλάστησης στα πρανή (ανάτη και κατάντη) του φράγματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς, αν παραμείνει θα προκαλέσει αφενός διάβρωση των πρανών αφετέρου θα κάνει αδύνατη τη λήψη μετρήσεων αλλά και την επιθεώρηση από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων. Στον προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης προβλεπόταν ποσότητα για τον καθαρισμό η οποία δεν επαρκεί για τον πλήρη καθαρισμό των πρανών, δεδομένου ότι η μελέτη συντάχθηκε και εγκρίθηκε ένα έτος πριν, με συνέπεια να αναπτυχθεί περεταίρω η βλάστηση.

Η συνολική δαπάνη εργασιών Αρχικής & 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι συνολικού ποσού 39.302,87 € με ΦΠΑ, αυξημένη κατά 7.653,04 €, από την αρχική σύμβαση για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, (ποσοστό υπέρβασης 24,18%).

Η πίστωση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ001 σύμφωνα με την 33705/19-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΑΛ46ΜΤΛΡ-ΜΝΖ) απόφαση υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2018ΕΠ00100007 και εγκεκριμένο ποσό 211.286,61€.

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων νεισηγούμεθα την έγκριση:

α) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 31.649,83 € με ΦΠΑ, όσο και το ποσό της Σύμβασης, και

β) Σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ποσού 7.653,04 € με ΦΠΑ.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Ο Υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 1, §2 & 3.β του Ν.4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**».
4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.
5. Την Αιτιολογική Έκθεση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι σύνταξής του.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Α) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του παραπάνω έργου, ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις και στις δύο ομάδες του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.α του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, εργασιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες να εκτελεστούν και εργασιών που δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν. Η ανωτέρω δαπάνη εργασιών που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Β) Την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **7.653,04 €** με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 και της παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και το συνολικό ποσό της υπερβαίνει το 15% του ποσού της αρχικής σύμβασης, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό

ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι προτεινόμενες νέες εργασίες, είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίησή της.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού **39.302,87 €** με ΦΠΑ, αυξημένος κατά **7.653,04 €** για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, (ποσοστό υπέρβασης 24,18%).

Η πίστωση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ001 σύμφωνα με την 33705/19-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΑΛ46ΜΤΛΡ-ΜΝΖ) απόφαση υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2018ΕΠ00100007 και εγκεκριμένο ποσό 211.286,61€.

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 204626/4397/22-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», προϋπολογισμός: 50.000,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100007, ανάδοχος: Γεώργιος Βασιλείου Καψής, συνολικού ποσού 39.302,87€ με Φ.Π.Α. (αρχικής σύμβασης ποσού 31.649,83€ με Φ.Π.Α.).

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου ποσού 7.653,04€ με Φ.Π.Α..

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική