



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,26 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ. 99201/826

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 283/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 74131/1451/20-3-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
2) το υπ' αριθμ. 82695/931/11-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
3) η υπ' αριθμ. 633/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 102050/18671/7-12-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 283/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)» προϋπολογισμού 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 23^η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 106293/900/18-4-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, , ο αν. προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος

Στεργίου και η υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ κα Παπαγιάννη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 283/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 22ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)» προϋπολογισμού 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Π. Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος Δομών Περιβάλλοντος , Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, έχοντας υπόψη:

- 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.*
- 2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων", άρθρα 48,49 και 54 παρ. 2 & 3.*
- 3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ)»*

4. Την από 10/05/2010 σύμβαση κατασκευής του έργου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας (συμβατική ημερομηνία περαίωσης 04/02/2011 με συμβατική δαπάνη έργου 200.523,09 € με το Φ.Π.Α.),

1 ^η Παράταση προθεσμίας	:	04-06-2011 Αποφ. 407/2010
2 ^η « «	:	15-08-2011 Αποφ. 108/2011
3 ^η « «	:	30-12-2011 Αποφ. 185/2011
4 ^η « «	:	30-03-2012 Αποφ. 379/2011
5 ^η « «	:	30-07-2012 Απόφ. 86/2012
6 ^η « «	:	31/10/2012 Απόφ. 435/2012
7 ^η « «	:	30/03/2013 Απόφ. 633/2012
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	:	31/07/2013

5. Την από 09-07-2012 Ειδική Δήλωση Διακοπής με αρ.πρωτ. 169004/3346 .

6. Την από 20/03/2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Κατσαϊτη Μιχαήλ-Κρίκη Παναγιώτη περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31 / 07 / 2013 για τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν.

Μετά τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι την 31/07/2013, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης του έργου . Η αναθεώρηση θα πληρωθεί με συντελεστές του Α΄ τριμήνου 2013.

Λόγοι καθυστέρησης :

Έλλειψη χρηματοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. με συνέπεια την διακοπή των εργασιών».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- την υπ αριθμ. 74131/1451/20-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 82695/931/11-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)» προϋπολογισμού 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

μέχρι 31-7-2013 με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης του έργου . Η αναθεώρηση θα πληρωθεί με συντελεστές του Α΄ τριμήνου 2013.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου