



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 21 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 290285/1845

ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1273/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **289425/7096/14-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/ση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1273/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της χρονικής διάρκειας της αριθ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008987247) υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ και της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», συμβατικός προϋπολογισμός: 14.123,60€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 20^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 292426/1856/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη–Πολονούφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1273/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της χρονικής διάρκειας της αριθ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008987247) υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ και της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», συμβατικός προϋπολογισμός: 14.123,60€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **289425/7096/14-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ'/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει..
6. Την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
7. Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος βγ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την 143/2019 (10η Συνεδρίαση την 01.09.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με

- την υπ' αριθ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/236275/4503/26-08-2021 (ΦΕΚ 721/τ' Υ.Ο.Δ.Δ./02-09-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
10. Την αριθμ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των Περιφερειών του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών...» που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
12. Την υπ. αριθμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠ87Λ6-9Κ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021, η οποία, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
13. Την υπ. αριθμ. 2/18-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων).
14. Την υπ' αριθμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο CREATIVE@HUBS στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕΠ 301/6.
15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου CREATIVE@HUBS καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον αναλυτικό προϋπολογισμό τους.
16. Την από 20-08-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου CREATIVE@HUBS μεταξύ της ΠΔΕ (επικεφαλής εταιρός) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
17. Την υπ' αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/122092/1354/25-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του εγκριθέντος ευρωπαϊκού στρατηγικού έργου «CREATIVE@HUBS «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 όσο αφορά το πακέτο εργασίας 3 και τη συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για τα πακέτα εργασίας 1,2,4,5,6».
18. Το υπ' αριθμ. 170662/2573/06-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας οι αναλυτικές περιγραφές – τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών στα πλαίσια του έργου CREATIVE@HUBS.
19. Την αρ. 918/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προϋπολογισμού 189.261,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και Β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού»
20. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/227657/4829/17-09-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007325440) Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αριθμό συστήματος 96867, για την «προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 προϋπολογισμού 189.261,20

- ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
21. Την αρ. 1469/2020 (ΑΔΑ:ΨΖΚ17Λ6-ΑΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού «προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020» και την κήρυξη ως άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ 1, όπου κρίθηκε ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσαν τους όρους της Διακήρυξης και για το ΤΜΗΜΑ 3, όπου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, του εν λόγω διαγωνισμού.
22. Το υπ’ αριθμ. 500/9/19-01-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας τα τροποποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 του Διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου CREATIVE@HUBS.
23. Την αριθ. 125/2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΖΠ7Λ6-Ο6Γ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020 (για το ΤΜΗΜΑ 1 με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών και για το ΤΜΗΜΑ 3, τα οποία κηρύχθηκαν άγονα) προϋπολογισμού 29.524,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» Β) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού».
24. Την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/36624/964/18-02-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008156941) Διακήρυξη Επαναληπτικής Διαδικασίας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020” Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 3 (του με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/227657/4829 Διεθνούς Διαγωνισμού) προϋπολογισμού 29.524,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής».
25. Την υπ’ αριθμ. 822/2021 (ΑΔΑ: ΨΞ6Ω7Λ6-5ΧΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α. Έγκριση του πρακτικού Νο 4 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020” για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 3, προϋπολογισμός: 29.524,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρηματοδότηση: – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε :2019ΕΠ3010009. Β. Ανάδειξη οριστικών αναδόχων».
26. Την με αριθ. Πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008987247) σύμβαση με την «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού έως 14.123,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» στο οποίο αναφέρεται ότι: «Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της, λήγει σε τρεις μήνες και σε κάθε περίπτωση μετά την ποσοτική-ποιοτική παραλαβή των ειδών»
27. Το με αριθ. πρωτ. 288798/7070/13-10-2021 αίτημα της «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για 2 μνη παράταση της σύμβασης, επικαλούμενη ότι «.....η αγορά των πρώτων υλών αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες όπως σοβαρές ελλείψεις, ανατιμήσεις και μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ειδικά σε υλικά εισαγωγής όπως είναι οι μελαμίνες, η λαμαρίνα και τα εξαρτήματα των καθισμάτων. Λόγω των παραπάνω, τα οποία δεν είναι υπαιτιότητα της εταιρίας μας, δεν είναι εφικτή η παράδοση του συνόλου των ειδών εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου».
28. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 ν.4782/2021
29. Το από 13/10/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής των πάσης φύσεως υλικών που αναφέρει:
«Η Επιτροπή Παραλαβής των πάσης φύσεως Υλικών που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/07-01-2021 (ΑΔΑ: 60637Λ6-ΣΥ6) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας αποτελούμενη από τους :
1. Γραμματικοπούλου Μαρίνα
 2. Σιγούρου Φωτεινή
 3. Ρηγοπούλου Ευγενία

συνεδρίασε στις 13/10/2021 προκειμένου να εξετάσει το αίτημα της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί δίμηνης παράτασης της σύμβασης με ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008987247 για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού έως 14.123,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

Κατά τη συνεδρίασή της και προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά η επιτροπή έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαίτερα τα άρθρα 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» και 132 «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

2. Την υπ’ αριθμ ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/227657/4829/17-9-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC07325440) Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, προϋπολογισμού 189.261,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

3. Την αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008987247) Σύμβαση της ΠΔΕ/Π.Ε Ηλείας με την «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού έως 14.123,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» με χρονική διάρκεια τριών μηνών από την υπογραφή της.

4. Το με αριθ. πρωτ. 288798/7070/13-10-2021 αίτημα της «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για 2 μνη παράταση της σύμβασης, επικαλούμενη ότι «.....η αγορά των πρώτων υλών αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες όπως σοβαρές ελλείψεις, ανατιμήσεις και μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ειδικά σε υλικά εισαγωγής όπως είναι οι μελαμίνες, η λαμαρίνα και τα εξαρτήματα των καθισμάτων. Λόγω των παραπάνω, τα οποία δεν είναι υπαιτιότητα της εταιρίας μας, δεν είναι εφικτή η παράδοση του συνόλου των ειδών εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου».

5. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 ν.4782/2021 «..... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

6. Την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων» σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις

7. Το γεγονός ότι το αίτημα κατατέθηκε πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου και η μη παράδοση των υλικών δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου

Κατά την εξέταση της αίτησης παράτασης η επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Η εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης καθότι στο άρθρο 5 της σχετικής υπογραφείσας σύμβασης προβλέπεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Η εταιρεία στην αίτησή της αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην αγορά των πρώτων υλών λόγω σοβαρών ελλείψεων, ανατιμήσεων και μεγάλων καθυστερήσεων στις παραδόσεις, ειδικά σε υλικά εισαγωγής όπως είναι οι μελαμίνες, η λαμαρίνα και τα εξαρτήματα των καθισμάτων και δηλώνει ότι θα ολοκληρώσει την προμήθεια μέχρι την 27^η/12/2021. Η διάρκεια της αιτηθείσας παράτασης δεν υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.

2. Τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/16 περί τροποποίησης των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, δεδομένου ότι η παράταση του συμβατικού χρόνου χωρίς τροποποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου θεωρείται μη ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 1 περ. ε του ανωτέρω άρθρου.

Δοθέντων των ανωτέρω, η επιτροπή διαπιστώνει ότι τηρούνται οι όροι των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/16 και εισηγείται ομόφωνα την έγκριση της παράτασης της εκτέλεσης της προαναφερθείσας σύμβασης για δύο μήνες και έως 27/12/2021 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθότι η καθυστέρηση της εγκατάστασης των συμβατικών υλικών δεν είναι υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.»

Εισηγείται

1. Την τροποποίηση του άρθρου 2 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», της αριθ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008987247) υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ και της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού έως 14.123,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ως εξής: «Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της, και λήγει στις 27/12/2021 και σε κάθε περίπτωση μετά την ποσοτική-ποιοτική παραλαβή των ειδών.»
2. Την μη επιβολή κυρώσεων, καθότι η καθυστέρηση της εγκατάστασης των συμβατικών υλικών δεν είναι υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για την υπογραφή της τροποποίησης της σχετικής σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ντοά Δημήτριο – Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 289425/7096/14-10-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε./Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της χρονικής διάρκειας (άρθρο 2 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ») της αριθ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/210937/5260/27-07-2021 (με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008987247) υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ και της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου "Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020", για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», συμβατικού προϋπολογισμού 14.123,60€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160009, ως εξής: «Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 27/12/2021 και σε κάθε περίπτωση μετά την ποσοτική-ποιοτική παραλαβή των ειδών».

Β) Εγκρίνει την μη επιβολή κυρώσεων, καθότι η καθυστέρηση της εγκατάστασης των συμβατικών υλικών δεν είναι υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της τροποποίησης της σχετικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα