



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Οκτωβρίου 2021
 Αρ. Πρωτ: 285572/1817

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
 Ιονίων Νήσων
 Δ/ση Διοίκησης
 Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
 Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και
 Τεχνικών Προδιαγραφών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1293/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **285352/7159/11-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1293/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΆΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 25+500)», προεκτιμώμενη αμοιβή: 172.108,55€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΜΠ001, κ.ε.:2013ΜΠ00100001, ανάδοχος: Γραφείο Μελετών «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ - ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 20^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 292426/1856/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Βούλγαρη-Πολονούφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1293/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **30^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΆΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 25+500)», προεκτιμώμενη αμοιβή: 172.108,55€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΜΠ001, κ.ε.:2013ΜΠ00100001, ανάδοχος: Γραφείο Μελετών «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ - ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **285352/7159/11-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 163 «Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου» και την παρ. ΙΙ.ΣΤ του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών».
2. Το Π.Δ. 132/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και κυρίως η παράγραφος 2.γ του άρθρου 6 αυτού.
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α'197/12-12-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 40 σχετικά με «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' & β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' & β' βαθμού» όπου στην παράγραφο 1.iii. αναφέρεται ότι:
“ Αποφασίζει για:
“για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία..”
6. Την υπ. αριθμ.: 248595/2016 (ΦΕΚ 4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γ.Γ Απ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, ΔΕ & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειας Δ.Ε..
7. Την υπ' αριθμ.:332087/4573/15-11-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 68Ν47Λ6-ΝΤΥ), περί τοποθέτησης προϊσταμένου της ΔΤΕ- ΠΔΕ.
8. Την υπ' αριθμ.: 44488/495/15-02-2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης, περί τοποθέτησης προϊσταμένων τμημάτων της ΠΔΕ.
9. Την υπ. αριθμ.: 57928/691/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΔ27Λ6-Φ1Λ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της ΠΔΕ.
10. Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/273161/7338/οικ./20-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΤ27Λ6-ΖΣΝ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε., περί ορισμού αποφαινόμενων οργάνων (Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας) για την υλοποίηση του έργου.

11. Τις κάτωθι αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας :

- I. την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/236275/1503/26-08-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 721/02.09.2021) με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. αριθμ.: 217911/3717/01.09.2020 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Π.Δ.Ε.» για χρονικό διάστημα από 09.09.2020 έως 07.11.2021.
 - II. την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372 Β'/05.10.2020), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ».
 - III. την με α.π. 267572/3617/12.09.2019 (ΦΕΚ 3667 Β/03.10.2019 - ΑΔΑ:ΩΩ9ΤΚ7Λ6-ΚΒΩ), με θέμα «Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
 - IV. την με α.π. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ), με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
 - V. την με α.π. 281668/3810/26.09.2019 (ΦΕΚ 3722 Β/08.10.2019 – ΑΔΑ : ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
 - VI. την με α.π. 287072/3873/01.10.2019 (ΦΕΚ 4027 Β/04.11.2019 - ΑΔΑ: 69ΩΙ7Λ6-ΒΕΦ), με θέμα “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Π.Δ.Ε.” (για κάθε πράξη που ανάγεται στα καθήκοντα διατάκτη της Π.Δ.Ε., να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτής, να προσδιορίζει τις απαιτήσεις
12. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 29 που αναφέρει ότι:

«Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προκύψει ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών ή παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών, που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καταρτίζεται συγκριτικός πίνακας κατά την παράγραφο 5 και συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης είναι: α) να είναι αναγκαίες οι συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, β) να συντρέχει περίπτωση που δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύναψή της, γ) να μη μπορούν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τον εργοδότη ή να κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της έστω και αν μπορούν να διαχωριστούν από αυτήν. Η συνολική αμοιβή των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής συμβατικής αμοιβής.».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ. αριθμ.: 266/2015 (ΑΔΑ: ΩΛ6Υ7Λ6-Α7Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης [Φάκελος Έργου (Φ.Ε.), Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων & Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς].

15. Το με αριθ. πρωτ.: 199892/5213/οικ/07-08-2020 «Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης» του θέματος (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007156821 2020-08-07).

16. Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/240335/6416/24-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΙ37Λ6-8ΒΠ) απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης του θέματος από την ΔΤΕ-ΠΔΕ.

17. Το Συμβατικό Αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (Τ.Τ.Δ.) της υπόψη Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων εκτάσεων, η εξασφάλιση επαρκούς διατομής, η οριοθέτηση σύμφωνα με τον Ν.4258/14 και η διευθέτησή του σε μήκος περίπου 17 χλμ προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος και η αντιπλημμυρική προστασία στις θέσεις των παρόχθιων εκτάσεων και οικισμών, ειδικά στις θέσεις Βρυτάδα, Πεύκα, Καμίνια καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Παπαδούς και της εκβολής στον Αλφειό του ποταμού Ερύμανθου.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προς εκπόνηση μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών :

- Τοπογραφική μελέτη
- Μελέτη υδραυλικών έργων σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης, μετά των τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων και των ΣΑΥ- ΦΑΥ
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Γεωτεχνική μελέτη

- Γεωλογική μελέτη

18. Το γεγονός ότι υπάρχει αναγκαιότητα εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών, ήτοι νέας υδρολογικής μελέτης (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), η οποία δεν προβλέπονταν στα συμβατικά Τεύχη της μελέτης, καθώς κατά τον χρόνο σύνταξης αυτών (2015) δεν είχε εκδοθεί η ΚΥΑ με τις προδιαγραφές αυτών και τούτο γιατί δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με οποιασδήποτε μορφής επικαιροποίηση, οι απαιτήσεις της ΚΥΑ οικ.140055/2017 (ΦΕΚ428/15-02-2017) με την οποία καθορίστηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης και κατά συνέπεια η εκπόνηση νέας υδρολογικής μελέτης είναι μονοσήμαντα η μόνη δυνατή επιλογή για την απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση της μελέτης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα αναλυτικά στην Αιτιολογική Έκθεση του 1^{ου} Σ. Π., του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

19. Το γεγονός ότι λόγω των ανωτέρω μεταβολών, απαιτείται η σύναψη της 1ης Σ.Σ. της μελέτης με υπέρβαση της αρχικής συμβατικής αμοιβής της μελέτης κατά 20.893,78 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι σε ποσοστό 12,14 % < 50 % .

20. Το γεγονός η μελέτη χρηματοδοτείται από την ΣΑΜΠ001/2013 με κωδικό έργου 2013ΜΠ00100001 και σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 33737/19-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΡ46ΜΤΛΡ-Α7Ρ) συλλογική απόφαση: ΜΠ001 Τροπ.0 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συνολικό υπόλοιπο πιστώσεων μελέτης: 735.000,00 € και ετήσια πίστωση για το έτος 2021: 95.000,00 €.

21. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, όπως αυτή διατυπώθηκε στο απόσπασμα του 23^{ου} πρακτικού του (θέμα 9^ο) στην από 27-09-2021 συνεδρίαση του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα, του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΆΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 25+500)», συμβατικού προϋπολογισμού: 138.797,22 € (χωρίς Φ.Π.Α) 24% ή 172.108,55 € με Φ.Π.Α. 24% με πηγή χρηματοδότησης: 2013ΜΠ00100001., αναδόχου: Γραφείο Μελετών «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ –ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»,

με υπέρβαση κατά 12,14 % (20.893,78 €) της αρχικής συμβατικής αμοιβής της μελέτης και παρακαλούμε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.στ-ii του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α'197/12-12-2020) και της παράγραφο 1 του άρθρου 29 Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05) να αποφασίσετε σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζίφα Νικόλαο – Υπάλληλο του Τμήματος Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 285352/7159/11-10-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα, το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ.Θ. 10+564) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΆΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 25+500)», προεκτιμώμενη αμοιβή: 172.108,55€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΜΠ001, κ.ε.:2013ΜΠ00100001, ανάδοχος: Γραφείο Μελετών «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ - ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», με υπέρβαση

κατά 12,14 % (20.893,78€) της αρχικής συμβατικής αμοιβής της μελέτης (138.797,22€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 172.108,55€ με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική