



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα

Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 312205/1932

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1371/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **312190/6566/03-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1371/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Ανάκληση της 1205/2020 (ΑΔΑ: 6Υ37Λ6-ΑΨ4) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, κωδικός έργου:2015ΕΠ50100002. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου». Β) Μερική ανάκληση της 984/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΣ07Λ6-Ψ1Β) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». Γ1) Αποκλεισμός του Οικονομικού Φορέα «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου» και Γ2) επικαιροποίηση της 984/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΣ07Λ6-Ψ1Β) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον πίνακα μειοδοσίας με βάση τα ανωτέρω και τις υποβληθείσες παρατάσεις προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής. Δ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 63/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 315196/1954/04-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **27^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Ανάκληση της 1205/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΥ37Λ6-ΑΨ4) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, κωδικός έργου:2015ΕΠ50100002. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου».

Β) Μερική ανάκληση της 984/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΣ07Λ6-Ψ1Β) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». Γ1) Αποκλεισμός του Οικονομικού Φορέα «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου» και Γ2) Επικαιροποίηση της 984/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΣ07Λ6-Ψ1Β) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον πίνακα μειοδοσίας με βάση τα ανωτέρω και τις υποβληθείσες παρατάσεις προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής. Δ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **312190/6566/03-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθμ. πρωτ. 203422/4029/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΘ67Λ6-4ΕΓ) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
2. Την υπ' αριθμ. 101/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΒΦ7Λ6-Α2Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»
3. Την υπ' αριθμ. 1532/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) με θέμα Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διεξαγωγή 8 υποέργων του έργου, «Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας».
4. Την υπ αριθμ 984/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΣ07Λ6-Ψ1Β) απόφαση της Ο.Ε. «Α) Περί έγκρισης Πρακτικού Α Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης–Αποκατάστασης υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, ΠΕ Αχαΐας, (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, και Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
5. Την υπ' αριθμ. 1205/2020 (ΑΔΑ 6ΓΥ37Λ6-ΑΨ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, «Α) Έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού , ΠΕ Αχαΐας, (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501 κωδικός έργου 2015ΕΠ50100002. Β) Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου»
6. Υπόμνημα που κατετέθη εις γνώση της Οικονομικής Επιτροπής με το από 17/03/2021 (φέρει α.π. στο συνημμένο έγγραφο ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/69512/1713) της εταιρίας «Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών ΑΤΕ», το οποίο αναφέρει πως υπάρχουν αποφάσεις έκπτωσης σε έργα που εκτελεί ο ανάδοχος του έργου του θέματος

«Ζήσιμος Γκουλιούμης» και ως εκ τούτου οι σχετικές δηλώσεις του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για υπογραφή της σύμβασης πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ψευδής.

7. Το υπ' αρ. πρωτ 239248/448/7-9-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. αναφορικά με διατύπωση γνώμης επί του ζητήματος υπογραφής του έργου

8. Το υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/23945/5221/31-8-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας όπου ζητείται γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας

9. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/69512/1713/18-3-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

10. Το υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/157146/3507/9-6-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α) Με την (3) σχετ. απόφαση 1205/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ανάδοχος του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», ο οικονομικός φορέας «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου», ο οποίος είχε προσφέρει τεκμαρτή έκπτωση (εβδομήντα οκτώ τοις εκατό και σαράντα οκτώ εκατοστά) 78,48% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 173.516,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολικά 215.160,76 ευρώ με ΦΠΑ..

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του αναδόχου. Έπειτα από την παρέλευση της προθεσμίας ενστάσεων επί της απόφασης και επειδή δεν υποβλήθηκε καμία, ο φάκελος του έργου διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, όπου με την υπ' αρ. 209971/18-12-2020 (ΑΔΑ: Ω05ΛΟΡ1Φ-ΦΧ3) απόφαση κρίθηκε νόμιμη η ως άνω απόφαση της ΟΕ. Ακολούθως, εστάλη στην 1^η υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, και εκδόθηκε η 07/2021 (18-3-2021) γνώμη με την οποία αποφαινεται ότι δε κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ της ΠΔΕ και του οριστικού αναδόχου με βάση την υπ αριθμ 1205-2020 απόφαση της ΟΕ

Β) Με τον υπ' αρ. 73270/1810/22.03.2021 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας κλήθηκε, σύμφωνα με την νομοθεσία, ο οριστικός ανάδοχος να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση μη οψιγενών μεταβολών, η οποία κατετέθη εντός προθεσμίας. Η Υπεύθυνη δήλωση αυτή διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία με την σειρά της με το από 09-04/2021 πρακτικό της αποφαινεται, με βάση τη προσκομισθείσα Υπεύθυνη Δήλωση δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.

Γ) Με το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/84599/552/12.05.2021 μας γνωστοποιήθηκε ερώτημα του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά υπόμνημα-γνωστοποίηση της εργοληπτικής εταιρείας ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ για το έργο: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», στο οποίο αναφέρεται πως ο οικονομικός φορέας «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου» έχει εις βάρος του τρεις οριστικές αποφάσεις έκπτωσης από έργα στα οποία εκτελούσε σε δήμους του νομού Ηλείας το 2019.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας ως αρμόδια Υπηρεσία, δεν έλαβε υπόψη της τις αιτιάσεις του υπομνήματος α) αφού δε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία τέτοια διαδικασία και β) δεν υποβλήθηκαν με σύννομο τρόπο και εμπρόθεσμα στις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας φάσεις υποβολής ενστάσεων προσφυγών και λοιπών έννομων διαδικασιών για την προστασία του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος. Συνέπεια τούτων δεν απάντησε επί του ως άνω εγγράφου.

Ως πάγια πρακτική της υπηρεσίας, για την προστασία του Ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος, αναζητήθηκαν δημόσιες πράξεις από άλλες αναθέτουσες αρχές αναφορικά με τον οικονομικό φορέα και διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου» έχει εις βάρος του τρεις οριστικές αποφάσεις έκπτωσης από έργα στα οποία εκτελούσε σε δήμους του νομού Ηλείας το 2019.

Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής κοινοποιήθηκε με το υπ' αρ. 157146/3507/9.6.2021 έγγραφο της προς το πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα έθεσε υπόψη της Ε.Δ. τις ανωτέρω αποφάσεις έκπτωσης, η οποία όμως απάντησε πως έχει ήδη συντάξει τα σχετικά πρακτικά διαγωνισμού βάση των αρμοδιοτήτων της και δε προτίθεται να επανέλθει να εξετάσει την ορθότητα αυτών.

Η Υπηρεσία όμως, διαπίστωσε πως ενώ είναι αληθείς οι ανωτέρω αποφάσεις έκπτωσης, αυτές ουδέποτε αναφέρθηκαν, σε δύο διακριτές φάσεις εξέλιξης του διαγωνισμού, α) στην υπεύθυνη δήλωση Ε.Ε.Ε.Σ. του οικον. Φορέα «Ζήσιμου Γκουλιούμη του Αθανασίου» κατά την υποβολή της προσφοράς του, και β) κατά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή κατά τη δήλωση μη οψιγενών μεταβολών, στάδια τα οποία εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η Αναθέτουσα Αρχή να υποπέσει σε πλάνη, καθώς δεν είχε τις απαραίτητες πληροφορίες για να διαφοροποιήσει ανάλογα της σχετικές της αποφάσεις. Στην ίδια πλάνη οδηγήθηκε και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων καθώς στα

προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που στάλθηκαν μαζί με την υπ αριθμ 1205-2020 απόφαση της ΟΕ για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας δεν είχαν συμπεριληφθεί τα ως παραπάνω πρόσθετα στοιχεία. Ομοίως τα στοιχεία αυτά δεν είχαν συμπεριληφθεί και στον σχετικό φάκελο που στάλθηκε στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η σωρευτική πλάνη δημοσίων αρχών οδήγησε την υπηρεσία (ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας) να διαβιβάσει σχετικό ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία, έπειτα από τη κατάθεση του υπομνήματος της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 12/03/2021 και τον πρωταρχικό αυτόβουλο έλεγχο της υπηρεσίας που ακολούθησε ως προς τις υπεύθυνες δηλώσεις του προσωρινού αναδόχου, ερωτώμενη για τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής στο παρόν στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης. Η Νομική Υπηρεσία απάντησε πως η Αναθέτουσα Αρχή έχει δυνητικά το δικαίωμα να ματαιώσει την σύναψη δημόσιας σύμβασης εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 106 (παρ. 2-3 και επόμενες) του Ν.4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα).

Επιπρόσθετα, έπειτα από σχετικό ερώτημα του προέδρου της Ο.Ε. αναφορικά με το κατά πόσο οι σχετικές εκπτώσεις του προσωρινού αναδόχου είναι αληθείς, αλλά και τη κατάθεση σχετικού υπομνήματος από τον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Υπηρεσία ζήτησε, με νέο ερώτημα προς τη Νομική Υπηρεσία, γνωμοδότηση ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όταν όντως διαπιστώνεται η ύπαρξη ψευδών δηλώσεων. Με το υπ' αρ. πρωτ. 239248/44//2-9-2021 έγγραφο της η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί πως η Αναθέτουσα Υπηρεσία θα πρέπει να καλέσει σε έγγραφες εξηγήσεις τον εν λόγω οικονομικό φορέα, όπου και όντως εκλήθη ο οικον. Φορέας «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου», με το υπ' αρ. 355492/27-09-2021 έγγραφο, να αιτιολογήσει την κατάθεση της ανωτέρω ψευδούς δήλωσης Ε.Ε.Ε.Σ. Κατατέθηκε εκ μέρους, εμπρόθεσμα, αρχικό απαντητικό υπόμνημα, καθώς και συμπληρωματικό υπόμνημα και τα οποία σας κοινοποιούμε.

Δ) Κατά τη εξέλιξη της διαδικασίας δημοπράτησης, η Αναθέτουσα Υπηρεσία με το υπ. αρ. 142173/2870/12.06.2020 έγγραφο της ζήτησε τις παρατάσεις προσφορών και εγγυητικών επιστολών από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς έως και την 31-5-2021 εκτιμώντας την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας. Στο αίτημα αυτό της υπηρεσίας απάντησαν θετικά με υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών οι οικονομικοί φορείς α) Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου β) Χριστόδουλος Σαντοριναίος και υιοί ΑΤΕ (έως 30/12/2020) γ) Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ και δ) ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή δεν είχε υποβληθεί η πρόσκληση προς τον οριστικό ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης η υπηρεσία με νέο της έγγραφο το υπ αριθμ 136932/3141/25.05.2021 ζήτησε ε νέου την παράταση των προσφορών και εγγυητικών επιστολών από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς έως την 30/11/2021. Στη δεύτερη αίτηση για παράταση προσφορών (μέχρι 30/11/2021) απάντησαν θετικά με υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών οι οικονομικοί φορείς α) Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου β) Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ και γ) ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ.

Ως εκ τούτου, με βάση τις εν ισχύ (ενεργές) οικονομικές προσφορές, ο πίνακας μειοδοσίας ως συντάχθηκε κατά το 1^ο Πρακτικό της Ε.Δ. κατά την αποσφράγιση του διαγωνισμού, αναμορφώθηκε έπειτα από τις υποβληθείσες παρατάσεις προσφορών ως εξής (και πριν τη εξέταση των λόγων αποκλεισμού του οικον. Φορέα «Ζήσιμο Γκουλιούμης του Αθανασίου»):

α/α	Οικονομικός Φορέας	Ποσοστό έκπτωσης	Ισχύς προσφοράς μέχρι
1	Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου	78,48 %	31/11/2021
2	Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών ΑΤΕ	72,24 %	31/11/2021
3	Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ	64,97 %	31/11/2021

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή :

1. Ο νομοθέτης έχει εισαγάγει για διευκόλυνση των διαδικασιών δημοπράτησης ενός έργου την υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων από τους Οικονομικούς φορείς, αντί την υποβολή δικαιολογητικών από αρμόδιες υπηρεσίες, κατά την υποβολή των προσφορών. Οι Οικονομικοί Φορείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δηλώσεων αυτού έναντι του νόμου και έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει αποφάσεις με βάση τα δικαιολογητικά των οικονομικών φορέων που της έχουν προσκομισθεί, ήτοι και τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις και ιδιαίτερα το Ε.Ε.Ε.Σ (Ενιαίο Έγγραφο Ευρωπαϊκών Συμβάσεων).
3. Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την έκδοση απόφασης ορισμού αναδόχου του έργου δεν είχε εις γνώση της ότι ο Οικονομικός Φορέας «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου» έχει εις βάρος του τρεις οριστικές αποφάσεις έκπτωσης (σε έργα άλλων αναθετουσών αρχών), ώστε να τον καλέσει για υποβολή εξηγήσεων και να είναι σε θέση να κρίνει εάν είναι ικανός, ή όχι, να εκτελέσει το έργο.

4. Ο οικονομικός φορέας «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου» δεν είχε συμπεριλάβει τις αποφάσεις αυτές α) στην υπεύθυνη δήλωση Ε.Ε.Ε.Σ. κατά την υποβολή της προσφοράς του, και β) κατά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή κατά τη δήλωση μη οψιγενών μεταβολών, στάδια τα οποία εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ήτοι σε δύο Υπεύθυνες δηλώσεις που υποβλήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της διαδικασίας ανάθεσης, με την 2^η Υπεύθυνη δήλωση να υποβάλλεται ενώ είχαν υποπέσει σε αντίληψη της Αναθέτουσας αρχής οι ως άνω τρεις οριστικές αποφάσεις έκπτωσης (σε έργα άλλων αναθετουσών αρχών).
5. Οι αποφάσεις νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και Προσυμβατικού Ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελήφθησαν με βάση τα στοιχεία που είχε αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή και τα οποία, εν πλάνη της, δεν ήταν αληθή.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ 2 του Ν.4412/2016 που αναφέρει ότι « Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, περί Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης, μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά».
7. Σύμφωνα με το άρθρο 73. Παρ. 4.ζ του ίδιου νόμου, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιουδήποτε οικονομικού φορέα έχει αποκρύψει πληροφορίες που απαιτούνται κα' εφαρμογή του άρθρου 79 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
8. Με βάση τα ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή, εν πλάνη της, αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία κατά την έκδοσή της ούτε αυτή ήταν σε θέση να γνωρίζει τη ψευδή δήλωση του προσωρινού Αναδόχου στο Ε.Ε.Ε.Σ., την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Ζήσιμο Γκουλιούμη του Αθανασίου» με την 1205/2020 απόφασή της.
9. Η Αναθέτουσα Υπηρεσία πριν τη κλήση του μειοδότη για υπογραφή σύμβασης έλαβε εις γνώσης της στοιχεία πως η κατατεθείσα δήλωση Ε.Ε.Ε.Σ. ήταν ψευδής και ζήτησε, με βάση γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία της ΠΔΕ, έγγραφες εξηγήσεις από τον μειοδότη.
10. Στις έγγραφες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα αναφέρονται ισχυρισμοί επί της διαδικασίας δημοπράτησης και επί της επάρκειάς του να εκτελέσει το έργο, ενώ γίνεται παραδοχή πως όντως δεν έγινε δήλωση των αποφάσεων έκπτωσης στο Ε.Ε.Ε.Σ., χωρίς να αναφέρονται επαρκής εξηγήσεις που να καθιστά τη συγκεκριμένη ψευδή υπεύθυνη δήλωση ως λόγο μη αποκλεισμού του από προσωρινό ανάδοχο στο σημείο εκείνο της διαδικασίας.
11. Το γεγονός ότι οικονομικός φορέας «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου» δεν είχε συμπεριλάβει τις αποφάσεις αυτές α) στην υπεύθυνη δήλωση Ε.Ε.Ε.Σ. κατά την υποβολή της προσφοράς του, και β) κατά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή κατά τη δήλωση μη οψιγενών μεταβολών, στάδια τα οποία εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ ήδη η υπηρεσία μας του είχε ζητήσει διευκρινήσεις.
12. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού αναφέρει στις απόψεις που έχει υποβάλει στην Οικονομική Επιτροπή σχετικά με το υπόμνημα πως έχει ολοκληρώσει τα βήματα που ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα σε αυτή να πράξει, αλλά πως η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα απόκλισης από την απλή γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
13. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης σε οποιοδήποτε στάδιο αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, αναμόρφωση του αποτελέσματός της και επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που εμφοιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη), η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να διορθώσει οποιοδήποτε σφάλμα υποπέσει στην αντίληψή της πως έπραξε (εν πλάνη της στη συγκεκριμένη περίπτωση).
- Σας κοινοποιούμε τις έγγραφες εξηγήσεις (αρχικό υπόμνημα και συμπληρωματικό υπόμνημα) του οικονομικού φορέα «Ζήσιμο Γκουλιούμη του Αθανασίου» αναφορικά με την υποβολή ψευδούς δηλώσεως στο Ε.Ε.Ε.Σ. που κατετέθη κατά την υποβολή της προσφοράς του.
- και εισηγούμαστε με βάση τις αρχές περί υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό :

Α) Ακύρωση της απόφασης 1205/2020 (ΑΔΑ 6Υ37Λ6-ΑΨ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ««Α) Έγκριση του 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού , ΠΕ Αχαΐας, (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501 κωδικός έργου 2015ΕΠ5010002. Β) Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου»

Β) μερική ακύρωση της 984/2020 απόφαση της Ο.Ε. «Α) Περί έγκρισης Πρακτικού Α Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού , ΠΕ Αχαΐας, (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού

1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, και Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» ως προς το μέρος Β «Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»

Γ1) Αποκλεισμό του Οικονομικού Φορέα «Ζήσιμο Γκουλιούμη του Αθανασίου», καθώς, με βάση το άρθρο 104 παρ 2 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73,παρ.4.ζ του ίδιου νόμου, ο οικονομικός φορέας είχε αποκρύψει α) με κατάθεση ψευδούς δηλώσεως Ε.Ε.Ε.Σ. από την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Διαγωνισμού επαναλαμβανόμενες αποφάσεις έκπτωσης από συμβασιοποιημένα στο όνομά του έργα, και β) τη δήλωση μη οφειγμένων μεταβολών, τα οποία εισήλθαν μετέπειτα της απόφασης ανάθεσης εις γνώση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά πριν τη πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης με βάση το άρθρο 105, παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και

Γ2) «Επικαιροποίηση της 984/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον πίνακα μειοδοσίας με βάση τα παραπάνω και τις υποβληθείσες παρατάσεις προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής ως εξής :

α/α	Οικονομικός Φορέας	Ποσοστό έκπτωσης	Ισχύς προσφοράς μέχρι
1	Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών ΑΤΕ	72,24 %	31/11/2021
2	Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ	64,97 %	31/11/2021

Δ) ορισμό ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με βάση την ανωτέρω σειρά μειοδοσίας «Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών ΑΤΕ», ως νέου προσωρινού αναδόχου, ο οποίος προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εβδομήντα δύο τοις εκατό και είκοσι τέσσερα εκατοστά) 72,24% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 223.854,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολικά 277.579,13 ευρώ με ΦΠΑ του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, κωδικός έργου 2015ΕΠ5010002

Πριν τη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Σηλιόπουλος Κωνσταντίνος είχαν αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 312190/6566/03-11-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Ανακαλεί την υπ' αριθ. 1205/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΥ37Λ6-ΑΨ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, κωδικός έργου:2015ΕΠ50100002. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

2) Ανακαλεί μερικώς την υπ' αριθ. 984/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΣ07Λ6-Ψ1Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380482 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», ως προς το μέρος Β «Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους

3.1) Αποκλείει τον Οικονομικό Φορέα «Ζήσιμος Γκουλιούμης του Αθανασίου», καθώς με βάση το άρθρο 104 παρ 2 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73,παρ.4.ζ του ίδιου νόμου, ο οικονομικός φορέας είχε αποκρύψει α) με κατάθεση ψευδούς δηλώσεως Ε.Ε.Ε.Σ. από την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Διαγωνισμού επαναλαμβανόμενες αποφάσεις έκπτωσης από συμβασιопоιημένα στο όνομά του έργα, και β) τη δήλωση μη οψιγενών μεταβολών, τα οποία εισήλθαν μετέπειτα της απόφασης ανάθεσης εις γνώση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά πριν τη πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης με βάση το άρθρο 105, παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

3.2) Επικαιροποιεί την υπ' αριθ. 984/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΣ07Λ6-Ψ1Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον πίνακα μειοδοσίας με βάση τα ανωτέρω και τις υποβληθείσες παρατάσεις προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής ως εξής:

α/α	Οικονομικός Φορέας	Ποσοστό έκπτωσης	Ισχύς προσφοράς μέχρι
1	Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών ΑΤΕ	72,24 %	30/11/2021
2	Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ	64,97 %	30/11/2021

4) Αναδεικνύει ως νέο προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Δομικό Συγκρότημα Έργων και Κατασκευών ΑΤΕ», με βάση την ανωτέρω σειρά μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση 72,24% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 223.854,14€ χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικά 277.579,13€ με ΦΠΑ του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, κωδικός έργου 2015ΕΠ50100002.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραϊτίης Νικόλαος, ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα