



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 07/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1

1^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 25^η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 17841/56/21-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραϊτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία -Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **2080/32/19-01-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 04-01-2022(ΔΤΕΑ/2080/32/04-01-2021) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης έως την 18-08-2022για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 18-01-2022 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 18-08-2022και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ133/19.07.2018): «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147 όπως ισχύει.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:1.600.000,00€ με Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004	
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 584.150,32€ /22.07.2021
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 18.02.2022
5. Αρχική Σύμβαση (με ΦΠΑ) : 584.150,32€

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 45%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	:7% (την 18/01/2022)
6. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 18.08.2022

Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 6 (έξι)μήνες ήτοι, μέχρι 18/08/2022κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχές του Νομού Αχαΐας και να μην μπορούν να εκτελεστούν εργασίες, λόγω των πλημμυρών, των κατολισθήσεων και των καταπτώσεων που σημειώθηκαν. Επιπλέον, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών

αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου εξαιτίας της πανδημίας COVID – 19, οι εργασίες εκτελούνται πιο αργά από τους συνήθεις απόδοσης.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
4. Την από 18/08/2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 584.150,32 € με το Φ.Π.Α, στην οποία προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων και κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων, μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ερείσματος, αποξήλωση παλαιών χαλύβδινων στηθαίων, αντικατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων επικίνδυνων θέσεων καθώς και διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε διάφορα σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αχαΐας.
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 18- 02-2022.
6. Την από 04/01/2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 6 (έξι) μήνες, ήτοι μέχρι 18/08/2022.
7. Τις αποφάσεις κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας α) αρ. πρωτ. 10625/3-12-2021(Ψ7ΨΣ46ΝΠΙΘ -Ω05) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών, β) αρ. πρωτ.10626/3-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΧΜ46ΝΠΙΘ-3ΒΛ) της Δ.Ε. Ακράτας, λόγω κατολισθήσεων, γ) αρ. πρωτ.11094/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ90546ΝΠΙΘ-2ΤΡ) των Δ.Ε. Καλαβρύτων και Κλειτορίας λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων, πλημμυρών, ανέμων και κατολισθήσεων, καθώς και δ) αρ. πρωτ.10790/10-12-2021 (691Σ46ΝΠΙΘ – ΟΘΒ) Δημοτικών Κοινοτήτων 1^{ου}, 2^{ου}, 4^{ου} Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων, Δ.Κ. Βραχνείκων, Τσουκαλείκων, Θεριανού, Αγίου Βασιλείου, Ρίου, Αραχωιτικών κ.λ.π. του Δήμου Πατρέων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας για 6 (έξι) μήνες, ήτοι μέχρι 18/08/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο ότι εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχές του Νομού Αχαΐας και να μην μπορούν να εκτελεστούν εργασίες λόγω των πλημμυρών, των κατολισθήσεων και των καταπτώσεων που σημειώθηκαν. Επιπλέον, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου εξαιτίας της πανδημίας COVID – 19, οι εργασίες εκτελούνται πιο αργά από τους συνήθεις απόδοσης.

Πάτρα 18/01/2022

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», προϋπολογισμός: 1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για 6 (έξι) μήνες, ήτοι μέχρι 18/08/2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 (όπως ισχύει), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα