



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 34/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2
2^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 28^η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 19516/59/24-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κυρίας Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: του υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100003, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**388303/6453/05-01-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.

4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την 258207/3469/3-9-2019 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/9-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
6. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
7. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
11. Την υπ' αριθμ. 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με ενάρημο έργου 2016ΕΠ50100003 και προϋπολογισμό 9.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2018)
12. Την με αριθμ πρωτ: 310520/5472/20-11-2020 σύμβαση του έργου ποσού 2.388.826,06€ με ΑΔΑΜ: ΣΥΜΝ007731276.
13. Τα στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

Α. ΜΕΛΕΤΗ

1. Απόφαση Ένταξης έργου : 110296/18.10.2018 Απόφαση Υφυπ.Οικ&Αναπτ.
2. Κωδικός ΜΙS : 2016ΕΠ50100003
3. Προϋπολογισμός Μελέτης : 7.000.000 ευρώ (Με Φ.Π.Α)
4. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης : 389154/5776/23-12-2019
5. Απόφαση Έγκρισης Κατασκευής : 125/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία Δημοπράτησης : 03/04/2020
2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής : 925/2020
3. Μέση Έκπτωση : 66,08 %
4. Ημερομηνία Συμφωνητικού : 20/11/2020
5. Ημερομηνία Εγκατάστασης : 21/11/2020

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 501
2. Αρχική Πίστωση έργου : 7.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α)
3. Φορέας Έργου : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
4. Αρχικό συμβατικό Αντικ : 2.388.826,06 ευρώ με Φ.Π.Α

Δ. ΑΠΕ

1. 1ος ΑΠΕ ποσό: 2.388.826,06 € : Εγκεκριμένος 27/07/2021
2. 2ος ΑΠΕ ποσό: 2.388.826,06 € : Ο παρών υπό έγκριση
- 1η ΣΣΕ ποσό: 1.178.316,93 €

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας υπέρ της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, της 1ης ΣΣ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝ συνολικού ποσού 1.189.638,62€, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 49,80% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 23ου πρακτικού (θέμα 23^ο ΗΔ), και εξετάστηκε την 02η Δεκεμβρίου 2021, η οποία μας διαβιβάστηκε με το 114/10-12-2021 έγγραφο ΤΣΔΕ.

2. Το από 8-11-2021 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και 1^{ου} ΠΚΤΜΝ με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.

Σχετικά με το έργο:

1) Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την υπ' αριθμ. 110296/18-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με ενάρθρο έργο 2016ΕΠ50100003 και προϋπολογισμό 9.200.000,00€ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2018) στη ΣΑΕΠ 501.

2) Με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/389154/5776 εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου και ο διαγωνισμός διεξήχθη την 03-04-2020, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με το σύστημα δημοπράτησης «των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες των τιμών του

3) Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε» με μέση έκπτωση 66,08 %. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 925/2020 (ΑΔΑ:Ω6Ω07Λ6-ΟΝ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με την 157078/25-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΗΦΟΡ1Φ-ΘΑΠ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

4) Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 20/11/2020, ποσού 2.388.826,06 € με το ΦΠΑ και συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών τριάντα έξι (36) μήνες, ήτοι την 19-11-2023.

5) Με την υπ. αριθμ. 210427/3444/27_07_2021 (ΑΔΑ 6ΥΝ57Λ6-Κ3Ψ) απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου ο οποίος ήταν τακτοποιητικός (χωρίς δηλαδή καμία μεταβολή στην συνολική δαπάνη του έργου).

6) Ο προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1^{ου} ΠΚΤΜΝ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή όσον αφορά την αρχική σύμβαση

7) Συντάχθηκε λόγω της ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών πέραν του και μέχρι του 50% της αρχικής σύμβασης για τους κάτωθι λόγους:

Στην περιοχή της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έλαβαν χώρα αιφνίδια πραγματικά γεγονότα (έκτακτα καιρικά φαινόμενα) κατά το διάστημα 15-16 Οκτωβρίου 2021 με την ονομασία «Μπάλος» και περιοχές της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κηρύχθηκαν ως Περιοχές έκτακτης ανάγκης (Δήμος Αγρινίου , Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου κλπ) προκαλώντας γεγονότα πλυμμηρικών φαινομένων σε πολλά ρέματα. Τα αιφνίδια αυτά γεγονότα δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης και τα οποία παρότι η μελέτη βάση στην οποία προσδιορίστηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου υπήρξε κατά το δυνατόν πλήρης , αντικειμενικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ώστε να ενταχθούν στο αρχικό έργο και στη ήδη συναφθείσα σύμβαση.

Οι μεγάλες παροχές βροχής αποστερούν από την επιφάνεια των λεκανών απορροής τη φυσική τους ικανότητα για υδατοσυγκράτηση, γεγονός που συντελεί στην αύξηση και επιτάχυνση της επιφανειακής απορροής στις πλαγιές του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης και, τελικά, στη σημαντική και απότομη αύξηση της παροχής αιχμής στις κοίτες των υδατορεμάτων που διασχίζουν αυτήν.

Παράλληλα μειώνεται σημαντικά η αντίσταση του εδάφους και η επιφάνεια των λεκανών καθίσταται, πλέον, ευάλωτη σε διάβρωση και παράσυρση του εδάφους από τις πλαγιές αυτών προς τα κατάντη και τις κοίτες των υδατορεμάτων, προκαλώντας, έτσι, σημαντική αύξηση της στερεοπαροχής. Τα κλαδιά , φυλλώματα, πεσμένοι κορμοί δέντρων που παραμένουν στις επιφάνειες των λεκανών είναι εύκολο να παρασυρθούν άναρχα εντός της κοίτης των κοντινών υδατορεμάτων διαταράσσοντας, και αυτά, τη λειτουργία τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά, μετά την εκδήλωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων, αλλάζουν οι μηχανισμοί απορροής της βροχής στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, σε σχέση με τους πρότερα επικρατούντες, και δημιουργούνται νέες συνθήκες που επαυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων το οποίο επιτείνεται υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής.

Κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και των αιφνίδιων καιρικών φαινομένων προέκυψε η ανάγκη κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν όπως ενδεικτικά θαμμένα τεχνικά έργα (σαραζανετ, κλπ) τα οποία αποκαλύφθηκαν, αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές, στήριξη παρόχθιων αγροτικών οδών κλπ. , παράλληλα καθώς οι διατομές των ρεμάτων δεν είναι σταθερές στο χρόνο δημιουργήθηκε οι ανάγκη επιπλέον εργασιών συντήρησης αυτών, και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου που δε ήταν δυνατόν να προβλεφτούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της αρχικής σύμβασης , (λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών για την αποφυγή επικείμενου κινδύνου (πλημμυρικών φαινομένων))

Το γεγονός αυτό απαιτεί να γίνουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο συμβατικό τιμολόγιο, (πρόσθετες η υπερσυμβατικές εργασίες), και η αναγκαιότητα των οποίων προέκυψε από τις απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τον Κύριο του έργου, δεδομένου, ότι συνδέονται άμεσα με τις προς εκτέλεση συμβατικές εργασίες. Παράλληλα οι εργασίες αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των περιστάσεων αυτών και δεν μεταβάλλουν τον λειτουργικό προορισμό του αρχικού έργου. Συγκεκριμένα προτείνεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες :

Στην Ομάδα Α : για τις επιπλέον εργασίες διευθέτησης και την αντιπλημμυρικής προστασίας απαιτείται η φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, η προμήθεια δανείων για τις επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες και λιθορριπές κοιτοστρώσεως με λίθους συλλεκτούς βάρους από 5 μέχρι 20 χιλιόγραμμων.,- βάρους 100-200 kg, κλπ

Στην ομάδα Β η συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων τεχνικών έργων με τη προμήθεια ξυλοτυπων, παραγωγή μεταφορά διάστρωση συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος C12/15 - C20/25, προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων κλπ

Οι εργασία του 1ου ΠΚΤΜΝ Διαμόρφωσης ή εκρίζωσης κόμης θάμνων ή δέντρων σε έρεισμα ή πρανές ρέματος για την απομάκρυνση μεγάλων κορμών θάμνων και γενικά φυσικών εμποδίων στα ρέματα μεταβλητού πλάτους απαιτείται καθώς η βλάστηση του ρέματος θα πρέπει να παραμείνει ώστε να αποκατασταθεί η υγεία των πρανών και του ρέματος.

Προς τούτο, προτείνεται η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης 1.189.638,62 € με Φ.Π.Α, ποσοστού 49,80% της αρχικής σύμβασης (μικρότερο του 50%), για την επίτευξη υλοποίησης του μέγιστου αναγκαίου κατά τα οριζόμενα στο νόμο φυσικού αντικείμενου και εντός των οικονομικών ορίων που αυτός ορίζει, για την αντιπλημμυρική θωράκιση και αντιμετώπιση νέων έντονων σχετικών φαινομένων στους χείμαρρους της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας .

Η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 156 παραγρ. 1 και 132 παραγρ. 2 του ν.4412/2016 καθώς και της υπ. αριθμ. 3802/14-06-2017 22ης οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα

Α) την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, στο πόσο της σύμβασης ήτοι είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 1.906.871,09 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 18.000,00 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ απολογιστικών 1.099,22 €, 502,53 € για αναθεώρηση, και 462.353,43 € για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο 2.388.826,06 €, και της 1ης ΣΣ και 1^{ου} ΠΚΤΝΜ του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» συνολικού ποσού 1.189.638,62 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων τα οικονομικά στοιχεία καταγράφονται στο συνημμένο πίνακα:

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π.Ε.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άθροισμα		1.482.561,88	1.615.992,45	738.363,82
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	266.861,14	290.878,64	132.905,49
Άθροισμα Ι		1.749.423,02	1.906.871,09	871.269,31
Απρόβλεπτα	9,00%	157.448,07		78.567,17
Άθροισμα ΙΙ		1.906.871,09	1.906.871,09	949.836,48
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		18.000,00	18.000	9.000,00
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		1.099,01	1.099,01	549,50
Άθροισμα ΙΙΙ		1.925.970,10	1.925.970,10	959.385,98
Πρόβλεψη αναθεώρησης		502,53	502,53	
Άθροισμα V		1.926.472,63	1.926.472,63	959.385,98

ΦΠΑ	24,00%	462.353,43	462.353,43	230.252,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		2.388.826,06	2.388.826,06	1.189.638,62

το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση 49,80% €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Μασίκα Νικόλαο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, στο πόσο της σύμβασης ήτοι είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, ήτοι 1.906.871,09 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 18.000,00€ για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ απολογιστικών 1.099,22€, 502,53€ για αναθεώρηση, και 462.353,43€ για Φ.Π.Α., δηλαδή σύνολο 2.388.826,06€, την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»,
 προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /
 ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2016ΕΠ50100003, ανάδοχος: «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», συνολικού ποσού 1.189.638,62€
 με Φ.Π.Α., εκ των οποίων τα οικονομικά στοιχεία καταγράφονται στο συνημμένο πίνακα:

		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π.Ε.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άθροισμα		1.482.561,88	1.615.992,45	738.363,82
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	266.861,14	290.878,64	132.905,49
Άθροισμα Ι		1.749.423,02	1.906.871,09	871.269,31
Απρόβλεπτα	9,00%	157.448,07		78.567,17
Άθροισμα ΙΙ		1.906.871,09	1.906.871,09	949.836,48
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		18.000,00	18.000	9.000,00
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		1.099,01	1.099,01	549,50
Άθροισμα ΙΙΙ		1.925.970,10	1.925.970,10	959.385,98
Πρόβλεψη αναθεώρησης		502,53	502,53	
Άθροισμα V		1.926.472,63	1.926.472,63	959.385,98
ΦΠΑ	24,00%	462.353,43	462.353,43	230.252,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		2.388.826,06	2.388.826,06	1.189.638,62

Το συνολικό ποσό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την Κύρια Σύμβαση 49,80% €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Δριβίλας Δημήτριος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική