



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 173/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7

7^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 01^η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/59649/279/25-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε., στον οποίο συμπεριλαμβάνεται πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **34050/654/22-02-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13.01.2022 (ΦΕΚ.27/υοδδ/20.01.2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».

6. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ.26/υοδδ/20.01.2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
7. Την υπ'αρ.ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13.01.2022 (ΦΕΚ.141/τ.Β'/20.01.2022 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
11. Την 76105/12.07.2018 (ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
12. Την σύμβαση του έργου ποσού 551.260,20€ με Φ.Π.Α.
13. Το από 22-12-2021 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου, στο οποίο περιγράφονται οι βλάβες και προσδιορίζεται η δαπάνη αποκατάστασή τους.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 21986/447/26-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΨΦ7Λ6-5ΩΞ) απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020» όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο οι διαπιστωθείσες βλάβες του έργου οφείλονται σε θεομηνία και δεν υφίσταται ευθύνη του αναδόχου ποσού 116.189,05 € χωρίς ΦΠΑ.
15. Τα στοιχεία του έργου:
- | | |
|--|---|
| Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης | : 1.500,00 € μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση | : 06-12-2018 / 63,25% |
| Πηγή Χρηματοδότησης | : ΣΑΕΠ501/ 2014ΕΠ50100004 |
| Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία | : 551.260.20 € / 20-09-2021 |
| Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων | : 1 ^{ος} Α.Π.Ε 551.260.20 € / ΑΔΑ: ΨΞΤ27Λ6-ΘΞΙ |
| Το από 22-12-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών με δαπάνη αποκατάστασης ζημιών | : 144.074,42€ |
| Απόφαση Έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών | : Αρ. πρωτ. 21986/447/26-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΨΦ7Λ6-5ΩΞ) |
| Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π.Ε. (υπό έγκριση) | : 2 ^{ος} Α.Π.Ε 695.334,62€ / Προτεινόμενος |
- Σας αποστέλλουμε συνημμένα:
1. Την από 15-12-2021 δήλωση της αναδόχου του έργου ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ.
 2. Την υπ' αρ. 372571/7464/17-12-2021 απόφαση μας, με την οποία συστήθηκε η επιτροπή διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του εν λόγω έργου.
 3. Το από 22-12-2021 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο στοιχειοθετείται η ανωτέρα βία και οι εξ αυτής βλάβες στο έργο που περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης βλαβών όπως άρση καταπτώσεων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθαρισμός τάφρων και οχετών, κατασκευή συστήματος αντιστήριξης με συρματοκιβώτια και δημιουργία σταθερών επιχωμάτων έμπροσθεν των συστημάτων αντιστήριξης, αποκατάσταση τεχνικών έργων, επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα, αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, και προσδιορίζεται αποζημίωση ποσού 116.189,05 € χωρίς ΦΠΑ το οποίο έχει προσυπογράψει ο Ανάδοχος χωρίς επιφύλαξη.
 4. Την υπ' αρ. πρωτ. 21986/447/26-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΨΦ7Λ6-5ΩΞ) απόφαση έγκρισης του πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από την Προϊσταμένη Αρχή.
 5. Τον από 01-02-2022^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την εισήγηση και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.
- Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020», ποσού: 695.334,62€, ο οποίος είναι υπερβατικός κατά 144.074,42 € με ΦΠΑ για εργασίες που περιλαμβάνουν άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμό και μόρφωση τάφρων, αποκατάσταση τεχνικών έργων, εξυγίανση οδοστρώματος και αποκατάσταση συστημάτων αντιστήριξης και επενδύσεις πρανών με ελεύθερο πλέγμα, δαπάνης υπέρβασης όσο και το ποσό του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία με ΦΠΑ.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανόμενου και του ποσού του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία θα καλυφτεί από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις στην ΣΑΕΠ 501 (άρθ. 157 παρ. 7 του Ν.4412/2016) στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με προϋπολογισμό 1.500.000€ και κωδικό:2014ΕΠ50100004.

Το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020»

Στην Πάτρα σήμερα **22-12-2021** ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω υπογράφωντες

- 1) Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός
- 2) Τασιοπούλου Φωτεινή, Γεωλόγος
- 3) Αναστασία Καρέλα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

που αποτελούμε την επιτροπή διαπιστώσεως βλαβών του έργου «**Συντήρηση επαρχιακών οδών Δήμου Πατρέων ετών 2019-2020**» αναδόχου «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ» σύμφωνα με την 53685/1280 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ως προϊσταμένης αρχής του έργου, προβήκαμε σε επιτόπια εξέταση σήμερα 20-12-2021 ημέρα Δευτέρα σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.

Αφού λάβαμε υπ'όψιν:

1. την από 15-12-2021 αίτηση του αναδόχου, για ειδική δήλωση βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
2. την από 16-12-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για την σύσταση επιτροπής για την διαπίστωση βλαβών και τυχόν αναγνώριση αποζημιώσεων του έργου,

Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που έλαβαν χώρα μεταξύ 4 έως 6 Δεκεμβρίου.

διαπιστώσαμε τα εξής:

(I)Επί της Ε.Ο Πάτρας- Ζάστοβας: Κατάπτωση πρανών και βλάβες σε τεχνικά έργα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσχέρεια και επικινδυνότητα, ενώ κοντά στο ύψος του Διακονιάρη η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως. Το φαινόμενο συνεχίζεται σε μεγάλα τμήματα της οδού.

(II) Επί της Ε.Ο. Αργυρών- Πιτίτσας στο ύψος της μονής Αγίας Ελεούσης: Κατάπτωση πρανών με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσχέρεια και επικινδυνότητα. Πολλαπλές αποκολλήσεις και θρυμματισμός του οδοστρώματος με ρωγμές ιδιαίτερα επικίνδυνες, καταστροφή συρματοκιβωτίων και μεταφορά γαιών κατάντι της οδού σε διάφορα σημεία εντός της οριοθετημένης περιοχής του έργου που προκαλούν απόφραξη των τάφρων με αποτέλεσμα την μη αποστράγγιση των υδάτων και κινδύνου υποσκαφής του οδοστρώματος.

(III) Επί της Ε.Ο Θεριανού- Φαρρών: Κατάπτωση πρανών και βλάβες σε τεχνικά έργα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με ιδιαίτερη επικινδυνότητα.

Οι ανωτέρω βλάβες εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο ατυχήματος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και χρήζουν άμεσης επέμβασης. Αιτία των σημαντικών καταπτώσεων των πρανών αλλά και των φθορών του οδοστρώματος ήταν οι έντονες καιρικές συνθήκες που έλαβαν χώρα μεταξύ 4 έως 6 Δεκεμβρίου. Ευθύνη του αναδόχου δεν υφίσταται.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήταν τέτοιας έκτασης & έντασης που στοιχειοθετούν ανωτέρα βία, προτείνουμε την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών με τον ενδεδειγμένο τρόπο και την διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων με ασφάλεια.

Περιγραφή και κοστολόγηση εργασιών

Η διαδικασία αποκατάστασης βλαβών περιγράφεται με τις ακόλουθες εργασίες:

- Κατασκευή συστήματος αντιστήριξης με συρματοκιβώτια και δημιουργία σταθερών επιχωμάτων έμπροσθεν των συστημάτων αντιστήριξης
- Άρση καταπτώσεων , απομάκρυνση φερτών υλικών, καθαρισμός τάφρων και οχετών.
- Αποκατάσταση τεχνικών έργων
- Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα
- Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος

Οι τιμές των εργασιών που θα χρησιμοποιηθούν είναι από το εγκεκριμένο τιμολόγιο του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m ³	A-16	2340	2,74 €	6.411,60 €	
2	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	m ²	A-17	5950	4,80 €	28.560,00 €	
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	m ³	A-19	145	8,20 €	1.189,00 €	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	m ³	A-20	145	1,05 €	152,25 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						36.312,85 €	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ						64,00 %	23.240,22 €
ΣΥΝΟΛΟ Α						13.072,63 €	13072,63
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m ³	B-1	735	5,54 €	4.071,90 €	
2	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα	m ²	B-17	2845	38,30 €	108.963,50 €	
3	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών	m	B-23	235	19,00 €	4.465,00 €	
4	Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (galfan: 95%Zn -5%Al)	kg	B-65.1.2	19855	3,40 €	67.507,00 €	
5	Κατασκευή φατνών	m ²	B-65.2	5345	2,50 €	13.362,50 €	
6	Πλήρωση φατνών	m ³	B-65.3	1050	24,20 €	25.410,00 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						223.779,90 €	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ						64,00 %	143.219,14 €
ΣΥΝΟΛΟ Β						80.560,76 €	80560,76
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 εκ	m ²	Δ-2.1	630	1,15 €	724,50 €	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	Δ-4	1540	0,45 €	693,00 €	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήσης κοινής ασφάλτου	m ²	Δ-8.1	1540	8,03 €	12.366,20 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						13.059,20 €	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ						63,00 %	8.227,30 €
ΣΥΝΟΛΟ Δ						4.831,90 €	4831,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							98465,29
ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	17723,75
ΣΥΝΟΛΟ (με ΓΕ& ΟΕ)							116189,05
ΦΠΑ						24,00 %	27885,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							144074,42

Η επιτροπή

Για την Ανάδοχο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμός 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΑΤΕΧΑ Α.Τ.Ε., ποσού: 695.334,62€, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και είναι υπερβατικός κατά 144.074,42€ (με Φ.Π.Α.), όσο και το ποσό του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανόμενου και του ποσού του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία θα καλυφτεί από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις στην ΣΑΕΠ 501 (άρθ. 157 παρ. 7 του Ν.4412/2016) στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με προϋπολογισμό 1.500.000,00€ και κωδικό:2014ΕΠ50100004.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική