



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 381/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

13^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 12^η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/105220/562/08-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ- ΠΗΓΑΔΙΑ», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/45300/759/07-04-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.

5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων, και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β(γ) αυτής, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
7. Το Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητος των Περιφερειών.
8. Την αριθμ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
9. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
10. Την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους»(ΦΕΚ 147/Β/20-01-2022).
11. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 132, παρ.2 : Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), το άρθρο 155 : Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες και το άρθρο 156 (παρ.1.α ,1.β και 2.) : Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομιώσεις εργασιών - Νέες εργασίες και το άρθρο 157 : «Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις», ως αυτό ίσχυε προ της 09-03-2021, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 36,τ.Α' του Ν.4782/2021: “ Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”.
12. Την κατευθυντήρια οδηγία 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ αυτής.
13. Την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
14. Το από 04-11-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου του θέματος.
15. Την από 24-12-2021(α.π. εισερχ. 385411/6390) αναφορά - έκθεση αυτοψίας του επιβλέποντος μηχανικού, που διαπιστώνει την ύπαρξη νέων βλαβών σε τμήματα των αρ. 4 και 50 επαρχιακών οδών και πέραν αυτών που προβλέπονταν να συντηρηθούν από το έργο, συνεπεία των θεομηνιών που έπληξαν το νομό στα χρονικά διαστήματα από 08-10-2021 έως 16-10-2021 και από 10-12-2021 έως 11-12-2021. Στην αναφορά προτείνει την κατεπείγουσα αποκατάσταση των βλαβών, με δεδομένο ότι διεξάγεται αναγκαστικά και η κίνηση των οχημάτων από τα ανωτέρω βασικά οδικά τμήματα, ελλείψει εναλλακτικής διαδρομής, με την διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 : «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες». Το ύψος των επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, από την σχετική προσμέτρηση, ανέρχεται σε 264.656,09€ (με ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό 14,85 % της αξίας της σύμβασης με ΦΠΑ (264.656,09€ / 1.782.181,75€ X 100%= 14,85%).
16. Την υπ.αρ. 385411/6390/24-12-2021 Εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, προς την Προϊσταμένη Αρχή καθώς και την τεχνική έκθεση που την συνοδεύει, για την εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, ποσού 264.656,09€ (με ΦΠΑ), ποσοστού 14,85%, πλέον της Αρχικής σύμβασης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016:“Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες”.
17. Την υπ.αρ. 385609/6392/24-12-2021 Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής, ποσού 264.656,09€ (με ΦΠΑ), ποσοστού 14,85%, πλέον της Αρχικής Σύμβασης για το έργο του θέματος.
18. Την υπ.αρ. 385639/6393/24-12-2021 Ειδική Εντολή Εκτέλεσης Επειγουσών Συμπληρωματικών Εργασιών της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, ως αυτές περιγράφονται στην συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της υπ.αρ. 385411/6390/24-12-2021 Εισήγησης.
19. Το από 29-01-2021 σχέδιο του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που συμπεριλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και την 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1^η

Συμπληρωματική Σύμβαση) και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.

20. Την από 18-01-2022 (α.π.145/14-02-2022, πρακτικό Νο 14/ συνεδρίαση 1^η/2022) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 5.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 20-09-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 64,36%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.782.181,75€ με ΦΠΑ / 11-8-2020(αρ. πρωτ. 85901/1457/11-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΖΗ7Λ6-Ν9Μ)).

1^{ος} Α.Π.Ε. (ποσό / απόφαση) : 1.782.181,75€ με ΦΠΑ / α.π. 103989/1946/22-04-2021(ΑΔΑ: 6ΤΨΖ7Λ6-ΒΗΞ).

2^{ος} Α.Π.Ε. και Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1^η Σ.Σ.: συνολικό ποσό / απόφαση : (1.782.181,75€ +166.400,60€ + 264.656,09€) = 2.213.238,44€ με ΦΠΑ / υπό έγκριση.

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (11-08-2021)

1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 4 μήνες και 20 ημέρες (31-12-2021) / αριθμ. 1037/2021 (α.π. 235699/1498/08-09-2021 / ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ7Λ6-ΙΑΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 7 μήνες (31-07-2022) / υπό έγκριση

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και την 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) του έργου του θέματος καθώς και την σχετική θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός τόσο ως προς τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης, όσο και ως προς τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό), που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 103989/1946/22-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΨΖ7Λ6-ΒΗΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας. Οι λόγοι που επέβαλλαν την σύνταξη του είναι οι αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις προμετρήσεις των υπόλοιπων εργασιών. Όλες οι μειώσεις που προέκυψαν σε εργασίες διατίθενται για την κατασκευή άλλων εργασιών και η περαιτέρω αύξηση των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 1.782.181,75€ (με Φ.Π.Α.), δηλαδή είναι σε ισοζύγιο, τόσο με την Αρχική Σύμβαση, όσο και με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε.

- Στον 2^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία. Το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ: 343585/5693/26-11-2021(ΑΔΑ: Ψ0ΕΣ7Λ6-ΚΑΚ) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αι/νίας και είναι συνολικού ποσού: 166.400,60€ (με ΦΠΑ).

- Επίσης στον 2^ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνεται και η 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.), η οποία είναι ποσού 264.656,09€ με ΦΠΑ, ήτοι υπέρβαση σε ποσοστό 14,85% της αρχικής σύμβασης, δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της Αρχικής Σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση των απαιτούμενων επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που παρουσιάστηκαν στο έργο. Οι βλάβες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν στην αρχική μελέτη, καθόσον παρουσιάστηκαν μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος. Για αποκατάσταση τους και την τεχνικώς άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών οι οποίες, κατά την προμέτρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήταν πολλαπλάσιες των υπαρχουσών της Σύμβασης της Εργολαβίας και αφορούν σε τμήματα των αρ. 4 και 50 επαρχιακών οδών πέραν αυτών που προβλέπονταν να συντηρηθούν από το έργο.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 2. του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και την εγκύκλιο 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις(*de minimis*) της αρχικής σύμβασης αφού:

-Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

-Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

-Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)

-Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

• Η τελική δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συμπεριλαμβανόμενου του Πρωτόκολλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης), ανέρχεται στο ποσό των 2.213.238,44€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 431.056,69€ με Φ.Π.Α

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501 ΤΡΟΠ.0 ,με ενάρθμο: 2014ΕΠ50100000 (σχετικό 3).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

α) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και την 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) ,συνολικής δαπάνης: 2.213.238,44€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 431.056,69€ με Φ.Π.Α. , του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ- ΠΗΓΑΔΙΑ», αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

β) της σύναψης της 1^{ης} Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ- ΠΗΓΑΔΙΑ», ποσού: 264.656,09€ με Φ.Π.Α. ,με τον ανάδοχο του έργου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Μασίκα Νικόλαο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (δαπάνης 166.400,60€ με Φ.Π.Α.), συνολικής δαπάνης 2.213.238,44€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 431.056,69€ με Φ.Π.Α. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ -ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ- ΠΗΓΑΔΙΑ», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013)»,

χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ..

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω υποέργου, ποσού 264.656,09€ με Φ.Π.Α., με τον ανάδοχο του έργου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε», για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Μωραΐτης Νικόλαος και Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική