



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 384/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

13^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 12^η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ/ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/105220/562/08-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **14^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.340.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100008, ανάδοχος: Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/92537/1696/04-04-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β.

6. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.

7. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».

8. Την 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ.715/ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

9. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».

10. Την 281668/3810/26-9-2019 (ΦΕΚ 3722/Β'/8-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».

11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 156 παρ. 1, 2 & 3.β, όπως ισχύουν σήμερα.

12. Την 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο στην ΣΑΕΠ501 , με κωδικό 2020ΕΠ50100008 και προϋπολογισμό 4.340.000,00€.

13. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου του έργου.

14. Την από 23-07-2021 σύμβαση (21ΣΥΜΝ008983542), ποσού 1.608.234,22€ με ΦΠΑ του έργου του θέματος.

15. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 1.608.234,22 € με ΦΠΑ, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020- 2022», ποσού 238.970,48 € με ΦΠΑ.

16. Τις από 04-02-2022 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση α) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 1.608.234,22€ με ΦΠΑ, β) του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και γ) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» ποσού 238.970,48 € με ΦΠΑ.

17. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ, του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 1^{ου} πρακτικού (θέμα 8^ο), και εξετάστηκε την 18η Μαρτίου 2022.

18. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 4.340.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Λήξης προθεσμίας

υποβολής προσφορών : 11-12-2020

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης

Προσφορών/έκπτωση : 18-12-2020/63,25%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ501/ 2020ΕΠ50100008

Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 1.608.234,22 € / 23-07-2021

Ποσόν 1 ^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/νσης Τεχν. Έργων	: 1 ^{ος} Α.Π.Ε 1.608.234,22€ /εγκεκριμένος/Α.Π.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/389436/7787/29-12-2021 (ΑΔΑ:6ΠΚΥ7Λ6-ΘΕΨ)
Ποσόν 2 ^{ου} Α.Π / 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση	: 2 ^{ος} Α.Π.Ε 1.608.234,22€ (με ΦΠΑ) / προς έγκριση
Συνολικό Ποσό 2ου ΑΠΕ αρχικής και της 1 ^{ης} Σ.Σ. :	: 1 ^η ΣΣ 238.970,48€ (με ΦΠΑ)/ προς έγκριση
	: 1.874.204,70€ (με ΦΠΑ)/1.489.681,21€ (χωρίς ΦΠΑ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης ποσού 1.608.234,22€ με ΦΠΑ (όσο και το ποσό της Σύμβασης και του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ), το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας ποσού 238.970,48€. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων (αρχικής και 1^η ΣΣ) ανέρχεται στο ποσό των 1.874.204,70€ με ΦΠΑ.

2. Τις από 04-2-2022 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα αρχικής σύμβασης ποσού 1.608.234,22€ με ΦΠΑ, του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» ποσού 238.970,48 € με ΦΠΑ.

3. Το απόσπασμα του 1^{ου} πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΔΕ, του θέματος (8) που εξετάστηκε την 18η Μαρτίου 2022, με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του α) 2^{ου} ΑΠΕ & β) της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με τον διαβιβαζόμενο 2ο ΑΠΕ :

Α) στην αρχική σύμβαση γίνεται οριστικοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες και επιμετρημένες εργασίες καθώς και τις προμετρήσεις για τις υπολειπόμενες προς εκτέλεση εργασίες. Επίσης γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με την εξοικονόμηση επί έλασσον δαπανών όπως αυτή προκύπτει από τις προμετρήσεις και τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου.

Β) προτείνεται η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος σημασίας, ποσού 192.718,13€ χωρίς ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 14,86%), λόγω της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου, καθώς κατέστησαν αναγκαίες μετά την επέλαση της κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις στο χρονικό διάστημα 4-6 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και καταστροφές στις επαρχιακές οδούς των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου. Οι προτεινόμενες εργασίες της 1^{ης} ΣΣ είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην από 4-02-2022 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση.

Επίσης, οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες – αποτελούν σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΗΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης αφού:

- Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της.
- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.
- Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό, ήτοι το 15% του αρχικά συμβασιοποιημένου αντικειμένου πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεν απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων τροποποίησης των άρθρων 132 & 337 παρ.4 του Ν. 4412/2016, καθώς εν προκειμένω οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των προηγούμενων σημείων – προϋποθέσεων

- Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 (και 337) του ν.4412/2016.

- Συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 156 παρ.1 , 132 παρ. 1(ε) & 2 και 337 παρ. 1(ε) & 2, του Ν.4412/2016 και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 22^{ης} ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η συνολική δαπάνη εργασιών Αρχικής & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.847.204,70€ με ΦΠΑ/1.489.681,21€ (χωρίς ΦΠΑ), αυξημένη κατά 238.970,48€ (με ΦΠΑ)/192.718,13€ (χωρίς ΦΠΑ), από την αρχική σύμβαση (ποσοστό υπέρβασης 14,86%).

Η πίστωση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου όπως είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ501 σύμφωνα με την 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με κωδικό έργου 2020ΕΠ50100008 και εγκεκριμένο ποσό 4.340.000,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεσθε την έγκριση:

α) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας «de minimis», ποσοστό 14,86% της αρχικής) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020- 2022», συνολικού ποσού 1.874.204,70€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.445.973,07€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 25.442,36€ για απρόβλεπτα, 195,44€ για αναθεώρηση και 357.523,49€ για τον ΦΠΑ.

β) την εξουσιοδότηση υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 238.9710,48€ με ΦΠΑ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020- 2022», ως παρεπόμενη της Κυρίας Σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στην κα Χαραλαμποπούλου Ιωάννα – Υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και στην κα Γεωργοπούλου Χριστίνα – Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, συνολικού ποσού 1.874.204,70€ με Φ.Π.Α. (εκ των οποίων 1.445.973,07€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 25.442,36€ για απρόβλεπτα, 195,44€ για αναθεώρηση και 357.523,49€ για τον Φ.Π.Α.), το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.340.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100008, ανάδοχος: Α.Τ.Ε.Χ.Α. Α.Τ.Ε.,.

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου, ποσού 238.9710,48€ με Φ.Π.Α., η οποία είναι μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis) και ποσοστό υπέρβασης 14,86% της αρχικής σύμβασης.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καρπέτας Κωνσταντίνος και Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική