



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 464/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

15^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3^η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/127112/678/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ- ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», που περιλαμβάνει το από 27-12-2021, 2ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, ποσού 68.513,38€ (με Φ.Π.Α.) και τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών των εργασιών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/120422/1931/20-04-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου/ Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»

8. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους»(ΦΕΚ 147/Β/20-01-2022).
9. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση».
10. Τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα το άρθρο 157 : «Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις», ως αυτό ίσχυε προ της 09-03-2021 , ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 36,τ.Α΄ του Ν.4782/2021: “ Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” .
11. Την με αρ.πρωτ.36716/29-03-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΑΡ-ΛΞΦ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,με την οποία τροποποιήθηκε η Σ.Α. ΕΠ501 σε Σ.Α. ΕΠ501 ΤΡΟΠ.0 και εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2021 το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100013) » , συνολικού προϋπολογισμού 39.225.354,01 €, με κωδικό Κ.Α.:2014ΕΠ50100000 , στο οποίο το έργο του θέματος ,περιλαμβάνεται ως 38^ο Υποέργο.
12. Την από 09-03-2020 αριθμ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ7Λ6-Μ94, ΑΔΑΜ :20ΣΥΜΝ006416967 2020 -03-11) εργολαβική σύμβαση ποσού : 1.406.908,81 € (με Φ.Π.Α.).
13. Την με α.π. 101869/1916/30-06-2021(ΑΔΑ: 6ΘΤΒ7Λ6-ΠΙ5 / ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008847023) 1^η Τροποποίηση Αρχικής Σύμβασης (1^η Συμπληρωματική σύμβαση) ποσού : 204.001,77€ (με Φ.Π.Α.)
14. Την υπ' αριθμ: 33/28-01-2022 (ΑΔΑ:6ΥΩΑ7Λ6-Ω7Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει το από 30-08-2021 1^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (ποσού : 283.293,01€ με Φ.Π.Α.), συνολικής δαπάνης: 1.894.203,59€ με Φ.Π.Α.
15. Την από 17-12-2021 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία της αναδόχου εταιρείας (η οποία πήρε το υπ'αριθμ: 376712/6235 πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας)
16. Το από 27-12-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (θέση ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΓΑ και ΛΑΜΠΙΡΙ) του έργου του θέματος , που εγκρίθηκε με την α.π. 386833/6431 (ΑΔΑ:6ΟΔΝ7Λ6-6ΙΗ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας.
17. Την υπ' αριθμ. 359881/10.12.2021 (ΑΔΑ : ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5983/Β/20.12.2021 και την διευκρινιστική Εγκύκλιο 1/ 17587/19.01.2022.
18. Το από 18-04-2022 σχέδιο του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που περιλαμβάνει το από 27-12-2021 2^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία, και το οποίο συνέταξε η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία , σε αντιπαραβολή με τον ανάδοχο, ο οποίος το έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.
19. Το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο ,τόσο της αρχικής σύμβασης ,όσο και της 1^{ης} Σ.Σ. , αλλά έχει εκτελέσει και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που προβλέπονται στο από 27-12-2021 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία (θέση ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΓΑ και ΛΑΜΠΙΡΙ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 4.000.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 06-05-2019

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 501, με Κ.Α.: 2014ΕΠ50100000

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 64,83%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 1.406.908,81€ με ΦΠΑ / 09-03-2020(αρ. πρωτ. 4174/37/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΤΟ7Λ6-Μ94)

1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ.: συνολικό ποσό/ απόφαση : (1.406.908,81€ +204.001,77€) =1.610.910,58€ με ΦΠΑ / αρ. 445/2021(ΑΔΑ: ΨΘΨΖ7Λ6-4ΛΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Σ.Σ και 1^ο Πρωτόκολλο Θεομηνιάς (θέση Στριγανιά): συνολικό ποσό/ απόφαση : (1.690.201,82€ +204.001,77€) =1.894.203,59€ με ΦΠΑ / αρ. 33/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΩΑ7Λ6-Ω7Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προθεσμία περαίωσης του έργου : 12 μήνες (09-03-2021)

1^η παράταση περαίωσης του έργου : κατά 4 μήνες (09-07-2021) / αριθμ. 323/2021 (ΑΔΑ: 9Γ6Δ7Λ6-ΙΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προθεσμία περαίωσης της 1^{ης} Σ.Σ. : 3 μήνες (30-09-2021).

2^η παράταση περαίωσης του έργου : κατά 3 μήνες (31-12-2021) / αριθμ. 1194/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΤ17Λ6-2ΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

3^η παράταση περαίωσης του έργου : κατά 4 μήνες (30-04-2022) / αριθμ. 32/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΤΩ7Λ6-Ι4Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει το απο 27-12-2021 2^ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες τόσο της αρχικής όσο και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και οι λόγοι που επέβαλλαν την σύνταξή του είναι για να συμπεριλάβει το από 27-12-2021 2^ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρω Βία, όπως και την νόμιμη αναθεώρηση τιμών των εργασιών που προέκυψε κατόπιν της υπ'αριθμ. 359881/10.12.2021 (ΑΔΑ : ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021 και της διευκρινιστικής Εγκυκλίου 1/ 17587/19.01.2022.

- Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 1.964.592.32 € μαζί με το Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 70.388,73 €, με Φ.Π.Α, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. , επειδή σε αυτόν :

1. Ενσωματώνεται και το από 27-12-2021 2^ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, που εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ: 386833/6431 (ΑΔΑ:6ΟΔΝ7Λ6-6ΙΗ) απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αι/νίας και είναι συνολικού ποσού: 68.513,38 € (με ΦΠΑ).

2. Ενσωματώνεται η νόμιμη αναθεώρηση τιμών των εργασιών, ποσού 2.030,40 (με ΦΠΑ), που προέκυψε κατόπιν της υπ' αριθμ. 359881/10.12.2021 (ΑΔΑ : ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021 και της διευκρινιστικής Εγκυκλίου 1/ 17587/19.01.2022.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΣΑΕΠ 501 ΤΡΟΠ.0 ,με ενάρθρο: 2014ΕΠ50100000 (σχετικό 2).

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και την δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης των εργασιών, συνολικής δαπάνης: 1.964.592,32€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης με τον 2^ο Α.Π.Ε. δαπάνης κατά 70.388,73 €, με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 3,72% , του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ : ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», αναδόχου: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Μασίκα Νικόλαο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ- ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΧΑΝΙ-ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ», προϋπολογισμός: 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε: 2014ΕΠ50100000, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», που περιλαμβάνει το από 27-12-2021, 2ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, ποσού 68.513,38€ (με Φ.Π.Α.) και τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών των εργασιών, συνολικής δαπάνης: 1.964.592,32€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης με τον 2^ο Α.Π.Ε. δαπάνης κατά 70.388,73€, με Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 3,72% ,για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Καρπέτας Κωνσταντίνος, ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα