



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,4 Ιουνίου 2013
Αρ. πρωτ. 134466/1143

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 421/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:*1) η υπ'αριθμ. 129444/1949/20-5-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας

2) η υπ' αριθμ. 185/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 44060/8387/6-7-2012 απόφασή σας)

3) η υπ' αριθμ. 420/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 421/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση οδού Κυλλήνης – Εθνική οδού Πύργου – Πατρών», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 29^η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 139012/1190/24-5-2013 νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 24ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνική οδού Πύργου - Πατρών»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ. αριθμ. 129444/1949/20-5-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε σε σχέδιο τον από 14-11-12 συντεταγμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα εξής:

A) 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.(που συνοδεύεται από το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ) είναι συνολικής δαπάνης 7.742.742,26 € που αναλύεται ως εξής:

- δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ και ποσό απροβλέπτων : 4.565.380,25 €
- δαπάνη αναθεώρησης τιμών : 500.000,00 €
- δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου με ΓΕ+ΕΟ : 1.229.532,16 €
- δαπάνη για ΦΠΑ : 1.447.829,85 €

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός (δηλ. σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης) όσον αφορά στη συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΕΟ και απρόβλεπτα και υπερσυμβατικός όσον αφορά στη δαπάνη αναθεώρησης των τιμών και στην απολογιστική δαπάνη ασφάλτου, συντάχθηκε δε για τους παρακάτω λόγους :

1. Για να περιλάβει τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Για να περιλάβει νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό Τιμολόγιο και Προϋπολογισμό της εργολαβίας, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης.

2. Για να περιλάβει την αύξηση του προβλεπόμενου κονδυλίου για αναθεώρηση των τιμών στο ύψος που αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει με βάση:

(α) τους μέχρι σήμερα συντεταγμένους πίνακες υπολογισμού της αναθεώρησης εκτελεσμένων εργασιών με χρήση οριστικών συντελεστών αναθεώρησης έως και το Α τρίμηνο 2012 και,

(β) την εκτίμηση που έχει γίνει για τη δαπάνη αναθεώρησης που αφορά στα υπολειπόμενα τρίμηνα κατασκευής του έργου.

Για να περιλάβει την αύξηση της απολογιστικής αξίας ασφάλτου στο ποσό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει με βάση:

(α) την ήδη απολογιστικά υπολογισμένη δαπάνη ασφάλτου που αντιστοιχεί στις μέχρι σήμερα κατασκευασμένες ασφατικές στρώσεις των ΠΤΤΠ Α-260 και Α-265 όπως προέκυψε με χρήση των επίσημων τιμών ασφάλτου που ελήφθησαν από το ημερήσιο δελτίο του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης- Γεν. Γραμ. Εμπορίου- Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου-Δ/νση Τιμών Βιομηχ. Προϊόντων και Φαρμάκων για τις συγκεκριμένες ημέρες ενσωμάτωσης ασφαλτοσκυροδέματος στο έργο και,

(β) την εκτίμηση που έχει γίνει για την απολογιστική αξία ασφάλτου η οποία αντιστοιχεί στα υπολειπόμενα τμήματα του ασφαλτοτάπητα που προβλέπεται να κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ **αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών** γίνεται :

α) με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια

υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και,

β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 57 παρ.4 του Ν. 3669/2008) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και, συγκεκριμένα, συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

-β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

-β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

-β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες, κατά τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την ενσωμάτωση στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας των περιλαμβανομένων στον 1^ο ΑΠΕ **νέων εργασιών** γίνεται με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών αυτής Σύμβασης αφού οι νέες αυτές εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου αυτής.

Β) 1° ΠΚΤΜΝΕ

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1° ΑΠΕ έχει συνταχθεί το 1° ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τον από 14-11-12 1° ΑΠΕ και το συνοδεύον αυτόν 1° ΠΚΤΜΝΕ σας γνωρίζουμε ότι:

δ1. το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ηλείας έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισης αυτών στο με αριθ. 8/2012 Πρακτικό της από 15-11-2012 συνεδρίασης του,

δ2. η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση τους με το με αριθ. πρωτ. 2249/13-5-13 έγγραφο της.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση του από 14-11-12 συντεταγμένου 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 7.742.742,26 € μαζί με ΦΠΑ δηλ. τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών και υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης των τιμών και απολογιστικής αξίας ασφάλτου καθώς και για την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθμ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- την υπ' αριθμ. 129444/1949/20-5-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 185/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 420/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον από 14-11-12 συντεταγμένο 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνική οδού Πύργου - Πατρών» ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 7.742.742,26 € μαζί με ΦΠΑ δηλ. τακτοποιητικός ως προς τη δαπάνη εργασιών και υπερσυμβατικός ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης των τιμών και απολογιστικής αξίας ασφάλτου καθώς και για την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου