



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1167/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

38^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 13^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/271419/1556/09-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καπλάνης Διονύσιος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100002, ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/269562/4786/08-09-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.

4. Την υπ. αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα του άρθρου 156 §2 & 3.β.
9. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3 §2γ, περί Αρμόδιων Οργάνων.
10. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 15400/6/17-4-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 § β, σύμφωνα με την οποία όταν η έγκριση του ΑΠΕ είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όταν σημειώνεται υπέρβαση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.
11. Την με αριθμό 1532/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ».
12. Την σύμβαση του έργου ποσού 277.580,37€ με ΑΔΑ: 6Ν7Η7Λ6-4Γ1 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008824116.
13. Τα στοιχεία του έργου:
- | | |
|--|------------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης | : 1.000.000€ μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση | : 10-09-2019/ 72,24% |
| Πηγή Χρηματοδότησης | : ΣΑΕΠ501/ 2015ΕΠ50100002 |
| Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία | : 277.580,37€ / 24-06-2021 |
| Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. | : 277.580,37€ |
| Ποσόν 1 ^{ης} Σ.Σ | : 138.475,81€ |
| Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. & 1 ^{ης} Σ.Σ | : 416.056,18€/ Προτεινόμενος |

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Το από 07-10-2021 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύουν.
 2. Την από 15-11-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδος η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. 245/16-11-2021 έγγραφό του.
- Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 416.056,18€ με ΦΠΑ, δηλαδή επί του αρχικού συμβατικού ποσού 277.580,37 € με αύξηση κατά 49,90% ήτοι ποσού 111.674,04€ και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016, ώστε να συμπεριληφθούν νέες εργασίες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Πιο αναλυτικά, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε λόγω:
- α) την ανάγκη ανάλωσης των απροβλέπτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α) της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, ήτοι λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου που δε μπορούσαν να προβλεφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.
- Οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα που προέκυψαν μετά τη σύνταξη της μελέτης (επιπρόσθετες προσχώσεις από φερτά υλικά, δημιουργία νέας βλάστησης, διάβρωση εδάφους και τεχνικών έργων κοκ) και σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, κινδυνεύει η αρτιότητα των ήδη εκτελεσμένων έργων (νέα επιχωμάτωση, παράσυρση σαραζανέτ, διάβρωση σκυροδεμάτων κοκ).
- Πιο αναλυτικά, είναι απαραίτητο να υπάρχει ομαλή ροή και προστασία της κοίτης καθ' όλο το μήκος του ποταμού. Εάν υπάρξει διάβρωση σε επιπρόσθετα σημεία μετά τη σύνταξη της μελέτης, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί υπάρχει η πιθανότητα νέα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούνται σε εκείνα τα σημεία να επηρεάσουν τη ροή του ποταμού στο σύνολό του.

β) τη δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ήτοι το κόστος των υπερσυμβατικών εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έλαβαν χώρα κατά τη θερινή περίοδο του 2021, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τους Δήμους Πατρέων, Ερυμάνθου και Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας (και την κήρυξη αυτών σε κατάσταση έκτακτης). Προς αποφυγή παρόμοιων φαινομένων και αδυναμίας του εδάφους να απορροφήσει τα όμβρια ύδατα, ελλείψει επαρκούς φυτικής βλάστησης, αυξάνουν γεωμετρικά τα υδροδολογικά δεδομένα, βάσει των οποίων έγιναν οι αρχικές εκτιμήσεις για τις αναγκαίες εργασίες κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.

Η έκταση των ζημιών από πυρκαγιές στις προαναφερόμενες περιοχές δημιούργησαν άμεση ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον επειγόντων παρεμβάσεων εντός της κοίτης του Μεγανίτη και όμορων αυτού χείμαρρων προκειμένου να υπάρξει επαρκής προστασία από εκτεταμένες καταστροφές στη φυτική βλάστηση που πιθανόν να δημιουργήσουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με άμεσο κίνδυνο υπερχειλίσης των χείμαρρων στις περιοχές αυτές με αποτέλεσμα να επέλθουν καταστροφές οικιών, ιδιοκτησιών και υποδομών.

Επομένως, οι απρόβλεπτες και καταστροφικές πυρκαγιές κατά την θερινή περίοδο δημιουργούν την άμεση επείγουσα χρονικά ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών ομοειδών με την αρχική σύμβαση εργασιών σε μεγαλύτερη κλίμακα από την αρχικά προβλεφθείσα και που βεβαίως ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων, λόγω της έκτασης των φαινομένων.

Τέλος δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση, καθώς οι απαραίτητες εργασίες θα εκτελεστούν σε σημεία όπου ήδη είναι εγκατεστημένος ο παρών ανάδοχος του έργου, είναι απαραίτητο δε να εκτελεστούν άμεσα για τη πρόληψη των καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου, ή και κατά τη διάρκεια αυτής σε σημεία που θα απαιτηθούν, καθώς οι εργασίες αυτές (Υπερσυμβατικές) απαιτούν το λιγότερο τέσσερις με πέντε μήνες για την κατασκευή τους, πρέπει να ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 ήτοι το επόμενο πεντάμηνο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απαιτηθείς χρόνος για τη σύναψη νέας σύμβασης έργου για το συγκεκριμένο ποταμό, θα υπερβεί την επόμενη χειμερινή περίοδο, θεωρούμε, συνυπολογίζοντας τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς της υπάρχουσας σύμβασης και τη δυνατότητα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., ότι είναι δυνατή η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. προς την ασφάλιση της λειτουργικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου, την αντιμετώπιση συνθηκών προς άρση επικινδυνότητας σε πλημμυρικά φαινόμενα (πρόσθετη υδατοπαροχή λόγω πυρκαγιών) και ότι τεκμαίρεται το απρόβλεπτο ως προς το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται δε ότι, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. δεν μεταβάλουν το βασικό σχέδιο της κύριας σύμβασης (έργο συντήρησης), αφού οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι ιδίου αντικείμενου με αυτές της αρχικής και εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα αυτής.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1(γ) και παρ. 2, 337 παρ. 1(γ), του Ν.4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, περίπτωση Γ της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, αφού :

- Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της.
- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.
- Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό, ήτοι το 50% του αρχικά συμβασιοποιημένου αντικείμενου πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 156 παρ.1, 132 παρ. 1(γ) και 337 παρ. 1(γ) του Ν.4412/2016 και του Κεφ. ΙΙΙ, περίπτωση Γ της υπ. αριθμ. 3802/14.06.2017 22^{ης} ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΟΚατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» ποσού: 416.056,18€ με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε 320.867,43€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 14.622,93€ για Απρόβλεπτα, 38,82€ για Αναθεώρηση και 80.527,00€ για ΦΠΑ και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 138.475,81€ σε ποσοστό 49,90% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γουναρόπουλο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, συνολικού ποσού: 416.056,18€ (με Φ.Π.Α.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 138.475,81€ (με Φ.Π.Α.), του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΓΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.:2015ΕΠ50100002, ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε., το οποίο αναλύεται σε 320.867,43€ για εργασίες με ΓΕ +ΟΕ, 14.622,93€ για Απρόβλεπτα, 38,82€ για Αναθεώρηση και 80.527,00€ για Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 138.475,81€ σε ποσοστό 49,90%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα και Δριβίλας Δημήτριος ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική