



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1363/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 43

43^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 18^η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/311682/1788/14-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Διερεύνηση της Υπάρχουσας κατάστασης των Ανατολικών Γεφυριών του Αιτωλικού», προϋπολογισμός: 90.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.ε.:2020ΚΑΠ0112002, ως προς το άρθρο 4 αυτής.» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω της ημερομηνίας λήξης της 1^{ης} παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/314331/5582/18-10-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών

του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

6. Τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.

7. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας.

8. Την υπ. αρ. 292/2021 (ΑΔΑ ΩΤΗΚ7Λ6-13Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου «Διερεύνηση της Υπάρχουσας κατάστασης των Ανατολικών Γεφυριών του Αιτωλικού» προϋπολογισμού 90.000,00 Ευρώ,

9. Την από 16.04.2021 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση του ανωτέρω έργου με προθεσμία περαίωσης 10 μήνες και ειδικότερα το άρθρο 11 της σύμβασης «Τροποποιήσεις της σύμβασης»

10. Την 132/2022 (ΑΔΑ 988Φ7Λ6-1Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 6 μήνες δηλ. μέχρι 16/08/2022

11. Την υπ.αρ. 249234/4307/18.08.2022 Διαβίβαση του 3^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου αιτιολογημένα εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 4 «Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης» με παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου κατά 6 μήνες που είναι και η τελευταία δυνατή ημερομηνία ολοκλήρωσης των μελετών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την τροποποίηση του άρθρου 4 της Προγραμματικής Σύμβασης όσον αφορά την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου και του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 16.02.2023, σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και τους λόγους που αναγράφονται σε αυτό.

Το άρθρο 4 της σε ισχύ Προγραμματικής διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες. Ως χρόνος έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

Το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει ως εξής:

**3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 16-4-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 5-5-2022 1^η Τροποποίηση της εν λόγω προγραμματικής, για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου «Διερεύνηση Φέρουσας Ικανότητας των Ανατολικών Γεφυριών του Αιτωλικού και Προτάσεις για την Προστασία τους» .

Στην Πάτρα σήμερα 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, συνήλθαν στα γραφεία της Περιφέρειας, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 16-4-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου "Διερεύνηση Φέρουσας Ικανότητας των Ανατολικών Γεφυριών του Αιτωλικού και Προτάσεις για την Προστασία τους", η οποία συγκροτήθηκε με την Υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- Αθανάσιος Μαυρομάτης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Γεώργιος Παπανδρέου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενος της ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ.
- Χρήστος Κολώνας, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος, ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, κατά το νόμο σύμφωνα με το άρθρο 9 της Προγραμματικής Σύμβασης, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αρχίζουν τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ Ιο:

Το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος ανέφερε ότι στις 16-4-2021 υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, με σκοπό την "Διερεύνηση Φέρουσας Ικανότητας των Ανατολικών Γεφυριών του Αιτωλικού και Προτάσεις για την Προστασία τους". Η ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ έχει αναλάβει να προωθήσει άμεσα τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Προγραμματικής Σύμβασης. Η ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ ανέθεσε μέχρι σήμερα μόνο την πρώτη μελέτη που αφορούσε στην Τοπογραφική Αποτύπωση των ανατολικών γεφυριών. Λόγω παρέλευσης του χρόνου η επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της ζήτησε την τροποποίηση της προγραμματικής ως προς τον χρόνο αλλά και ως προς τον τίτλο της δεύτερης μελέτης που αφορούσε στις γεωλογικές διερευνήσεις. Δεδομένου ότι χωρίς την δεύτερη μελέτη

δεν είναι δυνατή η εκπόνηση και των υπολειπόμενων μελετών, δεν ήταν δυνατή η ανάθεσή τους μέχρι την τροποποίηση της προγραμματικής και της Υπουργικής Απόφασης Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας ως προς τον τίτλο της μελέτης αλλά και ως προς το χρονοδιάγραμμά της. Η τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση τελικά υπεγράφη στις 5-5-2022 όμως η Υπουργική Απόφαση Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας που τη συνοδεύει με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις εμπεριείχε σφάλμα το οποίο και διορθώθηκε τελικά στις 26-7-2022. Και οι δύο τροποποιήσεις είχαν ως τελική προθεσμία την 16η Αυγούστου 2022

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψη τους την παραπάνω εισήγηση και αφού διαπίστωσαν την ανάγκη τροποποίησης του Άρθρου 4 "Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης" της Προγραμματικής Σύμβασης, ομόφωνα

Προτείνουν

Δεδομένου του κινδύνου δημιουργίας προβλημάτων στην εξεύρεση μελετητών εν μέσω του θέρους, στην πρόσκλησή τους με τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος, την ανάθεση των εργασιών, τη συμβασιοποίηση και εν συνεχεία στην πληρωμή των υπολοίπων μελετών χωρίς να υφίσταται σε ισχύ η προγραμματική και απόφαση αυτεπιστασίας, προτείνουμε την τροποποίηση του Άρθρου 4 "Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης" της από 16-4-2021 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου "Διερεύνηση Φέρουσας Ικανότητας των Ανατολικών Γεφυριών του Αιτωλικού και Προτάσεις για την Προστασία τους", με παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου έως κατά έξη (6) μήνες από το χρόνο λήξης της (16-2-2023) που είναι και η τελευταία δυνατή ημερομηνία για την ολοκλήρωση των μελετών.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μασίκα Νικόλαο – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. και στον κ. Ζησιμόπουλο Κωνσταντίνο – Νομικό Σύμβουλο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Διερεύνηση της Υπάρχουσας κατάστασης των Ανατολικών Γεφυριών του Αιτωλικού», προϋπολογισμός: 90.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠ)/Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.ε.:2020ΚΑΠ0112002, ως προς το άρθρο 4 αυτής και συγκεκριμένα παρατείνει την προθεσμία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 16.02.2023, σύμφωνα με το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και τους λόγους που αναγράφονται σε αυτό.

Το άρθρο 4 της σε ισχύ Προγραμματικής Σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες. Ως χρόνος έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική