



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 1616/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 50**

**50<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, την 06<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/376180/2127/02-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαράστατης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση της χρονικής παράτασης και των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των παραδοτέων των επιμέρους Σταδίων Α' και Β' των Υποέργων της Α', Β' και Γ' της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο: «Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης έναντι γεωλογικού και πλημμυρικού κινδύνου, ασφάλειας οδικού δικτύου και προστασίας λοιπών τεχνικών έργων μετά τις πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό - Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Α.Π.) / Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2021ΚΑΠ1413001».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/367136/5760/25-11-2022** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β'/30-12-2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.
4. Την απόφαση με αριθ. 142/01-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΤ787Λ6-ΖΚΒ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10/2019 πρακτικό αυτού, περί εκλογής προεδρείου του Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 165 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 3852/2010).
5. Την απόφαση με αριθ. 143/01-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10/2019 πρακτικό αυτού, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 3852/2010).
6. Την με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 258207/3469/3-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΧ7Κ7Λ6-7ΤΓ/ΦΕΚ 706/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/9.9.2019) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων.

7. Την με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.
8. Την με αριθ. 267572/3617/12-9-2019 (ΑΔΑ:Ω9ΤΚ7Λ6-ΚΒΩ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ3667/τ.Β'/3-10-2019, περί αναπλήρωσης αυτού.
9. Την με αριθ. 281668/3810/26-9-2019(ΑΔΑ:ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ3722/τ. Β'/8-10-2019, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
10. Την με αριθ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
11. Την με αριθ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Την με αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
13. Την με αριθ.127630/2008/25-4-2018 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης Ηλείας περί μετακίνησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Ηλείας.
14. Την με αριθμ. 1305/25-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΔΡ7Λ6-ΦΓΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Έγκριση προένταξης της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης έναντι γεωλογικού και πλημμυρικού κινδύνου, ασφάλειας οδικού δικτύου και προστασίας λοιπών τεχνικών έργων μετά τις πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με προϋπολογισμό 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στο Επενδυτικό Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /Π.Ε. Ηλείας (Κ.Α.Π)».
15. Την υπ. αριθμ.. 788/02-11-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, η οποία εστάλη από την Επιτροπή Ερευνών στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών για ενημέρωσή της.
16. Την υπ'αριθμ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/320847/17076/10.11.2021 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.
17. Την υπ'αριθμ.πρωτ.321946/17143/10.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΞΑ7Λ6-ΝΔΩ) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, ποσού 200.000,00€, που καταχωρήθηκε με α/α 3185 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε., με Α/Α Βεβ.: 3645.
18. Την υπ. αρ. πρωτ. 331182/5678/29-11-2021 Προγραμματική Σύμβαση Μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΑ; Ψ707776-7ΛΑ)
19. Την από 02/09/2022 αίτηση του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονική Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.
20. Το 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Προτείνουμε

Την έγκριση της χρονικής παράτασης της Σύμβασης και των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των παραδοτέων των επιμέρους Σταδίων Α' και Β' του Υποέργων Α', Β' και Γ' της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο:

«Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης έναντι γεωλογικού και πλημμυρικού κινδύνου, ασφάλειας οδικού δικτύου και προστασίας λοιπών τεχνικών έργων μετά τις πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με προϋπολογισμό 200.000,00 € με Φ.Π.Α., ως ακολούθως:

χρονική παράταση της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης έως την 30/04/2023 και των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των παραδοτέων των επιμέρους σταδίων Α' και Β' των τριών Υποέργων αυτής, ως εξής:

(Α) του Σταδίου Α' υποβολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και

(Β) του Σταδίου Β' υποβολή μέχρι 30 Απριλίου 2023,

χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου της σχετικής σύμβασης, για τους κάτωθι λόγους:

- Υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή της προκαταβολής που ολοκληρώθηκε και για τα τρία υποέργα την 31η Αυγούστου 2022.
- Υπήρξε καθυστέρηση στην αποσαφήνιση ορισμένων γεωλογικά επικίνδυνων περιοχών του Β' υποέργου και άρσης επικινδυνότητας έναντι βραχοπτώσεων και κατολισθήσεων σε έργα υποδομής του Γ' υποέργου σε συνέχεια των εκτεταμένων πλημμυρών του περασμένου χειμώνα.
- Αναζητήθηκαν σχέδια Εγκατάστασης Καθαρισμού Νερού του Ερυμάνθου για την ολοκλήρωση του Σταδίου Α' του 1ου υποέργου, και γεωχωρική πληροφορία των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης (δηλ. υδρευτικές γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές ρύθμισης)για το Στάδιο Β. Η παράδοση των αιτούμενων έγινε καθυστερημένα.

*Μετά τα παραπάνω εισηγούμεθα*

*Την έγκριση της χρονικής παράτασης της Σύμβασης και των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των παραδοτέων των επιμέρους Σταδίων Α' και Β' του Υποέργων Α', Β' και Γ' της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης έναντι γεωλογικού και πλημμυρικού κινδύνου, ασφάλειας οδικού δικτύου και προστασίας λοιπών τεχνικών έργων μετά τις πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ως ακολούθως:*

*(Α) του Σταδίου Α' υποβολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και*

*(Β) του Σταδίου Β' υποβολή μέχρι 30 Απριλίου 2023,*

*χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής σύμβασης.*

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει χρονική παράταση έως 30 Απριλίου 2023 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο: «Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης έναντι γεωλογικού και πλημμυρικού κινδύνου, ασφάλειας οδικού δικτύου και προστασίας λοιπών τεχνικών έργων μετά τις πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επενδυτικό - Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Α.Π.) / Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2021ΚΑΠ1413001, καθώς και των τμηματικών προθεσμιών υποβολής των παραδοτέων των επιμέρους Σταδίων Α' και Β' των Υποέργων της Α', Β' και Γ', ως ακολούθως:

(Α) του Σταδίου Α' υποβολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και

(Β) του Σταδίου Β' υποβολή μέχρι 30 Απριλίου 2023, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα, Καπλάνης Διονύσιος και Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσαν αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική