



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 534/2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21**

**21<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 09 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/141601/725/05-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (προσήλθε μετά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης)

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Μπονάνος Χαράλαμπος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση πρόσκλησης στον δεύτερο (2ο) και σε περίπτωση άρνησης αυτού στον τρίτο (3ο) κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα μειοδοσίας προσφορών του Πρακτικού Ι, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.385/2021 (ΑΔΑ:ΩΙ0Θ7Λ6-Υ14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, για την ολοκλήρωση του έργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας», του 1ου Υποέργου του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων), προϋπολογισμός μελέτης 1ου υποέργου: 661.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.: 2019ΕΠ30160007».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/139919/3282/04-05-2023 (ορθή επανάληψη)** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
3. Την με α.π. 31449/11-04-2023 (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) απόφαση «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Την με α.π.. 125958/2734/21-04-2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.

5. Την υπ' αριθ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
6. Την με α. π. 57928/691/28-02-2017 απόφαση Τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
7. Την υπ' αριθ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
8. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την υπ' αριθ. 233370/5900/23-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ31Ε7Λ6-ΠΛΣ – ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009101053/2021-08-21) υπογραφέισα Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.
11. Η υπ' αριθ. 189600/4240/19-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ167Λ6-4ΑΟ) Απόφαση της Δ/σης Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή η Αίτηση Διάλυση της υπ' αριθ. 21ΣΥΜΝ009101053/2021-08-21 Σύμβασης του έργου από τον ανάδοχο του έργου
12. Η υπ' αριθ. 25839/511/24-02-203 Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΞΨΘ7Λ6-ΕΜΛ) με την οποία εγκρίθηκε το ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου (σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
13. Το από 02-05-2023 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 139821/3277/04-05-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ6Υ7Λ6-ΕΧΓ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Ε.
14. Τα κάτωθι στοιχεία του έργου
15. Την απόφαση 385/2021 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.

## Α. Συμβατικά και Ιστορικά στοιχεία

## ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Κ.Ε.: 2019ΕΠ30160007)
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης: 533.790,32€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 661.900,00€ (με Φ.Π.Α.)
3. Απόφαση Χρηματοδότησης: Η με την αριθ. πρωτ.: 86805/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΣ1Μ465ΧΙ8-67Μ) ΑΔΑΜ: 21ΡΕQ008115198 2021-02-09 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων), με την οποία εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2019, στην ΣΑΕΠ 301/6 με Κ.Ε. 2019ΕΠ30160007.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης: Η υπ' αριθ. 45/30-03-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:Ψ9ΞΞ7Λ6-ΟΝΡ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ:

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 23-03-2021
3. Σύστημα Δημοπράτησης: Σύστημα δημοπράτησης επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 50,50%
4. Έκπτωση Τεκμαρτή: 50,50%
5. Απόφαση έγκρίσεως Πρακτικού: Η υπ. αριθ.: 615/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΞΨ7Λ6-ΙΥΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..
6. Ποσό Σύμβασης: 264.217,51€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 327.629,71€ (με Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης: 29/04/2021
8. Ανάδοχος: «Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ)»

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

## Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως:

23/06/2022

## 1η Παράταση:

Η με αρ. πρωτ. 194515/4350/27-06-2022 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 739/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΚΒ7Λ6-6Γ1) έως 31-10-2022

## Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης:

Η με αρ. πρωτ. 189600/4240/19-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ167Λ6-4ΑΟ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

Η με αρ. πρωτ. 139821/3277/04-05-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ6Υ7Λ6-

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής: ΕΧΓ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Ε.

**Β. Ισχύουσα Νομοθεσία**

Οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/2016), διόρθωση ((ΦΕΚ 200/Α/2016), (ΦΕΚ 206/Α/2016)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.

**Γ. Αντικείμενο του έργου**

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ολοκλήρωση των τουριστικών υποδομών στη τεχνητή λίμνη του φράγματος Πηνειού, μέσω της ολοκλήρωσης της ημιτελούς υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, με στόχο την αποπεράτωση κατασκευής του υφιστάμενου τουριστικού περιπτέρου αναψυχής, την διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου, ενός παρατηρητήριου και την αποπεράτωση του υφιστάμενου διαμορφωμένου υπαίθριου χώρου, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων κ.λπ.

**Δ. Οικονομικό Αντικείμενο του έργου**

Το εκτελεσμένο Οικονομικό Αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 4<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 134.148,39€ ενώ το υπόλοιπο προς εκτέλεση οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 193.481,32€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), συνολικά εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο του υποέργου 427.269,71€

**Ε. Εισήγηση**

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη, τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 160, παρ.13 του Ν.4412/2016

εισηγείται

Την προσφυγή στην διαδικασία πρόσκλησης κατά σειρά μειοδοσίας ως το σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού, ως εγκρίθηκε με την 385/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ (ήτοι τον 2<sup>ο</sup> & σε περίπτωση άρνησης αυτού τον επόμενο, ήτοι 3<sup>ο</sup>), προκειμένου να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της εργολαβίας με τους αντίστοιχους όρους, προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 160 (παρ. 13) του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πρόσκληση στον δεύτερο (2ο) και σε περίπτωση άρνησης αυτού στον τρίτο (3ο) κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα μειοδοσίας προσφορών του Πρακτικού Ι, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.385/2021 (ΑΔΑ:ΩΙΟΘ7Λ6-Υ14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, για την ολοκλήρωση του έργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας», του 1ου Υποέργου του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων), προϋπολογισμός μελέτης 1ου υποέργου: 661.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.: 2019ΕΠ30160007, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Συμεωνίδης Γρηγόριος, ψήφισε αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα