



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 677/2023

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25**

**25<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα, στις 06 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/178953/915/02-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Νικολακόπουλος Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Καπλάνης Διονύσιος και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού και συσκευών του αντλιοστασίου Α1/12-14 Μεσολογγίου», προϋπολογισμός: 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) / Σκέλος Π.Ε Αιτ/νιας, κ.ε.:2018ΚΑΠ0103001, ανάδοχος: «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/168407/3040/26-05-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου/ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητα των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητα των Περιφερειών.
6. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
7. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
8. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους» (ΦΕΚ 147/Β/20-01-2022).

9. Τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
10. Την από 01-12-2021 αριθμ. πρωτ. 321285/5354/01-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΝΙ7Λ6-Π3Σ, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ00-9654979 2021-12-02) εργολαβική σύμβαση ποσού : 109.272,57 € (με Φ.Π.Α. 24%), Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δέκα (10) μήνες.
11. Την 1281/2022(ΑΔΑ : 96ΗΘ7Λ6-5ΥΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την αποδοχή επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου του έργου έως 31-3-2023
12. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης του έργου έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95,00%.
13. Το γεγονός ότι επήλθε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, λόγω χρονοτριβής κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού από τον ΤΟΕΒ(όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά τεύχη του έργου) το οποίο επισημάνθηκε και στην υπηρεσία από τον ανάδοχο του έργου με τις 360386/6418/21-11-2022 και 39688/711/7-2-2023 αιτήσεις του.
14. Το γεγονός ότι το εναπομένον ποσοστό (5,00%) του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης του έργου, αφορά εργασίες ολοκλήρωσης σύνδεσης του αγωγού και αποκατάστασης(δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη) και μη αλλοίωσης της εικόνα του φυσικού τοπίου στα πρανή του λόφου Ασφακοβούνιοι (με βάση τη χορήγηση άδειας υλοποίησης του έργου της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας& Λευκάδος).
15. Το 95777/1770/27-3-2023 έγγραφο του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου για την ανάγκη τοποθέτησης αντιπληγματικής βαλβίδας για την προστασία του έργου καθώς και την απομάκρυνση υλικών από την τάφρο υπερχειλίσης προκειμένου να λειτουργεί ολοκληρωμένα το έργο που εκτελούμε και τα οποία δεν είχαν επισημανθεί και άρα προβλεφθεί στη μελέτη του έργου
16. Το 96745/1778/27-3-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Αιτ/νίας διαβίβασης ΑΠΕ προς έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας
17. Την 386/2023 (ΑΔΑ : 9Η117Λ6-ΜΘΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού και συσκευών του αντλιοστασίου Α1/12-14 Μεσολογγίου»,
18. Την 164326/2992/24-5-2023 διαβίβαση του εγκεκριμένου ΑΠΕ του έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας
19. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών , του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 31-07-2023 ,δεδομένου ότι :
- Α) συμφωνεί με το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου και συγκεκριμένα για την ανάγκη τοποθέτησης αντιπληγματικής βαλβίδας για την προστασία του έργου καθώς και την απομάκρυνση υλικών από την τάφρο υπερχειλίσης προκειμένου να παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο
- Β) εκκρεμεί η έγκριση πίστωσης για την τροποποίηση Σύμβασης του έργου η οποία θα συμπεριλάβει και τις κατά το νόμο αναθεωρήσεις μετά και την 25/04/23(15.5.23 συνεδρίαση) απόφαση θετικής γνωμοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας.
- 16.Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**
- Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 150.000,00 € με ΦΠΑ
- Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 04-03-2021
- Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ με Κ.Α.: 2018ΚΑΠ0103001
- Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 9,67%
- Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία :109.272,57 € με ΦΠΑ / 01-12-2021 (αρ. πρωτ. 321285/5354/ (ΑΔΑ:ΨΥΝΙ7Λ6-Π3Σ, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ00-9654979 2021-12-02)
- Προθεσμία περαίωσης του έργου : 10 μήνες (30-09-2022)
- Ποσοστό υλοποίησης : 95%
- Απόφαση Ο.Ε. 1281/2022(επιμήκυνση): 6 μήνες (31-03-2023) .
- Απόφαση Ο.Ε. 386/2023 : 2 μήνες (31-05-2023)
- Σας στέλνουμε την από 28-04-2023 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-07-2023.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του αναφερομένου στο θέμα έργου, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 31-07-2023, λόγω του ότι :

α) υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης της αντιπληγματικής βαλβίδας για την προστασία του έργου καθώς και της απομάκρυνσης υλικών από την τάφρο υπερχείλισης προκειμένου να παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο.

β) παραλάβαμε τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας και πρέπει να εξασφαλιστεί η σχετική πίστωση προκειμένου να προχωρήσουν οι ανωτέρω εργασίες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στην κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία – Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού και συσκευών του αντλιοστασίου Α1/12-14 Μεσολογγίου»,

προϋπολογισμός: 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) / Σκέλος Π.Ε Αιτ/νιας, κ.ε.:2018ΚΑΠ0103001, ανάδοχος: «ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.», κατά δύο (2) μήνες , **ήτοι μέχρι 31-07-2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα