



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,17 Ιουλίου 2013
Αρ. πρωτ. 187005/1727

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 611/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ' αριθμ. 180646/6361/8-7-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

2) η υπ' αριθμ. 502/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 76280/14640/18-10-2012 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 611/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης προθεσμίας του Έργου «Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης στον Κόμβο Δημοκρατίας – Ειρήνης & Φιλίας στα Δεμένικα (Κ-142), χρημ. ΣΑΕΠ 2012, προϋπ. 100.000,00€ αναδόχου Κων. Παπαχριστόπουλου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 190157/1771/11-7-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης προθεσμίας του Έργου «Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης στον Κόμβο Δημοκρατίας - Ειρήνης & Φιλίας στα Δεμένικα (Κ-142), χρημ. ΣΑΕΠ 2012, προϋπ. 100.000,00€ αναδόχου Κων. Παπαχριστόπουλου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κο Αθ. Ρόδη , τμηματάρχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων , ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 180646/6361/8-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ παρέθεσε την συνημμένη εισήγηση η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και παράτασης του έργου :

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΕΜΕΝΙΚΑ (Κ-142)».

Αναδόχου : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Προϋπολογισμός μελέτης : 100.000,00 ΕΥΡΩ

2.Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 24-07-2012

3.Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 3-12-2012

4.Ποσό συμφωνητικού : 57.000,00 ΕΥΡΩ, Έκπτωση : 43 %

5.Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
1 ^{ος})	
2 ^{ος})	
3 ^{ος})	

6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία

1^ο

2^ο

3^ο

7. Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου : 01-06-2013

8. Εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμιών :

Αριθμός αποφάσεως παρατάσεως	Ημερομηνία
1 ^η)
2 ^η)

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑ. Αιτιολογία σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

(Λόγοι - τρόπος σύνταξης - διέπουσα Νομοθεσία - χρηματοδότηση)

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.3669/2008 και με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν με την εξέλιξη του έργου και την διάθεση των απροβλέπτων σύμφωνα με την οριστική διαμόρφωση του κόμβου. Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση κατά **5.816,03 ΕΥΡΩ** ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **62.816,03 ΕΥΡΩ**. διότι περιλαμβάνει το κόστος μετατόπισης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τη Νομοθεσία Ν.1418/84, Π.Δ/85, Ν.2229/94, Ν. 3669/08 Π.Δ.286/94, Ν.2372/96 αρθ. 4 εγκ.8/27-3-96

Ο ανάδοχος του έργου με την από **13-05-2013** αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών από **02.06.2013** μέχρι **01.07.2013**, δηλαδή για χρονικό διάστημα

τριάντα (30) ημερών επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, λόγω της καθυστέρησης μετατόπισης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 2012

Β. Αιτιολόγηση σύνταξης .

(Λόγοι σύνταξης - τρόπος σύνταξης - σχετική Νομοθεσία, κ.λ.π.)

Γ. Αιτιολογία σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης

(Λόγοι - τρόπος - χρηματοδότηση - Νομοθεσία, κ.λ.π.)

.....

1.1.1 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΕΜΕΝΙΚΑ (Κ-142)**» συνολικής δαπάνης **62.816,03 €** που παρουσιάζει υπέρβαση έναντι του ποσού του συμφωνητικού κατά **5.816,03 ΕΥΡΩ**.

Ανάδοχος: **ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.**

Αναλυτικά περιλαμβάνει :

- α) **41.740,48** ΕΥΡΩ για εργασίες από διάθεση ποσοτήτων Αρχ. Συμβ. (με Φ.Π.Α.)
- β) **8.175,33** ΕΥΡΩ για εργασίες από διάθεση απροβλέπτων (με Φ.Π.Α.)
- γ) **7. 084,19** ΕΥΡΩ για εργασίες από διάθεση των επί έλαττον (με Φ.Π.Α.)

δ) **5.816,03** ΕΥΡΩ για εργασίες μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (με Φ.Π.Α.)

1) Την έγκριση της παράτασης μέχρι 01-07-2013 για την ολοκλήρωση των εργασιών (μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Την σύναψη.....----...Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολ. δαπ...-----.....με όρους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Την υπ' αριθμ. 502/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
- Την υπ' αριθμ. 180646/6361/8-7-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΕΜΕΝΙΚΑ (Κ-142)» συνολικής δαπάνης 62.816,03 € που παρουσιάζει υπέρβαση έναντι του ποσού του συμφωνητικού κατά 5.816,03 €. Αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Β. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 01-07-2013 για την ολοκλήρωση των εργασιών (μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου