



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1142/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35

35^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29^η Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/269606/1464/25-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), που περιλαμβάνει σύναψη της 1ης τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) και την αναθεώρηση τιμών, υπέρβασης συνολικού ποσού: 71.688,87€ (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)», προϋπολογισμός: 434.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 / έργο «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network, Λιμάνια», που υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ 5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160008, ανάδοχος: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), ποσού 39.107,41€ (με Φ.Π.Α.) τους ως άνω έργου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/259134/4693/11-08-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυροματά Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΦΕΚ 2551/Β'/19-4-2023 περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β.(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας»
6. Το ΦΕΚ 270/7.4.2022 περί «Τροποποίησης της υπ' αρ. 9406/191/13.01.2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 27)»

7. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-01-2022(ΦΕΚ 26/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
8. Την υπ'αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 3566/Β'/26-05-2023).
9. Την υπ'αριθμ: 125963/2266/21.04.2023(ΑΔΑ:9ΙΓΒΛ6-Λ7Ω) απόφαση αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για : «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.
11. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.β(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
12. Την από 22.03.2022 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας περι έγκρισης της διακήρυξης και των συναφών τευχών για την δημοπράτηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (ΒΜΧ, SCATE κλπ) προϋπολογισμού 434.000,00 € με ΦΠΑ ,
13. Την από 27.10.2018 έγκριση των προκηρύξεων για τα στρατηγικά έργα της 5ης επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020.
14. Την υπ' αριθμ. 02/18.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων).
15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου AI SMART , καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον αναλυτικό προϋπολογισμό τους με MIS: 5041594
16. Την υπ' αριθμ. 11-07-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract No 15/3.1/55) και το από 08-09-2019 Εταιρικό Συμφωνητικό (Partnership Agreement) του έργου «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network, Λιμάνια», που υπάγεται στον Άξονα 3.1, στα πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, καθώς και το από 23-09-2019 εγκεκριμένο Εταιρικό Συμφωνητικό (Partnership Agreement).
17. Την υπ' αριθμ. 86850/02-09-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων απόφασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160008.
18. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την από 6-12-2022 με αρ.πρωτ: 379347/6711/6-12-2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011771996 2022-12-09) εργολαβική σύμβαση.
19. Την εισηγητική - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με ενσωματωμένο τον 1^ο ΑΠΕ.
20. Τα υπαριθμ 1 & 2 σχετικά έγγραφα.
21. Τα παρακάτω

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	434.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	06/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	(ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160008.
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	24,90 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	326.286,10 € (με ΦΠΑ)/6.12.2022
Ποσόν 2ου Α.Π.Ε.& 1ης ΣΣ:	397.977,97 € (με ΦΠΑ)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2ο Α.Π.Ε με την 1η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης (1η Σ.Σ) του έργου του θέματος καθώς και την σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε ότι:

- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου Α.Π.Ε. (Αναθεώρηση Τιμών) και 1ης Τροποποιημένης Σύμβασης Εργασιών (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών)

Α. Αύξησης της πίστωσης της Αρχικής Σύμβασης, λόγω της αναθεώρησης των τιμών δημοσίων έργων.

Έχοντας υπόψη τις απόφασεις:

1. αριθ. 359881/20-12-2021 (ΦΕΚ Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ.Φύλλου 5983)
2. εγκύκλιο 1 με αρ.πρ.17587/19-01-2022
3. αριθ. 166653/02-06-2022 (ΦΕΚ Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ.Φύλλου 2735)
4. αριθ. Δ11/334219/31-10-2022 (ΦΕΚ Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ.Φύλλου 5565)

κατά τις οποίες καθορίζονται συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και η αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, οι αναθεωρήσεις αυξάνονται και συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 26.500,00 € αύξηση σε ποσοστό 9,98 % της Αρχικής Σύμβασης. Η συγκεκριμένη αύξηση δεν απαιτεί συμπληρωματική σύμβαση

Β. Η 1η Τροποποιημένη Σύμβαση (1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών), η σύνταξη της οποίας κρίθηκε αναγκαία λόγω αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για το πώς το επικείμενο έργο θα προγραμματιστεί, θα εκτελεστεί, θα ελεγχθεί και τελικώς θα κλείσει. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην προσαρμογή της μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη μελέτη. Η 1η Τροποποιημένη Σύμβαση (1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) περιλαμβάνει απολογιστικές εργασίες και συγκεκριμένα την σύνταξη και προσαρμογή της μελέτης στην υφιστάμενη κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα ενδεικτικά : Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) σε μορφή αρχείου dwg, 3D σχέδια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, υπολογισμός μέτρων μεταλλικών στοιχείων και τα χαρακτηριστικά τους (corings και rails).

Η συνολική αξία των απολογιστικών εργασιών με το ΓΕ&ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 31.538,23 € αύξηση σε ποσοστό 11,99 % της Αρχικής Σύμβασης.

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες αποτελούν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, το κεφάλαιο ΙΙΙ περίπτωση ΣΤ. της κατευθυντήριας οδηγίας 22(ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και της εγκυκλίου 8 (ΑΔΑ:ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήσσονος αξίας τροποποιήσεις (de minimis) της αρχικής σύμβασης αφού:

-Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.

-Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών

-Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό (ήτοι το 15 % της αρχικής σύμβασης)

-Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

• Η τελική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ με την 1η Σ.Σ,), αναλύεται ως εξής : 2ος ΑΠΕ : εργασίες με ΓΕ_ΕΟ: 244.261,11 €, απρόβλεπτα 17.303,80€, απολογιστικές εργασίες 1.186,44€, προβλεψη αναθεωρησης 26.500 € ΦΠΑ 69458,82 €, σύνολο : 358.870,56 σε υπέρβαση με την Αρχική Σύμβαση λόγω αναθεώρησης.

1η Τροποποιημένη Σύμβαση Εργασιών (1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών), κλείνει στο ποσό των 39107,41 και αύξηση 11,99 με την αρχική σύμβαση, και σε σύνολο 2ΟΥ ΑΠΕ και 1ης ΣΣ στο ποσό των 397.977,97 € (με ΦΠΑ) αύξηση σε ποσοστό 21,97% της Αρχικής Σύμβασης.

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160008.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση :

Α) του 2ου Α.Π.Ε -που περιλαμβάνει τη 1η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση)-, συνολικής δαπάνης: 397.977,97 € με ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης 21,97% του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ), Construction of a track of users of sports equipment with wheels (bmx, scate etc) WP 4.2 4 του έργου AI-SMART με MIS: 5041594», αναδόχου: « ΔΡΟΚΑΤ ΕΕ ».

Β) σύναψης της 1ης Τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ), Construction of a track of users of sports equipment with wheels (bmx, scate etc) WP 4.2 4 του έργου AI-SMART με MIS: 5041594», ποσού: 39107,41 € με Φ.Π.Α με τον ανάδοχο του έργου: « ΔΡΟΚΑΤ ΕΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Προϊστάμενο της Γενικής Δ/σης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 397.977,97€ με Φ.Π.Α. (παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης 21,97%), που περιλαμβάνει τη σύναψη της 1ης τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση) και την αναθεώρηση τιμών ποσού, υπέρβασης συνολικού ποσού: 71.688,87€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)», προϋπολογισμός: 434.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 / έργο «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network, Λιμάνια», που υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ 5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160008, ανάδοχος: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.».

Β) Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης τροποποίησης αρχικής σύμβασης (1η Συμπληρωματική Σύμβαση), ποσού 39.107,41€ (με Φ.Π.Α.) τους ως άνω έργου.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραϊτης Νικόλαος ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική