



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1278/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 40

40^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 10^η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/317530/1644/06-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ.κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος (Αντιπρόεδρος), Κοροβέσης Νικόλαος, Γιαννόπουλος Βασίλειος, Καπλάνης Διονύσιος και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες αλλά υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση τιμών, ποσού 232.767,84€ με Φ.Π.Α.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», προϋπολογισμός: 3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΑΕ/ΔΤΕΗ/291082/4823/21-09-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανασίου / Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 3.750.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 30.06.2020
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 51,27%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.827.461,94 € (με Φ.Π.Α)/ 12.11.2020
Ημερομ. εγκατάστασης	: 12.11.2020
Συμβ. Περαίωσης Παράταση Περαίωσης (6 ^η παράταση)	: 12.2.2022 : 15.11.2023(αρ. πρωτ. :οικ.175240/2626/21-7-2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας αδα:Ψ07Ζ7Λ6-2ΑΥ)
1ος ΑΠΕ	: 2.060.229,78€ (Υπερσυμβατικός μόνο ως προς την αναθεώρηση)
Πιστώσεις	: 2019ΕΠ00110033 ΣΑΕΠ 001/1

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό ως προς τις εργασίες αλλά υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση τιμών) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε –ελέγχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1^{ος} Α.Π.Ε.) είναι συνολικής δαπάνης 2.060.229,78 € (ήτοι εργασίες με ΓΕ&ΕΟ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης : 188.000,00 €, πλέον συνολικό ΦΠΑ: 398.754,15€),

δηλαδή τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες αλλά υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

α. Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου, οι οποίες οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της μελέτης δημοπράτησης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

β. Την εκτέλεση ορισμένων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο του έργου. Οι νέες αυτές εργασίες που κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση τους (Νέες Τιμές) για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργολαβίας περιγράφονται στο 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

γ. Την πρόβλεψη αναθεώρησης των τιμών των εργασιών όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση των νέων συντελεστών αναθεώρησης και η οποία παρουσιάζει αύξηση κατά ποσό 187.716,00 € πλέον ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση, γεγονός που καθιστά τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. υπερσυμβατικό.

2. Για τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε., έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 8ο θέμα εντός ημερεσίας διάταξης του υπ' αριθμ. 04ου/2023 Πρακτικού αυτού, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα.

3. Επίσης, με το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 3263/14-6-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε., το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα, χορηγήθηκε η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Π.Δ.Ε. για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υπόεργο: Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», του έργου : «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή) » με κωδικό ΟΠΣ:5045654, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., καθώς και από τη σχετική εισηγητική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση και παρουσιάζει αύξηση προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο λόγω αναθεώρησης.

4. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 4750/6-9-2023 Απόφαση με θέμα: « Τροποποίηση της Πράξης Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)» με κωδικό ΟΠΣ:5045654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020», την οποία και σας αποστέλλουμε συνημμένα, και στην οποία έχει συμπεριληφθεί αύξηση κατά ποσό: 232.767,84 € με ΦΠΑ (187.716,00 πλέον ΦΠΑ=232.767,84 €) αποκλειστικά και μόνο λόγω της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης του Υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη»

Βάσει των προαναφερθέντων, ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1^{ος} Α.Π.Ε.) αναλύεται σύμφωνα με τα παρακάτω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ
Δαπάνη για εργασίες	1.085.833,19	1.225.288,39
ΓΕ&ΟΕ 18%	195.449,97	220.551,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.281.283,16	1.445.840,30
Απρόβλεπτες δαπάνες	192.192,47	27.635,33
Σύνολο	1.473.759,63	1.473.475,63
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	284,00	188.000,00
Σύνολο προ ΦΠΑ	1.473.759,63	1.661.475,63
ΦΠΑ 24%	353.702,31	398.754,15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.827.461,94	2.060.229,78
-----------------	--------------	--------------

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό ως προς τις εργασίες αλλά υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση τιμών) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υπόεργο: «Τμήμα Α : Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», συνολικής δημόσιας δαπάνης: 2.060.229,78 € μετά του Φ.Π.Α., ο οποίος είναι υπερσυμβατικός αποκλειστικά και μόνο ως προς την αναθεώρηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-PAN) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες αλλά υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση τιμών, ποσού 232.767,84€ με Φ.Π.Α.) συνολικού ποσού 2.060.229,78€ (με Φ.Π.Α.) και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου: «Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο Αγίου Ιωάννη», προϋπολογισμός: 3.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με ΟΠΣ 5045654/ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2019ΕΠ00110033, ανάδοχος: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική