



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 6 Νοεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 277221/2802

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 951/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 261268/4962/10-10-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 26/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 12609/1684/14-3-2013 ΑΔΑ ΒΕΔΑΟΡ1Φ-ΔΓΜ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 951/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις – Συντηρήσεις Ε.Ο.Δ. πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου» , συνολικής δαπάνης 105.117,29€ μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Λιναρδάτου Αικατερίνης», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 29^η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.281723/2857/24-10-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 951/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 25^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (υπερσυμβατικού) του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις - Συντηρήσεις Ε.Ο.Δ. πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου» , συνολικής δαπάνης 105.117,29€ μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Λιναρδάτου Αικατερίνης».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 261268/4962/10-10-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ και την αιτιολογική έκθεση η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Α) ΓΕΝΙΚΑ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Διευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του Αναδόχου, για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και τα επί τόπου στοιχεία της προμέτρησης σε συνδυασμό με τις συνθήκες του έργου. Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} (Α.Π.Ε.) έργου θα ανήλθε στο ποσόν των **90.350,84 €** ήτοι ίση με την αντίστοιχη αρχική δαπάνη.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται από την Διευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του Αναδόχου, για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και τα επί τόπου στοιχεία της προμέτρησης σε συνδυασμό με τις συνθήκες του έργου. Κρίθηκε δε αναγκαίος λόγω των προβλημάτων του οδικού δικτύου (φθορές , καθιζήσεις, λακκούβες) και λόγω της **διαφοράς δαπάνης στην προμήθεια της ασφάλτου..**

Η συνολική δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσόν των **105.117,29 € για τον 2^ο Α.Π.Ε.** ήτοι υπέρβαση λόγω της προμήθειας ασφάλτου κατά **14.766,45€ μαζί με το ΦΠΑ**

Β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η «Επείγουσες αποκαταστάσεις -συντηρήσεις Ε.Ο.Δ. Πρώην επαρχίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Προβλέπονται οι εξής εργασίες :

1)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σε διάφορα τμήματα του Ε.Ο.Δ. (εκσκαφές - επιχώσεις - σκυροδετήσεις-σωληνωτά)

2)ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ

Α. προεπάλειψη - Ασφ. Συγκολ. Επάλειψη , Ισοπεδωτικές στρώσεις ασφαλτικού σε επικίνδυνα σημεία και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας όπου απαιτείται.

Β. Σήμανση του έργου με πινακίδες.

Γ) 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Υπερβατικός), συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν 1418 / 84 και το Π.Δ. 609 /85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως σήμερα .Συντάχθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμπεριλάβει

- 1). τις ποσότητες συμβατικών εργασιών που προέκυψαν βάση προμέτρησης και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του Έργου.
- 2). για την έγκριση της επί πλέον Δαπάνης λόγω της διαφοράς στην προμήθεια ασφάλτου .

3). για την όσο το δυνατόν , άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου , με περισσότερες ισοπεδωτικές στρώσεις, λόγω μικροκαθιζήσεων και φθορών, ικανών να δημιουργήσουν ατυχήματα στους διερχόμενους οδηγούς.

Δ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαφορά στην προμήθεια ασφάλτου **επιπλέον 14.766,45 ευρώ με Φ.Π.Α.**

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμεθα την έγκρισή των».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 261268/4962/10-10-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- Την υπ' αριθμ. 26/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ (υπερσυμβατικό) του έργου «Επείγουσες Αποκαταστάσεις - Συντηρήσεις Ε.Ο.Δ. πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου» , συνολικής δαπάνης 105.117,29€ μετά του ΦΠΑ, ήτοι 14.766,45€ υπέρβασης έναντι της αρχικής σύμβασης αναδόχου Λιναρδάτου Αικατερίνης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας