



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 12 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 297092/3038

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1152/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 293875/5011/8-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2) η υπ' αριθμ. 266/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 55898/10602/7-8-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1152/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) του έργου «Αποπεράτωση Οδού Παραποτάμιος Διάσελλα» αναδόχου «Δομική Τσίτσου Γιαννούλα & ΣΙΑ Ε.Ε.», προϋπ. 400.000€ με το Φ.Π.Α», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 9^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 322495/3264/5-12-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Ανδρέας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Διονύσιος Μαυρόγιαννης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γεωργία Ντάτσικα - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος που δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1152/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 51^ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) του έργου «Αποπεράτωση Οδού Παραποτάμιος Διάσελλα» αναδόχου «Δομική Τσίτσου Γιαννούλα & ΣΙΑ Ε.Ε.», προϋπ. 400.000€ με το Φ.Π.Α».

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 293875/5011/8-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός : **400.000€** μετά του Φ.Π.Α (πιστώσεις ΣΑΕΠ 401)

Ημερομηνία Δημ/σης : **24-4-2012**

Έκπτωση Δημ/σης : **51,46 %**

Ποσό Συμφ/κού : **164.276,64 €** χωρίς Φ.Π.Α

Ποσό 1^{ου} ΑΠΕ : **208.320,36 €**, με Φ.Π.Α. υπό έγκριση

Ημερομηνία Υπογραφής του Συμφ/κού: **5-7-2013**

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: **5-1-2014**

Παράταση προθεσμίας :

Ο συνοδευόμενος από την παρούσα 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης **208.320,36 €** (εργασίες : 169.366,15 € και Φ.Π.Α : 38.954,21 €), είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και η υπέρβαση οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης της ασφάλτου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) (**5.089,51€ πλέον 1.170,58€ Φ.Π.Α. = 6.260,09€**) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οφείλονται σε αναλυτικές προμετρήσεις μετά τη χάραξη, την αποτύπωση, τη λήψη στοιχείων στον τόπο του έργου.

Οι αυξήσεις ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης καλύπτονται με το ποσό των απροβλέπτων και εν συνεχεία με αναδιαθεση των επί έλαττον.

Αναλυτικά, σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση, οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται έπειτα από ακριβέστερες επιμετρήσεις είναι:

- Χωματοουργικά: Μικρή αύξηση στο σύνολο της ομάδας
- Τεχνικά: Μικρή αύξηση στο σύνολο της ομάδας
- Οδοστρωσία : Πολύ μικρή μείωση στο σύνολο της ομάδας
- Ασφαλτικά: Μικρή αύξηση στο σύνολο της ομάδας
- Σήμανση: Καμία αλλαγή

Η Υπέρβαση για την Δαπάνη της ασφάλτου προκύπτει διότι κατά το χρονικό διάστημα από την δημοπράτηση του έργου έως την σύμβαση η τιμή της ασφάλτου αυξήθηκε

Αρχική μελέτη(12^{ος}/2012):14738,20€

Σημερινή Πρόβλεψη:23015,63€

Αύξηση περίπου 56,1%.

Η Υπέρβαση σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4199/2013(ΦΕΚ216 Α' /2013) καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε & Ε.Ο. :	145.621,64€
Λογιστικό Λάθος :	0,26€
Απρόβλεπτα :	0,00€
Πρόβλεψη αναθεώρησης :	728,62€
Δαπάνη Ασφάλτου:	23.015,63€
<u>Φ.Π.Α.</u> :	<u>38.954,21€</u>
Συνολική Δαπάνη :	208.320,36€

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Υπεσυμβατικού) του έργου «Αποπεράτωση Οδού Παραποτάμιος - Διάσελλα», συνολικής δαπάνης 208.320,36 € μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Δομική Τσίτσου Γιαννούλα & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και

Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 293875/5011/8-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 266/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (Υπεσυμβατικό) του έργου «Αποπεράτωση Οδού Παραποτάμιος - Διάσελλα», συνολικής δαπάνης 208.320,36 € μετά του ΦΠΑ, αναδόχου Δομική Τσίτσου Γιαννούλα & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου