



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 16 Ιανουαρίου 2014
Αρ. πρωτ. 5145/46

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 15/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. το υπ' αριθμ. 338853/11862/8-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 15/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΟΗΣ» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπ. 338.000€ , αναδόχου Νικ. Αντ. Ασκούνη», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 13^η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 6833/60/9-1-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 15/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΟΗΣ» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», προϋπ. 338.000€ , αναδόχου Νικ. Αντ. Ασκούνη»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την σχετική εισήγηση η οποία διαβιβάσθηκε το υπ' αριθμ. 338853/11862/8-1-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:

ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΟΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | 2013ΕΠ00100007 (ΠΔΕ 2007ΕΠ40100001) |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 338.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 2842, 2843/24-8-2009 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης
(περαίωσης) | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | ΔΕΚΕ/ Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 22-09-2009 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 37,9792% |
| | Αρ.πρωτ. Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. 58190/6071/19-10- |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | 2009 |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 209.630,19€ (με Φ.Π.Α. 19%) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 03-12-2009 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 03- 06-2010 |
| 2. 1 ^η Παράταση | 30- 10-2010 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| 1ος Α.Π.Ε. δαπάνης | 161.797,26€ | Υπό έγκριση |
|--------------------|-------------|-------------|

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**Αιτιολογία σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε.**

Με τη με αρ.πρωτ. 252465/9464/19-12-2012 Απόφαση, η οποία επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, έγινε αποδεκτή η Διάλυση της εργολαβίας του θέματος χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι μειωτικός λόγω της μείωσης του συμβατικού αντικειμένου εξ'αιτίας της Διάλυσης της εργολαβίας.

Με το συνημμένο θεωρημένο πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης καθορίστηκε η δαπάνη της αναθεώρησης στο ποσό των **5.158,19€** (προ Φ.Π.Α.).

Επίσης, γίνεται εφαρμογή του συντελεστή 23% για το Φ.Π.Α. καθώς στην αρχική σύμβαση ο συντελεστής για Φ.Π.Α. ήταν 19%.

Με τη με αρ.494/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε αναγνώριση - έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των τόκων υπερημερίας λόγω μη αποπληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού - πιστοποίησης, ποσού **1.696,50€**.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις : Ν.1418 / 84, Ν.2372 /96, Π.Δ.609/85, Ν. 2940/2001 και 3669/2008.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της εργολαβίας: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΟΗΣ» του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ», συνολικής δαπάνης 161.797,26€ με Φ.Π.Α. ο οποίος είναι μειωτικός κατά **47.832,93€** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλυτικά περιλαμβάνει :

- A) 125.005,03€ για εργασίες,
- B) 5.158,19€ για αναθεώρηση,
- Γ) 29.937,54€ για Φ.Π.Α. 23%,
- Δ) 1.696,50€ για αποπληρωμή τόκων υπερημερίας».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- το υπ' αριθμ. 338853/11862/8-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την από 28-11-2013 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. της εργολαβίας: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΟΗΣ» του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ», αναδόχου Νικ. Αντ. Ασκούνη, συνολικής δαπάνης 161.797,26€ με Φ.Π.Α. ο οποίος είναι μειωτικός κατά **47.832,93€** σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλυτικά περιλαμβάνει :

- Α) 125.005,03€ για εργασίες,
- Β) 5.158,19€ για αναθεώρηση,
- Γ) 29.937,54€ για Φ.Π.Α. 23%,
- Δ) 1.696,50€ για αποπληρωμή τόκων υπερημερίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου