



| |
|--------------------------------|
| ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
|--------------------------------|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 29 Ιανουαρίου 2014
Αρ. πρωτ. 17349/173
& σχετ. 12968/143

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 50/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 12906/25/15-1-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
2) η υπ' αριθμ. 327671/6306/14-1-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3) η υπ' αριθμ. 892/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 125647/12644/12-11-2013 ΑΔΑ ΒΛ1ΡΟΡ1Φ-ΤΩΠ απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 50/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις – συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», συνολικής δαπάνης 155.524,57 € με Φ.Π.Α. αναδόχου, ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 27^η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 22104/241/23-1-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 50/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 17^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», συνολικής δαπάνης 155.524,57 € με Φ.Π.Α. αναδόχου, ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 327671/6306/14-1-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ Υπέρβασης Λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου : «Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας» συνολικής δαπάνης : **155.524,57 € με Φ.Π.Α**

Αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε

Κωδ. Έργου: 2011ΚΑΠ0105002

Σχετ:

- 1) Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 2) Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
- 3) Οι διατάξεις του Π.Δ 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ.α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ γ. περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α κλπ καθώς και την η αριθμ 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | |
|--|--------------------------------------|
| Προϋπολογισμός | 220.000,00 € |
| Ημερομηνία δημοπρατήσεως | 7-2-2012 |
| Σύστημα Δημοπρατήσεως | Επί μέρους ποσοστά |
| Μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση | 47,00% |
| Χρηματοδότηση | ΚΑΠ / Π.Δ.Ε |
| Ποσό συμφωνητικού/Ημερομηνία υπογραφής | 136.786,10 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)/12-6-2012 |
| Αρχική προθεσμία περαίωσης | 11-10-2012 |
| 1 ^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - Υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου | 153.696,00 € με Φ.Π.Α |
| Έγκριση | 303244/5218/14-1-2013 |
| Διακοπή εργασιών | 4-12-2012 |
| Άρση διακοπής | 143481/2687/9-7-2013 |
| Παράταση προθεσμίας ///έγκριση | 30-10-2013/// 254346/4807/10-10-2013 |
| 2 ^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης | 153.696,00 € με Φ.Π.Α |
| Περάτωση έργου | 30-10-2013 |
| 3 ^{ος} ΑΠΕ υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου | 155.524,57 € με Φ.Π.Α / υπο έγκριση |

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο ΑΠΕ υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του θέματος που συντάχθηκε -ελέχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αιτ/νίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή στις ποσότητες - εργασίες σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ αλλά συντάχθηκε προκειμένου να ενσωματώσει τις τελική δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Έτσι η δαπάνη της ασφάλτου παρουσιάζει αύξηση κατά 1.828,57 € με το Φ.Π.Α σε σχέση με την αντίστοιχη του 2^{ου} ΑΠΕ η οποία θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις του έργου. (Εγγεγραμμένη πίστωση έργου : 160.000,00 € με υπόλοιπο πιστώσεων 6.770,38 €)

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου: **«Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας»** συνολικής δαπάνης :**155.524,57 €** με Φ.Π.Α, **αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε»** ήτοι **υπέρβαση κατά 1.828,57 € με Φ.Π.Α** η οποία θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- το υπ' αριθμ. 12906/25/15-1-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- την υπ' αριθμ. 327671/6306/14-1-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 892/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ υπέρβασης λόγω απολογιστικών ασφάλτου του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας» συνολικής δαπάνης :155.524,57 € με Φ.Π.Α, αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε» ήτοι υπέρβαση κατά 1.828,57 € με Φ.Π.Α η οποία θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου