



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 13 Φεβρουαρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 31783/306

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 90/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η υπ' αριθμ. 26763/497/29-1-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 90/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικός κατά 1.933,25€ ως προς την Αναθεώρηση και ΦΠΑ) του έργου «6^ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, 2^ο υποέργο: Κατασκευή Αθλοπαιδιών Περίφραξης κλπ Αυλείου Χώρου», αναδόχου Αφοί Βαλτινού & ΣΙΑ Ε.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 11^η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 36820/356/6-2-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 90/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 22^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (Υπερβατικός κατά 1.933,25€ ως προς την Αναθεώρηση και ΦΠΑ) του έργου «6^ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, 2^ο υποέργο: Κατασκευή Αθλοπαιδιών Περιφραξης κλπ Αυλείου Χώρου», αναδόχου Αφοί Βαλτινού & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 26763/497/29-1-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ: Η από 29-10-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε.

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
4. Αντίγραφο εγγράφου, Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
5. Αντίγραφο εγγράφου, Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προς Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	320.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	09-12-2008/ 35,50%
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΤΠΑ
Ανάληψη Δαπάνης :
Έκπτωση Δημοπρασίας :	35,50%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	206.401,38 € / 28-05-2009
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως :	28-11-2009
1 ^η Παράταση προθεσμίας :	
« « :
« « :

1^{ος} ΑΠΕ : Ποσού 206.401,38 €, Απόφαση έγκρισης ΤΥ 11525/14-12-2009.

Σας διαβιβάζω συνημμένα τον **2ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση και ΦΠΑ)**, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλ/νίας, βάσει των εγκεκριμένων τελικών επιμετρήσεων του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 2ος ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση και ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης **208.334,63 €** με Φ.Π.Α, ήτοι όπως και ο 1^{ος} ΑΠΕ και αύξηση μόνο του ποσού της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, αυτής

Β) Η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ επιβλήθηκε, μετά τους οριστικούς πίνακες αναθεώρησης από την Γ.Γ.Δ.Ε. και την αύξηση του ΦΠΑ για την πιο πάνω δαπάνη από 19% σε 23 %.

Οι διαφορές αυτές προκαλούν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά **1.933,25 €**, σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου. Μετά τα ανωτέρω:

Διαβιβάζω για έγκριση σχέδιο, του 2^{ου} ΑΠΕ (Υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση και ΦΠΑ), του έργου: «6^ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου 2^ο υποέργο: Κατασκευή Αθλοπαιδιών Περιφράξης κλπ Αυλείου Χώρου» Αναδόχου Αφοί Αθ. Βαλτινού και ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης: **208.334,63€** με Φ.Π.Α.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 τουν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 26763/497/29-1-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ (Υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση και ΦΠΑ), του έργου: «6^ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου 2^ο υποέργο: Κατασκευή Αθλοπαιδιών Περίφραξης κλπ Αυλείου Χώρου» Αναδόχου Αφοί Αθ. Βαλτινού και ΣΙΑ Ε.Ε., συνολικής δαπάνης: 208.334,63€ με Φ.Π.Α.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου