



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 1 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 75433/722

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 1) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 2) Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 308/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 69147/1311/12-3-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
2) οι υπ'αριθμ. 1104/2013 και 167/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 308/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και παραίτηση από τα ένδικα μέσα στην υπόθεση του Σπ. Παπαδόπουλου αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ε.Ο. Πατρών –Πύργου (ΔΔ Καπελετου) προς Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών του οικισμού Θανασουλέικα», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 26^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 79279/802/21-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 308/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 62^ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και παραίτηση από τα ένδικα μέσα στην υπόθεση του Σπ. Παπαδόπουλου αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ε.Ο. Πατρών -Πύργου (ΔΔ Καπελετου) προς Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών του οικισμού Θανασουλείκα».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 69147/1311/12-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σχετικά με την κατασκευή του έργου:«Βελτίωση Βατότητας δρόμου από Ε.Ο. Πατρών -Πύργου (ΔΔ Καπελετου) προς Ι.Ν. Αγ. Ταξιαρχών του οικισμού Θανασουλείκα» σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1)Στις 13-1-2012 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ του Αντιπεριφ/ρχη Π.Ε. Ηλείας και του αναδόχου: Σπ. Παπαδόπουλου, αντί πόσου 67.939,10 ευρώ μετα του ΦΠΑ.

2)Στις 13-9-2012 υπεβλήθη από τον αναδοχο ο 1^{ος} λογαριασμος του εργου,ο οποίος εγκριθηκε από τηνΔΥ και εκδοθηκε η 1^η εντολη πληρωμης ποσου 28.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ η οποια διαβιβαστηκε στην Δ/νση Διοικητικου-Οικονομικου Π Ε Ηλειας .Στη συνεχεια απεσταλη ο 1^{ος} λογαριασμος του εργου στην ΥΔΕ ,για θεωρηση του ενταλματος,το οποιο επεστραφη αθεωρητο,διοτι συμφωνα με τις διαταξεις του αρθ.15 παρ.7 του Ν.3669/2008,τουΝ.3548/2007 & του αρθ. 4 παρ.5 του ΠΔ 609/85, κατά την δημοπρατηση του ανωτερω εργου δεν τηρηθηκαν οι απαιρητοι οροι της δημοσιευσης στο τευχος Δημ. συμβασεων της ΕτΚ,και σε μια ημερησια εφημεριδα περαν του Νομαρχιακου τυπου.

Μετα την επιστροφη του 1^{ου} λογ/σμου ,η υπηρεσια μας επανυπεβαλε αυτόν στην ΥΔΕ,μαζι με τις αποψεις της επι των αναγραφομενων στην ανωτερω πραξη επιστροφης, η οποια στη συνεχεια απεστειλε τα δικαιολογητικα του 1^{ου} λογαριασμου στην 26^ηΔ/νση Συντονισμού & Ελεγχου Εφαρμογης Δημοσιολογιστικων Διαταξεων του Γενικου Λογιστηριου του Κρατους για την επιλυση της παραπανω διαφωνιας.Στις 11/7/13 η Δ/νση Διοικητικου-Οικονομικου επεστρεψε τελικα τον 1^ο Λογαριασμο μαζί με την αρνητικη εισηγηση της 26^{ης} Δ/νσης του Γενικου Λογιστηριου του Κρατους.

3)Στις 19-12-2012 υπεβλήθη από τον αναδοχο ο 2^{ος} λογαριασμος του εργου,ο οποίος εγκριθηκε από την Διευθυνουσα Υπηρεσια και εκδοθηκε η 2^η εντολη πληρωμης ποσου 3.900,00 ευρώ με το ΦΠΑ

4)Μετα την επιστροφη του 1^{ου} Λογαριασμου από την ΔΤΕ στον αναδοχο, ο τελευταιος προσεφυγε στο Μονομελες Πρωτοδικειο Πατρων και πετυχε την εκδοση της με αριθ.1685/26-11-2013 διαταγης πληρωμης με την οποια διατασσει την Περιφ.Δυτ.Ελλαδας να καταβαλλει στον αναδοχο

α)το ποσο των 28.000,000 ευρώ νομιμοτοκως από την επομενη της επιδοσης της εγγραφης οχλησης του αναδοχου για την εναρξη της τοκοφοριας του 1^{ου} λογαριασμου(27-11-12)

β)το ποσο των 3.900,00 ευρώ νομιμοτοκως από την επομενη της επιδοσης της διαταγης πληρωμης (27-11-13) και

γ)το ποσο των 1000 ευρώ για δικαστικα εξοδα.

5)Με την με αρ.1104/2013 αποφ.της Οικον.Επιτροπης της ΠΔΕ, ορισθηκε δικηγορος ο κ.Ι.Ιωαννου για να ασκησει ανακοπη κατά της παραπανω διαταγης πληρωμης, το δικογραφο της

οποιας κατατεθηκε, στις 12/12/2013, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών και προκειται να συζητηθει στις **18/3/2014**

6) Στις **25-2-2014** κατατεθηκε στην Υπηρεσια μας η ,με αρ.πρωτ.53937/1015, επιστολη του αναδοχου ,που αφορα σε συμβιβασμο των απαιτησεων που απορρεουν από το περιεχομενο της παραπανω διαταγης πληρωμης .Πιο αναλυτικα,ο αναδοχος προτεινει τον περιορισμο της επιδικασθειςας δικαστικης δαπανης ποσού 1000 ευρω κατά 50% και τον περιορισμο των επιδικασθεντων τοκων υπερημεριας (υπολογισμενων εως 28/2/2014)ποσου 2.620 ευρω κατά 50% ,δηλ.**συνολικο ποσο(1000+2620)Χ50%=1810,00** ευρώ

7) Με την με αρ.167/2014 αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης Π.Δ.Ε.,ορισθηκε ο ιδιος δικηγόρος, κ.Ι.Ιωαννου,για τη συνταξη γνωμοδοτησης,επι της ως ανω προτασεως συμβιβασμου του Σπ.Παπαδοπουλου, συμφωνα με την οποια κρινεται οικονομικα συμφερουσα (για τους λογους που αναφερονται σε αυτην) η επιτευξη συμβιβαστικης επιλυσης της διαφορας μεταξυ της ΠΔΕ/ΠΕ Ηλειας και του αναδοχου του εν λογω εργου.

Υστερα από τα παραπανω παρακαλουμε να αποφασισετε για την εγκριση συμβιβασμου και την καταργηση δικης (κατ αρθρο 5 του Ν4071/12) συμφωνα και με την από 10/3/14 γνωμοδοτηση του δικηγορου Ι.Ιωαννου και να καταβληθει στον αιτουντα αναδοχο το ποσο των 31.900 ευρω,προσαυξημενο κατά 1.810 ευρω (50% της επιδικασθειςας οφειλης)».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).

- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθμ. 69147/1311/12-3-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
- Την υπ' αριθμ. 1104/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 167/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Η από 10/3/14 γνωμοδότηση του δικηγόρου Ι. Ιωάννου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το συμβιβασμό και την κατάργηση δικής (κατ άρθρο 5 του Ν4071/12) συμφωνά και με την από 10/3/14 γνωμοδότηση του δικηγόρου Ι. Ιωάννου και την καταβολή στον αιτούντα ανάδοχο κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Ε.Ο. Πατρών -Πύργου (ΔΔ Καπελετου) προς Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών του οικισμού Θανασουλείκα», Σπ. Παπαδόπουλο, του ποσού των 31.900 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.810 ευρώ (50% της επιδικασθείσας οφειλής).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου