



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 24 Απριλίου 2014
 Αρ. πρωτ. 40367/391

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 351/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 325632/11423/10-2-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ'αριθμ. 747/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 99461/10610/18-9-2013 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 351/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας», εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τρύφωνας Φωτόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 15^η Απριλίου 2014, Μ. Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 99108/1000/9-4-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τρύφωνας Φωτόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 351/2014

Ακολουθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας», εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα και αυτός με τη σειρά του στον εισηγητή του θέματος υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Ρεκούνα, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 325632/11423/10-2-2014 έγγραφό της και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**Για** : Έγκριση 3^{ου} **ΑΠΕ** του έργου: «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών- αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας»

Εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

Αναδόχου : ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ

Επιβλέπων : Ευαγ. Ρεκούνας

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Προυπολογισμός μελέτης | 380.000 Ευρώ |
| 2. Ημερομηνία δημοπρατήσεως | 3-11-2009 |
| 3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού | 21-01-2010 |
| 4. Ποσό συμφωνητικού | 195.206,25 Ευρώ |
| 5. Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε. | 1 ^{ος} & 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ |

Αριθμός εγκρ. Απόφασης και ημερομηνία
Αρ.369/2011 Οικονομική Επιτροπή

Δαπάνη
195.206,26 ευρώ

- | | |
|----|-----------|
| 6. | 2ος Α.Π.Ε |
|----|-----------|

Αριθμός εγκρ. Απόφασης και ημερομηνία

Δαπάνη

Αρ.482/2012 Οικονομική Επιτροπή

195.206,26 ευρώ

7. Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου

21-07-2010

8. Εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμιών

Αριθμός απόφασης	Ημερομηνία παράτασης
1) αρ.132767/5237/27-10-2010 απόφαση Δ.Δ.Ε-ΠΔΕ	31-12-2010
2) αρ.28839/1296/07-04-2011 απόφαση ΔΔΕ-Δ.Ε	30-06-2011
3) αρ.293/2011 απόφαση Οικονομική Επιτροπής	31-10-2011
4) αρ. 368/2011 » »	31-03-2012
5) αρ.416/2012 απόφαση Οικονομική Επιτροπής	30-09-2012
6) αρ.727/2012 » »	31-03-2013
7) αρ.549/2013 » »	30-09-2013

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

A. Αιτιολογία σύνταξης του Α.Π.Ε.

(Λόγοι - τρόπος σύνταξης - διέπουσα νομοθεσία - χρηματοδότηση)

Ο εν λόγω Α.Π.Ε δαπάνης 172.779,31 € είναι μειωτικός κατά 22.426,94 € έναντι του ποσού του συμφωνητικού και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου .

Κύριες εργασίες οι οποίες διευθετούνται είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών το οποίο έχει εγκριθεί με την αρ. 747/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π. Δ .Ε και αφορούν την Νότια Είσοδο Περιστερίου.

Η μείωση της δαπάνης του εν λόγω Α.Π.Ε έναντι του ποσού της σύμβασης προέρχεται από μείωση της ομάδας των τεχνικών έργων στην οποία υπήρχαν ποσότητες εργασιών που αφορούσαν την κατασκευή δύο κλάδων αγωγού ανοικτής ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις 1,00x0,80 μ. συνολικού μήκους 270 μ. στην Κεραμιδιά .

Ο ως άνω αγωγός απαλείφθηκε στο σύνολό του για λόγους που αφορούν στην αδυναμία διέλευσης μέσω της ιδιοκτησίας κατόντι του τοίχου αντιστήριξης με τον τρόπο που προεβλέπετο στη μελέτη (στο μέσον της ιδιοκτησίας).

Επίσης απαλείφθηκε μέρος της κατασκευής τοίχου αντιστήριξης εντός του οικισμού Κεραμιδιάς επειδή κρίθηκε ως πλέον ασφαλής λύση για τις ανάντι κατασκευές αυτή της πασσαλοστοιχίας αλληλοεφαπτόμενων φρεατοπασσάλων .

Επί του θέματος συντάχθηκε τεχνικό δελτίο και προϋπολογισμός που διαβιβάστηκαν με το αρ. 101803/3544/19-4-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στον Δήμο Ήλιδας προκειμένου να ενεργήσει αρμοδίως.

Ενόψει των ανωτέρω .

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

1) Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας»

Εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

συνολικής δαπάνης 172.779,31 ευρώ μειωτικός κατά 22.426,94 € έναντι του ποσού του συμφωνητικού, αναδόχου «ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου,

Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 325632/11423/10-2-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 747/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 350/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας», Εργολαβία: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ & ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ», συνολικής δαπάνης 172.779,31 ευρώ μειωτικός κατά 22.426,94 € έναντι του ποσού του συμφωνητικού, αναδόχου «ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου