



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 5 Ιουνίου 2014
 Αρ. πρωτ. 137501/1372

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 508/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 136108/4484/20-5-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ' αριθμ. 330/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 60248/6730/10-6-2014 ΑΔΑ ΕΖ0ΟΡ1Φ-Λ75 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 508/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοταπήτων και Καθαρισμός Τάφρων – Τεχνικών στην Ε.Ο. Αργινίου – Καρπενησίου», προϋπ. 300.000,00€», για τις δικές σας ενέργειες .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Πλατανιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 2^α Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 143605/1433/28-5-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ντάτσικα Γεωργία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Χρ. Σταυρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοταπήτων και Καθαρισμός Τάφρων - Τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου -Καρπενησίου», προϋπ. 300.000,00€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 136108/4484/20-5-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για την έγκριση 1^{ης} παράτασης του έργου:

«ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100055

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γ.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΤΑΦΡΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.
ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.))

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα συγκοινωνιακών έργων
β. Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου :	
γ. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	51454/1602/οικ/25-02-2013
δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	300.000,00 €

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	02-04-2013
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Ενιαίο ποσοστό
γ. Έκπτωση :	43,00 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	330/2013
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	189.483,26 Εύρω
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	29/10/2013

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	29-10-2013
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	29-04-2014
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	-

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	189.483,26 Ευρώ/.....-.....2014
β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	-

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :	319,96 Ευρώ/16-4-2014
Σύνολο Λογαριασμών (Ποσό / Ποσοστό Απορρόφησης) :	319,96 Ευρώ / 0,0017%

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία περάτωσης έργου :	-
β. Ημερομηνία υποβολής τελικής επιμέτρησης :	-
γ. Ημερομηνία εγκρίσεως τελικής επιμέτρησης :	-
δ. Απόφαση σύστασης οριστικής παραλαβής :	-
ε. Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής :	-
στ. Απόφαση εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής :	-

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με την από 24-4-2014 (αρ.πρωτ.111947/3677/24-4-2014) αίτηση του ζητάει **παράταση προθεσμίας** περαιώσεως των εργασιών **μέχρι 30-9-2014** διότι α)δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου και β) απαιτήθηκε να εγκριθεί ο **1ος ΑΠΕ** για εργασίες που έπρεπε να κατασκευαστούν πριν τις ασφαλικές εργασίες.

Επίσης με την από 24-4-2014 Υ.Δ του, δηλώνει ότι δεν έχει ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει ασφαλικές εργασίες, εργασίες σήμανσης και την κατασκευή στραγγιστηρίου στη θέση Καραμανέικα της Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου που κρίθηκε αναγκαίο για την απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων σύμφωνα και με το Α.Π 88856/2871 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΔΕ (τμ.ΣΕ-Ν.Τζίφα).

Επειδή οι έντονες βροχοπτώσεις και οι κακές καιρικές συνθήκες (πάγος - χαμηλές θερμοκρασίες) δεν επέτρεπαν αφενός την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών και αφετέρου απαιτήθηκε η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την κατασκευή του στραγγιστηρίου στη θέση Καραμανέικα της Ε.Ο Αγρινίου Καρπενησίου . Ο 1^{ος} ΑΠΕ **εγκρίθηκε** με την πράξη 3παρ.19 του από **10-4-2014** πρακτικού Τεχνικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση :

της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-9-2014».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου,

Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 136108/4484/20-5-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 330/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Τμηματικές Ανακατασκευές Ασφαλτοταπήτων και Καθαρισμός Τάφρων - Τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου -Καρπενησίου», προϋπ. 300.000,00€ μέχρι 30-09-2014, για τους παραπάνω λόγους, με την νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου