



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 20 Ιουνίου 2014  
Αρ. πρωτ. 150456/1471

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 591/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 137173/4519/2-6-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2)η υπ'αριθμ. 879/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 124701/12502/24-10-2013 ΑΔΑ ΛΛΤΟΡ1Φ-1ΦΛ απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 591/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2013-2014» προϋπολογισμού μελέτης : 200.000,00€ με ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Πλατανιάς**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 16η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 161822/1547/12-6-2014 (σε ορθή επανάληψη) νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Παναγιώτης Πλατανιάς- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Φωτόπουλος Τρύφων-Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σταρακά Χριστίνα- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2013-2014» προϋπολογισμού μελέτης : 200.000,00€ με ΦΠΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 137173/4519/2-6-2014 έγγραφό του και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου : «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. για τη περίοδο 2013-2014».

Αναδόχου : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Κ.Τ.Ε.

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Προϋπολογισμός μελέτης : 200.000,00 ΕΥΡΩ

2. Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 03-09-2013

3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 03-12-2013

4. Ποσό συμφωνητικού : 156.000,00 ΕΥΡΩ, Έκπτωση : 22 %

5. Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία	Δαπάνη ( ΕΥΡΩ )
1 <sup>ος</sup> ) 108014/3507/22-4-2014	156.000,00
2 <sup>ος</sup> )	
3 <sup>ος</sup> )	

6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία

1<sup>ο</sup> .....

2<sup>ο</sup> .....

7. Αρχική προθεσμία περαιώσεω του έργου : 02-12-2014

8. Εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμιών :

Αριθμός αποφάσεως

Ημερομηνία παράτασης

1<sup>η</sup>) .....

.....

2<sup>η</sup>) .....

.....

## **I. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

### **A. Αιτιολογία σύνταξης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

(Λόγοι - τρόπος σύνταξης - διέπουσα Νομοθεσία - χρηματοδότηση )

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 και με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1 & 2 προκειμένου να συμπεριλάβει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου η οποία κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν ποσότητες εργασιών για την ασφάλεια κόμβων του ΕΟΔ της ΠΔΕ.

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι υπερσυμβατικός κατά το ποσό της 1<sup>ης</sup> ΣΣ ήτοι κατά **44.000,00 €** ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **200.000,00 €**.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τη Νομοθεσία Ν.1418/84, Π.Δ/85, Ν.2229/94, Ν. 3669/08 Π.Δ.286/94, Ν.2372/96 αρθ. 4 εγκ.8/27-3-96

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 001/ΠΔΕ 2012**

### **Γ. Αιτιολογία σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης**

(Λόγοι - τρόπος - χρηματοδότηση - Νομοθεσία, κ.λ.π. )

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να καλύψει την ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών εργασιών προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια και ολοκληρωμένα ο ηλεκτροφωτισμός στους κόμβους Ε.Ο.Δ. της Π.Δ.Ε., αποκαθιστώντας την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Οι εργασίες προέκυψαν τόσο από βλάβες όσο και από απρόβλεπτες περιστάσεις κλοπής καλωδίων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού από συλλέκτες χαλκού. Οι προβλεπόμενες να εκτελεστούν εργασίες αφορούν τους κόμβους της ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (εντός της πόλεως των Πατρών) καθώς και τους κόμβους της ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ με ΡΑΧΗ, ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ, ΚΑΠΕΛΕΤΟ, ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ.

### **1.1.1 ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

- 1) Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. για τη περίοδο 2013-2014» συνολικής δαπάνης **200.000,00 €**, ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση **44.000,00 €** έναντι του ποσού του συμφωνητικού, αναδόχου εταιρείας **ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Κ.Τ.Ε.**

Αναλυτικά περιλαμβάνει :

- α) **156.000,00** ΕΥΡΩ για εργασίες από διάθεση ποσοτήτων Αρχ. Συμβ. ( με Φ.Π.Α.)
- β) - ΕΥΡΩ για εργασίες από διάθεση απροβλέπτων ( με Φ.Π.Α.)
- γ) **44.000,00** ΕΥΡΩ για εργασίες 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ( με Φ.Π.Α.)

- 2) Την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης **44.000 €** με όρους ίδιους με την αρχική σύμβαση».

[ ]

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 101156/1820/10-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 222/17-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ , ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την αριθμ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. οικ. 92001/1658/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία έγινε δεκτή η από 2/4/2014 αίτηση παραίτησης του Χριστοδουλόπουλου Χρήστου του Νικολάου,

Αντιπεριφερειάρχης αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


- Την υπ' αριθ. οικ. 92278/1664/3-4-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 198/9-4-2014, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας.
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 137173/4519/2-6-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Π.Δ.Ε. για τη περίοδο 2013-2014» συνολικής δαπάνης 200.000,00 €, ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση 44.000,00 € έναντι του ποσού του συμφωνητικού, αναδόχου εταιρείας ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Κ.Τ.Ε.

Αναλυτικά περιλαμβάνει :

- α) 156.000,00 ΕΥΡΩ για εργασίες από διάθεση ποσοτήτων Αρχ. Συμβ. ( με Φ.Π.Α.)
- β) - ΕΥΡΩ για εργασίες από διάθεση απροβλέπτων ( με Φ.Π.Α.)
- γ) 44.000,00 ΕΥΡΩ για εργασίες 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ( με Φ.Π.Α.)



Β. Εγκρίνει τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 44.000 € με όρους ίδιους με την αρχική σύμβαση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου