



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,30 Σεπτεμβρίου 2011

Αρ. πρωτ. 156860/1001

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 250/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

**Σχετ:** η υπ' αριθμ 139604/2218/14-9-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 250/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση) του έργου «Ύδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ηλείας , Β' Υποέργο: Μελέτη και κατασκευή Διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό»», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 31/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 27<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 150470/956/22-9-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 250/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση) του έργου «Υδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ηλείας , Β' Υποέργο: Μελέτη και κατασκευή Διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής την υπ' αριθμ 139604/2218/14-9-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία ανέφερε τα κάτωθι :

**Σχετ.** α) Το αριθμ. πρωτ. Τ.Σ. 75/24-05-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

*Επιχ. Προγράμματος Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος - Ιονίου με θέμα: Προέγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του υποέργου «Μελέτη και Κατασκευή Διυλιστηρίου στον*

*Ερύμανθο ποταμό» του έργου «Υδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας» του*

*Ταμείου Συνοχής ΙΙ.*

β) Το αριθμ. πρωτ. Τ.Σ. 75/24-05-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

*Δυτικής Ελλάδος με θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού στο ΠΔΕ του έργου «Υδρευση*

*Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας» με συνημμένη τη σχετική απόφαση*

**ΥΠΟΪΑΝ**

γ) Οι διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup> / 7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της

*Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»*

δ) Οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8.

ε) Οι διατάξεις του Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ, περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κ.λ.π., καθώς και την με αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ	11.662.000,00 € μετά του ΦΠΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΣΑ ΕΠ 001 3 2011 ΤΡΟΠ. Ο 4Α5ΖΦ-ΜΨΑ/05-08-2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		5-6-2007
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ		1,16%
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	/	11.526.697,69 € / 10-12-2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	10-4-2010
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ		
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		30-6-2010 (περαίωση εργασιών) 31-8-2010 (ολοκλήρωση δοκιμαστικής λειτουργίας) 28-2-2011 (ολοκλήρωση εξάμηνης λειτουργίας εγκαταστάσεων) [απόφαση 4578/14-6-2010]
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ		11.755.986,71 € με το Φ.Π.Α. [απόφαση 6253/9-8-2010]
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (υπό έγκριση)		11.985.192,15 € με το Φ.Π.Α. (υπερσυμβατικός ως προς την αρχική σύμβαση ως προς την αναθεώρηση)

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 11.985.192,15 € (εργασίες 9.926.546,46 € και ΦΠΑ 2.058.645,69 €), δηλαδή υπερσυμβατικός σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) κατά 229.205,44 €, και σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση την τελική επιμέτρηση προκειμένου να περιλάβει την αύξηση του προβλεπόμενου κονδυλίου για την αναθεώρηση των τιμών στο ύψος που αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει με βάση τους μέχρι σήμερα συντεταγμένους πίνακες υπολογισμού της. Η υπέρβαση από την αναθεώρηση είναι 229.205,44 €.

Ο 2ος ΑΠΕ αναλύεται ως εξής :

Δαπάνη εργασιών μετά Γ.Ε. & Ε.Ο.	9.009.920,66 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	680.000,00 €

Οριστική Μελέτη	236.625,80 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.	2.058.645,69 €
<b>Συνολική Δαπάνη</b>	<b>11.985.192,15 €</b>

β) Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει προεγκριθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως προκύπτει από το (α) σχετικό έγγραφό της.

γ) Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου: «Υδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας» σε 28.149.205,44 € - ήτοι αύξηση κατά 229.205,44 € προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη αναθεώρησης του υποέργου «Μελέτη και Κατασκευή Διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό» - η οποία πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της ΣΑ ΕΠΠ 001 3 2011 ΤΡΟΠ. Ο 4Α5ΖΦ-ΜΨΑ/05-08-2011 (Απόφαση ΥΠΟΙΣΑΝ) και στην οποία έχει εγγραφεί πίστωση 338.780,23 € για το έτος 2011 (β) σχετικό.

δ) Η παραπάνω μνημονευόμενη απόφαση αποτελεί και απόφαση ανάληψης δαπάνης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες».

Μετά από τα προαναφερθέντα, εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) του έργου: «**ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Β' ΥΠΟΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟ ΠΟΤΑΜΟ**» συνολικής δαπάνης: **11.985.192,15 €** μετά του Φ.Π.Α., δηλαδή υπερσυμβατικός σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.) κατά 229.205,44 €, αναδόχου: **Κ/Ξ «Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ / ΕΡΜΩΝ Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**

Κατόπιν των παραπάνω ο πρόεδρος εισηγήθηκε προς τα μέλη της επιτροπής την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση) του έργου «Υδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ηλείας , Β' Υποέργο: Μελέτη και κατασκευή Διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό» συνολικής δαπάνης 11.985.192,15 € μετά του ΦΠΑ, υπερσυμβατικού σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 229.205,44 €.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την αριθμ. 139604/2218/14-9-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (υπερσυμβατικού ως προς την αναθεώρηση) του έργου «Υδρευση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ηλείας , Β' Υποέργο: Μελέτη και κατασκευή Διυλιστηρίου στον Ερύμανθο ποταμό» συνολικής δαπάνης 11.985.192,15 € μετά του ΦΠΑ, υπερσυμβατικού σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 229.205,44 €

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Σολτάτος.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Τσάνης  
Σάββας Αυγέρης  
Σολτάτος Γεώργιος  
Φωτόπουλος Τρύφωνας  
Πυλαρινός Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου