

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 29 Οκτωβρίου 2014
Αρ. πρωτ. 266602/2543

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 970/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 264145/5038/1-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 852/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία σας διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. 223260/2186/25-8-2014 έγγραφό μας).

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 970/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της 852/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας»», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 282207/2636/17-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 970/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Τροποποίηση της 852/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά την έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας»».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 264145/5038/1-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ: 1. Το 221973/4350/14-08-2014 έγγραφό μας
2. Η 852/2014 (ΑΔΑ: Ω1ΘΔ7Λ6-ΨΒ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου μας με το οποίο διαβιβάσαμε εισήγηση του Προϊστάμενου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, που αφορούσε στην έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Παράκαμψη Χαλανδρίτσας» και στην οποία (εισήγηση) εκ παραδρομής είχε γραφτεί ως όνομα της αναδόχου Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΑΞΟΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» αντί του ορθού «Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» και ότι η ανάδοχος Κ/Ξ αιτήθηκε παράτασης προθεσμίας μέχρι 10-07-2014 αντί του ορθού 10-07-2015.

παρακαλούμε για την τροποποίησης της ανωτέρω 852/2014 (ΑΔΑ: Ω1ΘΔ7Λ6-ΨΒ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπως κατωτέρω:

1. Διόρθωση του ονόματος της αναδόχου Κοινοπραξίας από «Κ/Ξ ΑΞΟΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» στο ορθό «Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» &
2. Διόρθωσης του αιτούμενου από την ανάδοχο Κ/Ξ πέρατος της παράτασης προθεσμίας, αντί του αναγραφόμενου στην απόφαση «μέχρι 10-7-2014» στο ορθό «μέχρι 10-7-2015».

Τα ανωτέρω αναφέρονται στο υπ' αριθμ. (2) στα έχοντας υπόψη της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και αναγράφονται στην σελίδα (3) της απόφασης της οικονομικής επιτροπής».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ'αριθμ. 264145/5038/1-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- η υπ'αριθμ. 852/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ'αριθμ. 852/2014 (ΑΔΑ: Ω1ΘΔ7Λ6-ΨΒ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπως κατωτέρω:

1. Διόρθωση του ονόματος της αναδόχου Κοινοπραξίας από «Κ/Ξ ΑΞΟΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» στο ορθό «Κ/Ξ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» &
2. Διόρθωσης του αιτούμενου από την ανάδοχο Κ/Ξ πέρατος της παράτασης προθεσμίας, αντί του αναγραφόμενου στην απόφαση «μέχρι 10-7-2014» στο ορθό «μέχρι 10-7-2015,

τα οποία αναφέρονται στα έχοντας υπόψη της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Κατά τα λοιπά η υπ'αριθμ. 852/2014 (ΑΔΑ: Ω1ΘΔ7Λ6-ΨΒ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση