



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 17 Δεκεμβρίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 338438/3038

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1190/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 333374/5848/8-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 245/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 44436/4256/05-05-2014 ΑΔΑ: ΙΦΦΟΡ1Φ- 2 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1190/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, υποέργο : δρόμο Αμαλιάδα – Εφύρα – Σιμόπουλο – 111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 47/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 340425/3050/11-12-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Γ. Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε , ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος και η υπάλληλος της Δ/σης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού κος Ματθιόπουλος και κα Κάντζαρη, καθώς και ο υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Ρεκούνας και μεταφορείς.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1190/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, υποέργο : δρόμο Αμαλιάδα – Εφύρα – Σιμόπουλο – 111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 333374/5848/8-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 3,4,8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 29-11-2010
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 45,324%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 566.272,16 € (με Φ.Π.Α)/ 23.7.2013
Ημερομ. εγκατάστασης	: 23.7.2013
Συμβ. Περαιώσης	: 28.9.2014
1 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση προθεσμίας	: 23.9.2014 (αποφ. 69013/1297/7 - 04 - 2014)
2 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση προθεσμίας	: 15.11.2014(αποφ. 250020/4418/25 - 09 - 2014)
3 <sup>η</sup> Εγκεκριμένη Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2014 (αποφ.309063/5395/24 - 11 - 2014)
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	: 566.272,16 € ΜΕ Φ.Π.Α
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	: 566.272,16 € ΜΕ Φ.Π.Α
3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	: ο παρών (602.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α) υπερσυμβατικός
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ 401 (κωδ. 2010ΕΠ40100035)
Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε	: Πρακτικό ...12../2014

Σας στέλνουμε συνημμένα τον...3<sup>ο</sup> .Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ) , του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε – ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας καθώς και την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός) είναι συνολικής δαπάνης 602.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 35.727,84 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους: α) Η υπέρβαση οφείλεται στην **αύξηση της δαπάνης της ασφάλτου κατά 13.555,41 €** και β) της δαπάνης της αναθεώρησης κατά 15.503,20 €, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ (υπερσυμβατικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων που οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης της αρχικής μελέτης και νέων εργασιών και κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών θα καλυφθεί εν μέρει από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από τη δαπάνη των επί έλαττον εργασιών

Η επί πλέον δαπάνη της αξίας της ασφάλτου ποσού 13.555,41 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου (άρθρο 100 Ν. 4199/13 ΦΕΚ 216 Α)

Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 22.465,54 € και η επί πλέον δαπάνη της ποσού 15.503,20 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου ( παρ. 21 άρθρο 54 Ν. 3669/2008)

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 401 ΤΡΟΠ.0 της 10/12/2012, με την Απόφαση (ΑΔΑ: Β4ΜΟΦ-76Σ) του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη, και φέρει Κωδικό έργου: 2010ΕΠ40100035 .

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού), του ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, ΥΠΟΕΡΓΟ: Δρόμος Αμαλιάδα - Εφύρα- Σιμόπουλο – 111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας» συνολικής δαπάνης :602.000 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 35.727,84 € έναντι της αρχικής σύμβασης και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου, αναδόχου: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 333374/5848/8-12-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ (Υπερσυμβατικό) , του ΈΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, ΥΠΟΕΡΓΟ: Δρόμος Αμαλιάδα - Εφύρα- Σιμόπουλο – 111 Ε.Ο. Ν. Ηλείας» συνολικής δαπάνης :602.000 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 35.727,84 € έναντι της αρχικής σύμβασης και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου, αναδόχου: ΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου