



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 25 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. πρωτ. 51766/385

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Οικονομικού
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 124/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η υπ'αριθμ. 311133/8003/18-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ'αριθμ. 619/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ 88928/8621/01-08-2014 ΑΔΑ: ΩΗΠΨΟΡ1Φ-ΠΟ7. απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 124/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013.έως την οριστική λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου, ήτοι 28/02/2015 σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο ή άλλως κάθε μεταγενέστερη εγκεκριμένη από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, παράταση του έργου (υπό έγκριση αίτημα παράτασης του έργου έως 31/05/2015)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής), σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 51789/386/19-2-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. -Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σύρμος Γεώργιος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 124/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013.έως την οριστική λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου, ήτοι 28/02/2015 σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο ή άλλως κάθε μεταγενέστερη εγκεκριμένη από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, παράταση του έργου (υπό έγκριση αίτημα παράτασης του έργου έως 31/05/2015)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας κο Μιχαλόπουλο ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 311133/8003/18-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σύμφωνα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα αλλικράτης*» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Με το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247^Α) ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
4. Με το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150^Α) κυρώθηκε «Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
5. Με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64^Α/16.3.2007) προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε «*περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών*», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.
6. Με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «*Πρόγραμμα Διαύγεια*» και άλλες διατάξεις.
7. Με το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/20.3.2007) «*Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις*».
8. Με την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Με τις υπ' αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 και 296694/5007/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/τ.Β'/17-11-2014) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Με την αριθμ.265432/4537/2-10-2014 απόφαση Περιφερειάρχη, περί ορισμού προέδρου Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 639/Υ.Ο.Δ.Δ./16-10-2014.
11. Με την υπ' αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

12. Με το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α'/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», άρθρα 12 & 13. Σύμφωνα με το υπ' αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».

13. Με την υπ' αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

14. Με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

15. Με την υπ' αριθμό 158/2014 (19η συνεδρίαση στις 10.11.2014) απόφαση του, το Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Εψήφισε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ αριθμ. 160023/14451/22.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ελλάδας. Με την υπ' αριθμό 4/2015 (2η Συνεδρίαση στις 12-01-2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε, «Η έγκριση της Α' τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015», η απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την 5948/753/10-02-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ελλάδας.

16. Με την υπ' αριθμ. 301688/ΜΑ 4045-28.09.2011 απόφαση έγκρισης Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» για το έργο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

17. Με την υπ' αριθμό 5/2011 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα την αποδοχή υλοποίησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως καθολικός διάδοχος των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

18. Με το με αρ. 151698/448/12.9.2011 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας για την σύμφωνη γνώμη υλοποίησης των έργων INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», όπως αυτά αναφέρονται στην παρ.8.

19. Με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» με κωδικό έργου Π.1.11.06, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

20. Με το υπογεγραμμένο από το εταιρικό σχήμα Σύμφωνο Συνεργασίας του έργου «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB».

21. Με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013.

Με τον επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ' αρ. 4630/645/8-1-2014 διακήρυξη («η Διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο (εταιρεία «KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES A.E.) με την αριθμ. 619/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που βρέθηκε νόμιμη με την από 01/8/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου 88928/8621 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη κατακύρωση («η Κατακύρωση») η οποία του ανακοινώθηκε στις 09-9-2014, ο Ανάδοχος, ανέλαβε την υλοποίηση του Έργου με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής καθώς και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας e-market μέσω της οποίας θα

αξιοποιηθούν και θα διατεθούν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στην Ελληνική και ξένη αγορά", του έργου «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB», στην εταιρεία «KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES A.E.» συνολικού ποσού 91.000,01€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26/09/2014 από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και το έργο λήγει στις 28/02/2015.

Στις 18/11/2014, ο ανάδοχος με αίτηση του μας γνωστοποίησε τα εξής:

Σε συνέχεια της από 26/09/2014 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρίας Knowledge Broadband Services A.E. για το έργο «**Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής καθώς και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας e-market μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν και θα διατεθούν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στην Ελληνική και ξένη αγορά**», σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας έχει ολοκληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της βάσει της Τεχνικής της Προσφοράς.

Ωστόσο, λόγω των γεγονότων:

α)ότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού

β) απαιτείται χρονοβόρος συντονισμός από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής για τη διεξαγωγή της 2μερούς συνάντησης με το προσωπικό από την Επαρχία του Τάραντα και των προβλεπόμενων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης,

γ)και προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου ως προς το φυσικό αντικείμενο του έργου

επικαλούμαστε το άρθρο 18.2 της ως άνω σύμβασης:

«18.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας»

και ζητούμε μετάθεση του Χρονοδιαγράμματος του έργου για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης μας, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής για την παραλαβή και ομαλή λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογισμικού καθώς και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υπηρεσιών του Έργου.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του Μηχανισμού Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι εκκρεμεί η εκπαίδευση των χρηστών, η οποία θα καταστήσει λειτουργικό το έργο, Παρακαλούμε την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:

1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013, έως την οριστική λήξη του φυσικού αντικείμενου του έργου, ήτοι 28/02/2015 σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο ή άλλως κάθε μεταγενέστερη εγκεκριμένη από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, παράταση του έργου (υπό έγκριση αίτημα παράτασης του έργου έως 31/05/2015).

2. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013, από υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας, δεδομένου ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί στην Π.Ε Ηλείας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου».

Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024/2011, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Κωνσταντοπούλου Περιφερειακή Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής και της ζήτησε να εκφωνήσει 6 αριθμούς από κατάσταση με τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, της οποίας δεν γνώριζε την αντιστοιχία ονομάτων και αριθμών προκειμένου να προκύψουν τα μέλη της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τους αναπληρωτές τους.

Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου έχουν ως εξής:

Τακτικά μέλη

(No3) Κουμαδωράκης Στυλιανός, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, ως πρόεδρος

(No10) Μικέογλου Γεώργιος, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

(No2) Χαρίτος Αντώνιος, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

Αναπληρωματικά μέλη

(No13) Στεργίου Βασιλική, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

(No15) Γρηγοροπούλου Ιωάννα, ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

(No4) Ντόας Δημήτριος , ΠΕ Πληροφορικής , υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 619/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 311133/8003/18-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- τη διεξαγωγή της κλήρωσης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A. Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013, έως την οριστική λήξη του φυσικού αντικείμενου του έργου, ήτοι 28/02/2015 σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο ή άλλως κάθε μεταγενέστερη εγκεκριμένη από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος , παράταση του έργου (υπό έγκριση αίτημα παράτασης του έργου έως 31/05/2015).

B. Συγκροτεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products – RE.HERB» στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 ως εξής :

Τακτικά μέλη

(No3) Κουμαδωράκης Στυλιανός , ΠΕ Γεωτεχνικών , υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, ως πρόεδρος

(No10) Μικέογλου Γεώργιος , ΠΕ Γεωτεχνικών , υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

(No2) Χαρίτος Αντώνιος , ΠΕ Πληροφορικής , υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

Αναπληρωματικά μέλη

(No13) Στεργίου Βασιλική , ΠΕ Γεωτεχνικών , υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

(No15) Γρηγοροπούλου Ιωάννα , ΠΕ Γεωτεχνικών , υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

(No4) Ντόας Δημήτριος , ΠΕ Πληροφορικής , υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου