



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 8 Απριλίου 2015
Αρ. πρωτ. 93085/731

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 270/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ' αριθμ. 91074/717/2-4-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η υπ' αριθμ. 84839/1330/30-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
3) η υπ' αριθμ. 435/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ(η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 57874/5507/27-05-2014 ΑΔΑ: ΠΩΟΡ1Φ-95Θ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 270/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΕΔΕ.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **93362/737/2-4-2014** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου -Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 270/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11^ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΙΩΝ», Προϋπολογισμού: 200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. Αναδόχου: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΕΔΕ.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 84839/1330/30-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο ΑΠΕ) του έργου του θέματος, ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 28,30% της αρχικής σύμβασης, ήτοι 30.000,00€ και οφείλεται στην ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δε περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013.
4. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 286619/5427/23-10-2014 (ΑΔΑ:7ΖΩ17Λ6-ΛΜΓ), Απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΑΠΟ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΑΣΤΡΙΩΝ».
5. Τον προς έγκριση 2ο Α.Π.Ε. του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου.
6. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου σύμφωνα με το απόσπασμα του 7ου Πρακτικού της από 11-03-2015 συνεδρίασης του.
7. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :	200.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης / έκπτωση	: 08/04/2014 / 47,00 %
Πηγή Χρηματοδότησης	: 2013ΚΑΠ0605006
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 106.000,00€ – 22/08/2014
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 18/04/2015

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Πίνακα Εργασιών , αρμοδίως υπογεγραμμένη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, παρακαλούμε για την αποστολή όλων των στοιχείων στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. με αίτημα α) την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΑΣΤΡΙΩΝ», ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση 30.000,00€ εκ των οποίων 20.669,70 αξία εργασιών, 3.720,54 Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%, 5.609,76€ Φ.Π.Α., του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και β) τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 30.000,00 με Φ.Π.Α

Το σύνολο της δαπάνης του 2ου Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι εντός της εγκεκριμένης πίστωσης»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- το υπ' αριθμ. 91074/717/2-4-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

- την υπ'αριθμ. 84839/1330/30-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 435/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14^{ης} ΕΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΙΩΝ», ο οποίος παρουσιάζει υπέρβαση 30.000,00€ εκ των οποίων 20.669,70 αξία εργασιών, 3.720,54 Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%, 5.609,76€ Φ.Π.Α., του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 30.000,00 με Φ.Π.Α

Το σύνολο της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι εντός της εγκεκριμένης πίστωσης.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κων/νος Γαβριηλίδης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου