



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Πάτρα: 30-12-2011**

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 ΠΑΤΡΑ

Αριθ.Πρωτ.: 236349/1014

Τηλέφωνο :2613600171

Πληροφορίες: Β.Μολφέση- Δ. Θεοδωροπούλου

e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

FAX : 2610452176

- ΠΡΟΣ :** 1. Γενικό Γραμματέα  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
κ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο  
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Περ/κής Ενότητας Ηλείας  
κ. Χαρ. Καφύρα

- ΚΟΙΝ :** 1) Γραφείο Περιφερειάρχη  
Δυτικής Ελλάδας  
2) Εκτελεστική Γραμματέας  
Π.Δ.Ε  
3) Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Π.Ε Ηλείας

**ΘΕΜΑ :** Διαβίβαση της υπ. αριθ. 322/22-12-2011 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

**ΣΧΕΤ:** Το υπ' αριθ. Α.Π: 213525/3651/25-11-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαρ.Καφύρα.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ.322/22-12-2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος με αύξηση του προϋπολογισμού του έργου: «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΩΛΟ»** και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΙΕΤΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**23<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα στις 22-12-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. 237477/1020/16-12-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , 2) Παπακωνσταντίνου Κων/νος-Γραμματέας, 3)Αγγελόπουλος Γεώργιος, 4)Αθανασόπουλος Γεώργιος, 5)Αυγέρης Σάββας, 6)Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 7)Γαρουφαλής Νικόλαος, 8)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 9)Ζαχαροπούλου- Στούμπου Αδαμαντία, 10)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 11) Καρανίκας Κωνσταντίνος, 12)Καραπάνος Γεώργιος, 13)Κελεπούρης Ανδρέας, 14)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, 15)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 16)Μαρίνος Ανδρέας, 17)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 18)Μητρόπουλος Ανδρέας, 19)Μιχαλόπουλος Νικόλαος, 20)Μπαλκάμος Ευγένιος, 21)Μπουγάς Κωνσταντίνος, 22) Ντάτσικα Γεωργία, 23)Παπαναστασίου Γεώργιος, 24)Παππάς Γεώργιος, 25)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 26)Πετρόπουλος Χρήστος, 27)Πλατανιάς Παναγιώτης, 28)Πυλαρινός Νικόλαος, 29)Σακελλάροπουλος Παναγιώτης, 30)Σκαρμούτσος Γεώργιος, 31)Σκαρτσιάρης Ανδρέας ,32)Σολτάτος Γεώργιος, 33)Σταθακόπουλος

Ευστάθιος, 34)Σταρακά Χριστίνα, 35) Σταυρόπουλος Χρήστος, 36)Τσάνης Νικόλαος, 37)Τσόγκας Γεώργιος, 38)Υφαντής Νικόλαος, 39)Φεσσιάν Γεράσιμος, 40)Φωτόπουλος Τρύφων, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 42)Χριστογιάννης Γεώργιος και 43) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βάλαρης Δημήτριος, Δεσύλλας Δημήτριος, Δουγένης Δημήτριος, Κάτρης Γεώργιος, Μπουχάγιερ Αριστείδης, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Στούπας Παναγιώτης και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας κ.Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας , υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το **11<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο :** Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος με αύξηση του προϋπολογισμού του έργου: **«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ».**

**(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας  
κ. Χαρ. Καφύρας)**

Το εν λόγω θέμα εισηγείται ο Αντιπεριφερειάρχης Περ/κης Ενότητας Ηλείας κ. Χαρ. Καφύρας ο οποίος αναφέρεται στην υπ' αριθ. Α.Π: 213525/3651/25-11-2011 εισήγησή του που λέει τα εξής :

**«Α. ΓΕΝΙΚΑ –ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ**

Όπως γνωρίζετε με την **263/6-10-2011** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος , χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ, με αύξηση του προϋπ/σμού του έργου με τίτλο: **«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΩΛΟ»**, στο ποσό των 200.000,00 €.

Σύμφωνα με την 182151/3027/25-10-2011 εισήγησή μας και την 312/2011 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο φάκελος του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης και η δημοπράτηση της ανωτέρω μελέτης.

Ο Προϋπολογισμός του έργου μαζί με τις απαλλοτριώσεις εκτιμάτο ότι θα ανέλθει στο ποσό των 16.000.000€ περίπου βάσει του επίσημου τιμολογίου του ΥΠΕΧΩΔΕ έτους 2007. Το έργο είχε αυξημένο προϋπολογισμό διότι προβλέπεται κατασκευή γέφυρας μήκους 550μ με θεμελίωση με πασσάλους 40μ για τη διέλευση άνω της σιδηροδρομικής γραμμής και του ποταμού Ιάρδανου. Μετά την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού με τιμές του 2011 και με τον αυξημένο ΦΠΑ από 19% στο 23% ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των **24.397.628 €**χωρίς τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης η οποία προεκτιμάται στο ποσό των 500.000 €.

Επειδή ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του έργου είναι εξαιρετικά μεγάλος και οφείλεται κυρίως στο μεγάλο κόστος της γέφυρας 550μ που διέρχεται πάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή και τον ποταμό Ιάρδανο και δεδομένου ότι σήμερα έχει καταργηθεί –ανασταλεί η λειτουργία των

σιδηροδρομικών μεταφορών στο τμήμα Πύργου –Πάτρας προτείνουμε να τροποποιηθεί η μελέτη του έργου με κατάργηση της γέφυρας των 550μ και την αντικατάστασή της με νέο τεχνικό ανοίγματος 60μ για την γεφύρωση του ποταμού Ιάρδανου. Η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής θα γίνεται με ισόπεδη διάβαση.

Μετά απ' αυτό ο νέος προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 10.000.000 € και με τη δαπάνη των απαλλοτριώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 10.500.000 €

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του παραπάνω έργου έχει τεκμηριωθεί και περιγραφεί εκτενώς στο ΑΠ 182151/3027/25-10-2011 έγγραφό μας και την 312/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παραπάνω τροποποίηση οδηγεί στην ανάγκη ανασύνταξης της μελέτης οδοποιίας σε τμήμα 1500μ περίπου που επηρεάζεται από τη γέφυρα των 550μ ,η οποία καταργείται ,καθώς επίσης και σύνταξη νέας στατικής μελέτης για την κατασκευή τεχνικού γεφύρωσης του Ιάρδανου ποταμού, ανοίγματος 60μ περίπου. Για τους λόγους αυτούς υπάρχει αύξηση της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 328.640 €.

## **B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο φάκελο έργου που έχει συντάξει η υπηρεσία μας το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει συνοπτικά:

- Συμπληρωματικές Τοπογραφικές αποτυπώσεις, εφαρμογή αναδασμού κτηματογράφηση και ανασύνταξη κτηματολογίου σε μήκος περίπου 3,3 χιλιομέτρων.
- Μελέτη οδοποιίας λόγω κατάργησης της- μεγάλου μήκους- γέφυρας 485m.
- Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες –ηλεκτροφωτισμός σε όλο το μήκος της οδού.
- Υδραυλική μελέτη –μελέτη αποστράγγισης –αποχέτευσης της οδού.
- Στατική μελέτη νέας γέφυρας ανοίγματος 60m περίπου.
- Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα της οδού (πλην μεγάλων τεχνικών).

Τα απαιτούμενα ποσά, χωρίς τον ΦΠΑ, είναι:

- Για τις τοπογραφικές εργασίες 48.156,00 €
- Για τη μελέτη Οδοποιίας 32.482,00 €
- Για τις Η/Μ εργασίες –ηλεκτροφωτισμό σε όλο το μήκος της οδού 15.603,00 €
- Για την υδραυλική μελέτη αποχέτευσης –αποστράγγισης της οδού κλπ 37.931,00 €
- Για την στατική μελέτη νέας γέφυρας ανοίγματος 60μ περίπου ποσό 70.991,00 €
- Για την γεωτεχνική μελέτη και έρευνα 62.024,00 €

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης μαζί με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 328.640 €.

Κατόπιν αυτών εισηγούμεθα την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και την αύξηση του ποσού που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΚΑΠ 2011 (αριθμός έργου ΚΑΠ201105) στο ποσό των **328.640 €** με ΦΠΑ, ώστε η μελέτη να ανατεθεί με ανοικτό διαγωνισμό (διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005).

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 18/2004/ΕΚ και του ΠΔ 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας».

Πριν τη λήψη της απόφασης, είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Καραπάνος Γεώργιος, Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέτα, Μαρίνος Ανδρέας, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Παπαναστασίου Γεώργιος, Παππάς Γεώργιος, Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Σκαρμούτσος Γεώργιος, Σκαρτσιάρης Ανδρέας, Σταρακά Χριστίνα, Τσόγκας Γεώργιος, Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο του Π.Σ, καθώς και τις απόψεις και προτάσεις των μελών του , μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος ως προς την αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο: **«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΩΛΟ»** που είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ 2011 (αριθμός έργου ΚΑΠ201105) από το ποσό των 200.000 € στο ποσό των 328.640 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ώστε η μελέτη να ανατεθεί με ανοικτό διαγωνισμό (διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 ).

Η πίστωση του ανωτέρω έργου για το έτος 2011, παραμένει ως έχει.

**Κατά** αυτής της απόφασης ψήφισε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σολτάτος Γεώργιος.

**Λευκό** ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος.

---

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ