



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΠΑΤΡΑ, 9 Σεπτεμβρίου 2016**  
**Αρ. Πρωτ. 225166/2672**

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/νση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1069/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 178263/2955/31-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.*

*2)η υπ'αριθμ. 818/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 96487/10469/25-8-2015 ΑΔΑ: 783ΨΟΡ1Φ-NET απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1069/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΗΝΟΛΙΜΝΗ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 229.476,10 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 226085/2698/2-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κελεπούρης Ανδρέας– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κων/νος Γαβριηλίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1069/2016**

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΗΝΟΛΙΜΝΗ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 229.476,10 € μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε. »

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **178263/2955/31-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 4.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Αριθμός Μελέτης - Αριθμός έργου :	13/2014
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	300.000,00 €

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	27-05-2014
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
γ. Μέση Έκπτωση :	52,00 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής:	654/2014 (ΑΔΑ: 7ΡΤΖ7Λ6-4Ψ1)
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 23% :	144.000,00 Ευρώ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	10/11/2014

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	10/11/2014
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	10/05/2015
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	31/07/2015 131292/2227 / 21-05-2015
δ. 2η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	30/06/2016 1094/2015 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 – ΘΕΜΑ 20)

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	144.000,00 € / Απόφαση 54979/882/ 10-03-2015 (ΑΔΑ:ΒΝ957Λ6-Η3Β)
---	--

- β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. / Απόφαση εγκρίσεως :  
 144.000,00 € ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / 13.073,50 € 1<sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ / 71.961,88 € 1<sup>η</sup> Σ.Σ.  
**818/2015 ΑΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.**
- γ. Ποσόν 3ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ./ Απόφαση εγκρίσεως :  
 144.000,00 € ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / 13.073,50 € 1<sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ / 71.961,88 € 1<sup>η</sup> Σ.Σ.  
**72710/1199 / 18-03-2015**  
**(ΑΔΑ:7ΣΖΚ7Λ6-ΞΨΤ)**
- δ. Ποσόν 4ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. 1<sup>ης</sup> Σ.Σ./ Απόφαση εγκρίσεως :  
 144.015,59 € ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / 13.073,50 € 1<sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ / 72.387,01 € 1<sup>η</sup> Σ.Σ.  
**ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ**

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ), του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο παρών 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ) είναι συνολικής δαπάνης 229.476,10 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 440,72 € έναντι του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. Αφορά την υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. που δεν είχαν πιστοποιηθεί κατά τον χρόνο μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., ήτοι για το ποσό των 15,59 € από την αρχική σύμβαση και το ποσό των 425,13 € από τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής. Ητοι, ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την εν λόγω αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α (από 23% σε 24% ).

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΗΝΟΛΙΜΝΗ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014», συνολικής δαπάνης: 229.476,10 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά 440,72 € έναντι του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ, αναδόχου: ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 178263/2955/31-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 818/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και 2ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ), του ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

**ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΗΝΟΛΙΜΝΗ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014»,** συνολικής δαπάνης: 229.476,10 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυμβατικός κατά **440,72 €** έναντι του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ, αναδόχου: **«ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ »**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα