



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 .264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 18 Οκτωβρίου 2016
 Αρ. Πρωτ. 260213/3159

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 , 26110, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1278 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1)η υπ' αριθμ. 248127/7627/10-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ' αριθμ. 646/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 79920/8443-13/07/2015 ΑΔΑ:ΒΧ7ΩΟΡ1Φ-ΕΛΖ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1278/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως 31-1-2017) της μελέτης «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 45/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 17^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265035/3196/13-10-2016 νόμιμη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καρδάρα Ευσταθία – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , κ. Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Σάββας Αυγέρης.

Από τη συνεδρίαση επίσης απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών για το 1^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης κα Χαλκίδη Παναγιώτα, Δικηγόρος, και ο κος Ανδρέας Νικολετόπουλος.

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Π.Δ.Ε. κα Όλγα Γιαννακισίδου , κος Χρήστος Στολάκης και κος Ηλίας Κρηνίδης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1278/2016

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως 31-1-2017) της μελέτης «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **248127/7627/10-10-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την 8η παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης:
«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Αρχικός Προϋπολογισμός

δημοπράτησης της μελέτης: 987.205,00€ (με ΦΠΑ 19%) – 829.584,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9368/28-11-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία διαγωνισμού: 25-01-2007

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: 974/87/12-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05-02-2009

Ποσό σύμβασης: 663.672,00 € (μετά από έκπτωση 19,99%)

Ανάδοχος μελέτης: Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,
ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από

Λουράντο Τηλ.)

Προθεσμία περαίωσης (αρχική): 12328/1130/10-03-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009

1η Παράταση περαίωσης: 138288/5444/10-11-2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ

(ΑΔΑ: 4ΙΗΜΕΣ-3Ρ) έως 31-12-2010

2η Παράταση περαίωσης: 23740/1098/23-03-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011

3η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:190/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπ. αρ. 11/2012 πρακτικού της) έως 31-12-2012

4η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:492/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ6-8ΩΑ)

(απόσπ. του με αρ. 16/2013 πρακτικού της) έως 31-12-2013

5η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:254/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΨΨΩ)

(απόσπ. του με αρ. 11/2014 πρακτικού της) έως 31-08-2014

6η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:46/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: Ω8ΝΦ7Λ6-ΕΝ1)

(απόσπ. του με αρ. 3/2015 πρακτικού της) έως 30-04-2015

7η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:646/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: 7ΠΥΤ7Λ6-6ΤΓ), έως 31-12-2015

8η Παράταση περαίωσης:

Προτείνεται έως 31-01-2017

II. Έχοντας υπόψη:

- 1) Το γεγονός ότι παρήλθε η παραπάνω ημερομηνία δίχως να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.
- 2) Το υπ. αριθμ.: 236610/7552/08-09-2015 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με το οποίο έδωσε εντολή στον μελετητή για την εκπόνηση των επί μέρους σταδίων της Δ' φάσης της μελέτης.
Οι μελέτες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα με την από 06-11-2015 αίτηση του αναδόχου (με αρ. πρωτ.:294091/9388 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) και δεν έχουν έως σήμερα εγκριθεί από την ΔΤΕ-ΠΔΕ, δεδομένου του γεγονότος ότι απαιτείται η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) για την ολοκλήρωση του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. Ο Σ.Π. τελεί υπό έγκριση.
- 3) Το με αρ. πρωτ.: 93777/2559/11-04-2016 έγγραφο μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο με το οποίο και αιτούμασταν την 8η παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-07-2016.
- 4) Το με αρ. πρωτ.: 64/04-08-2016 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου, με το οποίο στην από 03-08-2016 συνεδρίαση του ανέβαλε την συζήτηση του θέματος της παρ. 13 της παρούσης, κατόπιν και δικού μας αιτήματος, δεδομένου ότι κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης του είχε παρέλθει η ημερομηνία έως της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.
- 5) Την από 21-7-2016 αίτηση του αναδόχου (με αρ. πρωτ.: 191678/5869 της ΔΤΕ-ΠΔΕ), με την οποία και αιτείται την 8η παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 28-02-2017, εν όψει ανάθεσης από την ΠΔΕ, σύμβασης υπηρεσιών σε ανεξάρτητο γραφείο μελετών, για τον έλεγχο επάρκειας και πληρότητας της μελέτης .
- 6) Το γεγονός ότι με το υπ. αριθμ.: 145774/4362/02-06-2016 έγγραφο μας, αιτηθήκαμε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΠΔΕ, σύναψη σύμβασης «Τεχνικής Υποστήριξης» για τον έλεγχο της επάρκειας και πληρότητας του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, η οποία και προβλέπεται να ενταχθεί στην «Τεχνική Βοήθεια» του Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.
- 7) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 8) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-01-2017, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό (θέμα 11ο) της από 21-09-2016 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:208/27-09-2016 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:248127/7627/28-09-2016 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» μέχρι 31-01-2017, για την χρονική προσαρμογή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (2) έως (8) και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος...»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **248127/7627/10-10-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την **646/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 8η παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ**», **έως 31-1-2017** ,για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα