



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 3 Ιουλίου 2017

Αρ.Πρωτ.:163233/2057

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
 Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

ΚΟΙΝ: Για έλεγχο νομιμότητας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας
 της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **914/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ. 163151/1946/15.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **914/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του διενεργηθέντος στις 31-3-15 διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχ. οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα», Προϋ/σμου μελέτης: 1.330.000,00 € με ΦΠΑ,μετα από διαλυση της σύμβασης με τον αρχικό ανάδοχο ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ, λόγω υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής, με σκοπό την εκτέλεση του έργου», για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ****ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **165043/2075/1-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ.: Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, και ο Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 914/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 102ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του διενεργηθέντος στις 31-3-15 διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχ. οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα», Προϋ/σμου μελέτης: 1.330.000,00 € με ΦΠΑ, μετα από διάλυση της σύμβασης με τον αρχικό ανάδοχο ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ, λόγω υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής, με σκοπό την εκτέλεση του έργου.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 163151/1946/15.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ. , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Το έργο του θεματος αποτελεί το 6^ο υποέργο της πράξης «Βελτίωση επαρχ. οδου Κρέστενα – Ανδρίτσαίνα – Επικ. Απόλλων Τμήμα:Διάσελλα– Μπαρακίτικα» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 με κωδικό 2011ΕΠ00180049 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.330.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2) Στις 31-3-2015 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε με την με αρ.435/2015 απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΔ.Ε., σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η εταιρεία **ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ**, με μέση προσφερθείσα έκπτωση 54%.

3) Στις 20-10-2015 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου (αρ.πρωτ.276452/5142/15 ΑΔΑ: ΩΙΑΗ7Λ6-4ΝΞ) με συμβατικό ποσό 611.800,00 ευρώ με ΦΠΑ και συμβατική προθεσμία περαίωσης την 20/4/2016.

4) Στη συνέχεια, υποβλήθηκε ο 1^{ος} Λογαριασμός του έργου, που αφορούσε στη χορήγηση προκαταβολής, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Δ/νουςα Υπηρεσία και διαβιβάστηκε στο Περιφ.Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε απο το οποίο επιστράφηκε, ανεξόφλητος, λόγω ύπαρξης εκκρεμότητας αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, όπως ρητά αναφέρεται στο με αρ. πρωτ.97/15-1-16 έγγραφο του.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην καταστεί δυνατή η έναρξη υλοποίησης του έργου του θέματος, αφού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έγκριση των περιβ/κων όρων από την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού.

5) Οσον αφορά στην έγκριση των περιβαλλοντικων ορων του ανωτερω εργου ειχε εκδοθει η με αρ. πρωτ.8684/25-11-2004 αποφαση του Γ.Γ.Π.Δ.Ε. με ληξη ισχυρος την 27/11/2009, η οποια ειχε παραταθει εως τις 27/11/2014 με το με αρ.πρωτ. 11797/09 εγγραφο του Δ/ντη ΠΕΧΩ της ΠΔΕ.

Στη συνεχεια ζητηθηκε από την ΠΕ.ΧΩ. της ΠΔΕ νεα παραταση ισχυρος των περιβαλλοντικων ορων του εργου με το με αρ.πρωτ. 257359/24-9-14 εγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. ΠΕ Ηλειας. Η Δ/ση ΠΕΧΩ της ΠΔΕ, με το με αρ.πρωτ 224/12787/2015 εγγραφο της, αποφανθηκε ότι: « εχουν ληξει οι περιβαλλοντικοι οροι του εργου από τις 27-11-2009» και ότι «θα πρεπει να τηρηθουν οσα οριζονται στα αρθρα 4 & 9 του Ν.4014/2011».

6) Η Δ.Τ.Ε.ΠΕ Ηλειας,μετα τα αναφερομενα στις παραγραφους (4) και (5) προχώρησε στην εκκίνηση νέας διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υποψη έργο προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών αυτού με την ανάθεση και την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικων επιπτώσεων για το εργο «Βελτιωση Ε.Ο. Κρεστενα εως Ανδριτσαίνα Ν.Ηλειας στο Τμήμα έξοδος Κρεστενων -Μπαρακιτικα »

7) Μεχρι την ολοκληρωση της διαδικασιας εγκρισης της νεας ΜΠΕ του εργου,ώστε να κατασται δυνατη η εναρξη των εργασιων αυτου,εγκριθηκαν, με αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης ΠΔΕ, δυο παρατασεις της συμβατικης προθεσμιας περαιωσης του εργου,κατοπιν και της συμφωνης γνωμης της Ενδιαμεσης Διαχειριστικης Αρχης: η 1η παραταση μεχρι τις 31/12/2016, συμφωνα με την 729/2016 αποφ.Ο.Ε. της ΠΔΕ και η 2^η παραταση μεχρι τις 31/8/2017 συμφωνα με την 198/2017 αποφ.ΟΕ της ΠΔΕ.

8) Στις 13-3-2017 η αναδοχος εταιρεια **ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ**, υπεβαλε την με αριθ. πρωτ. Υπηρ. 72489/666/16-3-2017 αιτηση διάλυσης της Σύμβασης κατασκευής του έργου, κατ'επίκληση της παρ.2α του άρθρου 62 του Ν3669/2008, λογω καθυστερησης της εναρξης εργασιων αυτου για διαστημα μεγαλυτερο των τριων μηνων από την υπογραφη της Συμβασης, με υπαιτιοτητα του Κυριου του εργου καθως διαπιστωθηκαν προβληματα στη μελετη περιβαλλοντικων ορων του εργου.

9) Στις 4-4-2017 εκδοθηκε η με αριθ. πρωτ. 64604/4-4-2017 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης Διοικησης Πελλνησου,Δ.Ελλαδας και Ιονιου περι Ανανεωσης - Τροποποιησης - Επικαιροποιησης της με αρ.πρωτ.8684/25-11-2004 αποφασης εγκρισης περιβαλλοντικων ορων για το εργο « Βελτιωση Ε.Ο. Κρεστενα εως Ανδριτσαινα Ν.Ηλειας στο τμημα εξοδος Κρεστενων-Μπαρακιτικα (ΧΘ 0+000,00 – ΧΘ 18+865,55)» και παρα το γεγονος ότι η αναδοχος ενημερωθηκε και κληθηκε εγγραφως να προβει στην εναρξη των εργασιων στο εργο,αυτή δηλωσε, με το με αρ.πρωτ.95176/979/7-4-17 εγγραφο της, ότι εμμενει στη συνεχιση ασκησης του νομιμου δικαιωματος της για τη διαλυση της συμβασης.

10) Με την με αρ.πρωτ. 150076/21698/1-6-2017 αποφαση του Προϊστ/νου της Δ/σας το εργο Υπηρεσιας (Τμ.Συγκ/κων Εργων της Δ.Τ.Ε.Ηλειας) και του Περιφερειαρχη Δ.Ελλαδας (στον οποιον δοθηκε η σχετικη εξουσιοδοτηση υπογραφης με την με αρ. 92/3-5-17 αποφαση του Περιφ.Συμβουλιου Δ.Ε.) **διαλυθηκε η από 20-10-2015 Συμβαση** κατασκευης του εργου,λογω υπαιτιοτητας του κυριου του εργου, αφου καθυστερησε η εναρξη των εργασιων αυτου για διαστημα μεγαλυτερο των τριων μηνων από την υπογραφη της Συμβασης καθοτι βρισκοταν σε εκκρεμοτητα η εγκριση περιβαλλοντικων ορων για το εργο.

Κατοπιν αυτων και προκειμενου να εκτελεσται και να ολοκληρωθει το εργο του θεματος,εισηγουμεθα,συμφωνα με τα οριζομενα στο **αρθρο 61,παρ.13 του Ν.3669/08** να προσκαλεσετε την επομενη κατά σειρα μειοδοσιας εργοληπτικη επιχειρηση **ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**, με μεση προσφερθεισα εκπτωση **51,08%** να αναλαβει την εκτελεση της διαλυθεισας εργολαβιας με τους ιδιους ορους και προϋποθεσεις και με βαση την προσφορα, που ειχε υποβαλει στον διενεργηθεντα στις 31-3-2015 διαγωνισμο,για την οποια (προσφορα) αποδεχθηκε την παραταση ισχυρος της, εως τις 9-9-2017, με την από 9-6-2017(αρ.πρωτ. Υπηρ.156758/1822/) δηλωση παρατασης της, μετα το υπ αρ.155463/1793/8-6-17 εγγραφο μας.

Επιπροσθετα παραθετουμε την με αρ.**3137/2010 αποφαση του τμηματος VI του Ελεγκτικου Συνεδριου**,για παρομοια υποθεση, στην οποιαν αποφαινεται ότι:

«η προβλεπομενη από τη διαταξη του αρθρου 61 παρ.13 του Ν 3669/08 διαδικασια,συμφωνα με την οποια,σε περιπτωση διαλυσης της συμβασης με υπαιτιοτητα του φορεα κατασκευης ή του κυριου του εργου, η προϊσταμενη αρχη,εφοσον αποφασισει την ολοκληρωση του εργου,προσκαλει τον επομενο κατά σειρα μειοδοτη του διενεργηθεντος διαγωνισμου, στον οποιο αναδειχθηκε ο αρχικος αναδοχος, και του προτεινει να αναλαβει αυτος το εργο ολοκληρωσης της εργολαβιας που διαλυθηκε, με τους ιδιους ορους και προϋποθεσεις και με βαση την προσφορα που υπεβαλε στον διενεργηθεντα διαγωνισμο,δεν αποτελεί μη προβλεπομενη από το π.δ. 60/2007 διαδικασια απευθειας αναθεσης,αντικειμενη στο κοινοτικο δικαιο.Ειδικοτερα, η διαδικασια αυτή αποτελεί συνεχεια προηγηθεισας διαγωνιστικης διαδικασιας και εντασσειται σ'αυτην,με προσκληση του επομενου κατά σειρα μειοδοτη,καθισταται δε αναγκαια για την ολοκληρωση του εργου,για την εκτελεση του οποιου εχει ήδη υπογραφει η οικεια συμβαση,πλην όμως αυτή διαλυθηκε κατοπιν αιτησεως του αρχικου αναδοχου,λογω υπαιτιοτητας του φορεα κατασκευης ή του

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 - την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
 - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 - την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 - την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 - την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 - την υπ' αριθμ.πρωτ.: 163151/1946/15.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προσκαλεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61,παρ.13 του Ν.3669/08την επομένη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με μέση προσφερθείσα έκπτωση 51,08% να αναλάβει την εκτέλεση της διαλυθείσας εργολαβίας με τίτλο «Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 -- 17+300 της επαρχ. οδού Κρέστενα – Μπαρακίτικα», Προϋ/σμου μελέτης: 1.330.000,00 € με ΦΠΑ» με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με βάση την προσφορά, που είχε υποβάλει στον διενεργηθέντα στις 31-3-2015 διαγωνισμό, για την οποία (προσφορά) αποδέχτηκε την παράταση ισχύος της, έως τις 9-9-2017, με την από 9-6-2017(αρ.πρωτ. Υπτηρ.156758/1822/) δήλωση παράτασης της, μετά το υπ αρ.155463/1793/8-6-17 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή