



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Πάτρα 27-9-2017

Αριθ.Πρωτ.: 254010/474

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

- ΠΡΟΣ:** 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας
κ. Κων/νου Καρπέτα
- ΚΟΙΝ:** 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. **156/25-9-2017** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 252403/881/15-9-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νου Καρπέτα.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. **156/25-9-2017** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση της πρότασης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» του έργου της ΣΑΕΠ001 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» με κωδικό 2013ΕΠ00100007» από το ποσό των 750.000,00 € στο ποσό των 971.256,22 € ήτοι αύξηση κατά το ποσό των 221.256,22 €» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**16^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 25-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 255603/480/19-9-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, – Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Βεργοπούλου Παρασκευή, 9)Δριβίλας Δημήτριος, 10)Ευθυμίου Απόστολος, 11)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 12) Κανέλλης Γεώργιος, 13)Καπράλος Σπυρίδων, 14)Καρδάρα Ευσταθία, 15)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 20)Κωσταριάς Δημήτριος, 21)Λύτρας Ιωάννης, 22)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 23)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 24)Μπούνιας Χρήστος, 25)Μπράμος Παναγιώτης, 26)Νασιώτης Θεόδωρος, 27)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 28)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 29)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 30)Πλατανιάς

Παναγιώτης, 31)Ρήγας Χρήστος, 32)Σιαμπλής Δημήτριος, 33)Τογιοπούλου Αναστασία, 34)Τσόγκας Γεώργιος, 35)Υφαντής Νικόλαος, 36)Φωτόπουλος Τρύφων , 37)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 38)Χαροκόπος Αντώνιος, 39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 40)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος, Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης), Κωνσταντοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένα απύουσα), Μπαλαμπάνης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών), Σύρμος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Σώκος Ευθύμιος και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.) κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λυκούργος Σταματελάτος, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) κ. Ευάγγελος Γεωργίου, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 156/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το **9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο** : «Έγκριση της πρότασης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» του έργου της ΣΑΕΠ001 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» με κωδικό 2013ΕΠ00100007» από το ποσό των 750.000,00 € στο ποσό των 971.256,22 € ήτοι αύξηση κατά το ποσό των 221.256,22 €», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νο Καρπέτα, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 252403/881/15-9-2017 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ' αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309 β'30-12-2016) περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ».
3. Την με αριθμ. 36396/28.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 & προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2018–2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και ειδικότερα το Κεφ. 5, παρ. 5.13 «ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ».
4. Το υπ' αριθμ. 7394/Δ4/893/03.04.2017 έγγραφο της ΔΤΥ Δήμου Ήλιδας
5. Το υπ' αριθμ. 91332/520,30-8-2017 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Τμ. Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων.
6. Την ανάγκη για έγκριση της πρότασης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» του έργου της ΣΑΕΠ001 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» με κωδικό 2013ΕΠ00100007» από το ποσό των 750.000,00 € στο ποσό των 971.256,22 € ήτοι αύξηση κατά το ποσό των 221.256,22 €.

Εξετάστηκαν τα έγγραφα που αφορούν στην εργολαβία του θέματος, ως

κατωτέρω:

Το ανωτέρω 4^ο σχετικό έγγραφο της ΔΤΥ Δήμου Ήλιδας αφορά σε αίτημα χρηματοδότησης ποσού 303.923,38 €, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» του έργου της ΣΑΕΠ001 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» με κωδικό 2013ΕΠ00100007».

Το Έργο «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» αρχικά ήταν ενταγμένο στην ΣΑΕΠ401 με κωδικό 2007ΕΠ40100001 (Εθνικοί Πόροι) και κατά το έτος 2013 μεταφέρθηκε στη ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2013ΕΠ00100007 (Εθνικοί Πόροι) και Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 5.892.356.12 € (ΑΔΑ ΒΕΖΘΦ-Τ3Χ), ο οποίος παραμένει αμετάβλητος σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 (ΑΔΑ ΣΤ7Ζ465ΧΙ8-ΤΓΙ).

Η εργολαβία «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» είχε ενταχθεί ως Υποέργο στο αναφερόμενο έργο με Προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.030.000,00 € (με ΦΠΑ), με το χρηματοδοτικό σχήμα :

- 1) 750.000 € (ποσοστό χρηματοδότησης 72,8%) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την Προέγκριση Χρηματοδότησης (ΑΠ 4004/24-11-2009/ΓΓ ΠΔΕ) και
- 2) 280.000 € (ποσοστό χρηματοδότησης 27,2%) από κατανομή πίστωσης ΔΕΣ του Δήμου (Απόφαση 423/2009 του ΔΣ Αμαλιάδος), όπως αναφέρεται : α) στο ανωτέρω 4^ο σχετικό έγγραφο, β) στην ΑΠ 29283/31-12-2010/Δ.ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ υπογραφείσα (Κύρια) Σύμβαση, γ) στην Πράξη 383/2015 του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) στην Απόφαση 1608/2016 Τμήματος VI Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα επίσης με το ανωτέρω 4^ο σχετικό έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Ήλιδας :

1. μετά από διαδοχικές παρατάσεις η αρχική προθεσμία εκτέλεσης της εργολαβίας παρατάθηκε τελικώς έως 30-05-2014. Στις 23-05-2014 (Απόφαση ΑΠ18929/Δ4/1936 Δντή ΔΤΥ Δήμου Ήλιδας) έγινε αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του Αναδόχου η οποία ισχύει έως και σήμερα.
2. για την εργολαβία συντάχθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας, τα οποία εγκρίθηκαν με την 210/2015 Απόφαση του ΔΣ Ήλιδας, μετά από θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της ΠΕ Ηλείας με τον αριθμό 1/2014.
3. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της εργολαβίας διαβιβάστηκε για έλεγχο στο VI τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο με την υπ' αριθμ. 1608/2016 Απόφασή του αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της εργοληπτικής επιχείρησης ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 303.923,38 € (με ΦΠΑ).

Από τα στοιχεία που έχει η Υπηρεσία στη διάθεσή της, ως προς τις πληρωμές

του αναφερόμενου Υποέργου, με Υπόλογο το ΠΤΑ ΠΔΕ, προκύπτει ότι εκ του Συμβατικού Αντικειμένου των 730.152,77 € (με ΦΠΑ), που έχει διαμορφωθεί μέσω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) στο ποσό των 750.000,00 € (με ΦΠΑ), έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα:

- 1) 265.999,72 € εις βάρος του κωδικού 2007ΕΠ40100001 του ΠΔΕ και
- 2) 425.858,26 € εις βάρος του κωδικού 2013ΕΠ00100007 του ΠΔΕ

Ήτοι συνολικό ποσό 691.857,92 € εις βάρος αποκλειστικά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κατόπιν αυτών και δεδομένης της δαπάνης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που ανέρχεται σε 303.923,38 €,

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 303.923,38 €, όπως καλυφθεί :

- με τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εις βάρος του κωδικού 2013ΕΠ00100007, κατά το ποσοστό 72,8%, ήτοι 221.256,22 €, μέσω αύξησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου και
- από πόρους του πρώην Δήμου Αμαλιάδος και νυν Δήμου Ήλιδας, κατά το ποσοστό 27,2%, ήτοι 82.667,16 €.

Δεν απαιτείται αύξηση του Προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 5.892,356.12 € καθώς αυτός επαρκεί για τη κάλυψη του εισηγούμενου ποσού των 221.256,22 €. Επίσης δεν απαιτείται η σύνταξη επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου, καθότι για τη κατηγορία αυτών των έργων (δηλαδή της ΣΑΕΠ401 Εθνικών Πόρων που μεταφέρθηκαν στην ΣΑΕΠ001) δεν προβλεπόταν η σύνταξή του.

Κατά τις πιστοποιήσεις των λογαριασμών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης θα καταβάλλεται ταυτόχρονα το αναλογούν ποσό από εκάστη πηγή χρηματοδότησης, κατά 72,8% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του ΠΤΑ ΠΔΕ και κατά 27,2% από πόρους του Δήμου Ήλιδας, μέσω της Οικονομικής του Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση της πρότασης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» του έργου της ΣΑΕΠ001 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» με κωδικό 2013ΕΠ00100007» από το ποσό των 750.000,00 € στο ποσό των 971.256,22 € ήτοι αύξηση κατά το ποσό των 221.256,22 €.

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος και Σπυρίδωνας Κοτοπούλης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει, την πρόταση τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Υποέργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης Κουρούτα – Αποχέτευσης ομβρίων)» του έργου της ΣΑΕΠ001 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στον Νομό Ηλείας» με κωδικό 2013ΕΠ00100007» από το ποσό των 750.000,00 € στο ποσό των 971.256,22 € ήτοι αύξηση κατά το ποσό των 221.256,22 €.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ